





DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. ŘK 115/2023 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 24. 4. 2023 (dále jen „dodatek“)

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
 Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
 IČO : 70885371
 DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
 Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem
 Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
 Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
 Číslo účtu : 
 Telefon : 
 Fax : 
 ID DS : dz4aa73
 Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Basano s.r.o.**
 Sídlo: Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 Kontaktní adresa: Cetyňská 497/11, 150 00 Praha 5
 Zastoupený: Ing. Martinem Kultem, jednatelem
 Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú.: 
 IČO: 24170577
 DIČ: CZ24170577
 Telefon: 
 ID DS: mrq65vq
 E-mail: 
 Zápis v obchodním rejstříku veden Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185209

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 24. 4. 2023 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL-1319/2023-ÚE smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Stanice HZS Kladno – úprava prostor chemické služby**“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je sepsán s odkazem na ustanovení článku VII. odst. 5 smlouvy, kdy zhotovitel při provádění díla zjistil nezbytnost provedení díla ve větším rozsahu, než bylo stanoveno a neprodleně informoval o této skutečnosti kontaktní osobu objednatele s tím, že je nutné provést dodatečné práce (vícepráce), které jsou objektivně doložené, nezbytné k provedení díla, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před zpracováním cenové nabídky kalkulované odborníkem v oboru. Pro dodatečné práce specifikované v Článku 3, odst. 3 tohoto dodatku, vypracoval zhotovitel

Změnové listy, které jsou přílohou tohoto dodatku. Uvedené vícepráce a méněpráce byly ze strany objednatele schváleny.

3. Na základě výše uvedených skutečností a v souladu s čl. XVI. odst. 2 smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v jeho článku 3.

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany konstatují, že k předání díla v rozsahu stanoveném smlouvou došlo v termínu uvedeném v článku V. odst. 1 smlouvy.
2. Smluvní strany se nad rámec smlouvou sjednaného rozsahu díla dohodly na provedení těchto prací a dodávek (vícepráce) v celkové hodnotě **194.872,47 Kč bez DPH.**
 - Železobetonové ztužující pásy a věnce
 - Bourací práce – podlahy z dlažeb
 - Úprava skladby podlah
 - Úprava vedení kanalizačního potrubí a vodovodu
 - Elektroinstalace
 - Úprava vzduchotechniky
 - Úprava vyrovnání stěn
 - Změna v tl. dveřních zárubní
 - Hydroizolační stěrka
4. Smluvní strany se oproti smlouvou sjednaného rozsahu díla dohodly na těchto pracích a dodávkách, které nebudou provedeny (méněpráce) a bude o ně snížena cena za provedené vícepráce. Jedná se o částku v hodnotě **47.907,77 Kč bez DPH.**
 - Příčky
 - Původní skladba podlahy
 - Odtokové sprchové žlaby
 - Vstupní dveře
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli vícepráce po odečtení méněprací v celkové výši:

a) cena celkem bez DPH	146.964,70 Kč
b) vyčíslení DPH 21%	30.862,59 Kč
c) cena celkem s DPH 21%	177.827,29 Kč
6. Úhrada za práce sjednané tímto dodatkem bude uskutečněna na základě samostatné faktury, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku. Objednatel fakturu proplatí do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení do datové schránky objednatele. Přílohou faktury bude kopie závěrečného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel prohlašuje, že k návrhu víceprací a kalkulaci jejich cen, jež jsou předmětem tohoto dodatku přistoupil z pozice profesionála a odborníka v předmětném oboru ve smyslu § 2950 občanského zákoníku a nese za jejich provedení plnou odpovědnost včetně náhrady škody za nesprávnou nebo neúplnou informaci.


Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4.

Příloha č. 2 – Rozpočty změnových listů č. 1, 2, 3 a 4.

V Praze




za zhotovitele:

Ing. Martin Kult
jednatel Basano s.r.o.

Basano
Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7
IČ: 241 70 577 (1)

V Kladně 20. 10. 2023



za objednatele:

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2