

## DODATEK č. 8

ke

## SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 22.12.2009 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Název stavby : **Výstavba metra V.A (Dejvická – Motol) – stavební část**  
Číslo stavby : **01 08 986**  
Číslo smlouvy objednatele : **001098 00 09**  
Číslo smlouvy obstaravatele : **9 9617 Pr 082**  
Číslo smlouvy zhotovitele : **9080073**

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel :** **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**  
se sídlem : Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
IČ : 000 05 886  
DIČ : CZ00005886 – plátce DPH  
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, 11000 Praha 1  
číslo účtu : 1930731349/0800  
zastoupená : Bc.Magdalenou Češkovou, místopředsdou představenstva  
Ing. Petrem Blažkem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,  
vložka č. 847

zastoupená na základě plné moci společností

#### **Inženýring dopravních staveb a.s.**

se sídlem : Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2  
IČ : 279 23 673  
DIČ : CZ27923673 – plátce DPH

bankovní spojení :   
číslo účtu :   
zastoupená :  generálním ředitelem  
 ekonomickým ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,  
vložka č. 12096

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel :** Účastníci „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, založeného dne 14.5.2009 podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, účastníky sdružení :

**Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8  
jako „vedoucím účastníkem sdružení“

a


**HOCHTIEF CZ a.s.**, se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
jako „členem sdružení“

**Metrostav a.s.**

se sídlem : Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :   
číslo účtu :

zastoupená : Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva  
Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,  
vložka č. 758

**HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem : Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ : 466 78 468

DIČ : CZ46678468 – plátce DPH

bankovní spojení :   
číslo účtu :

zastoupená : Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva  
Dipl. Ing. Peterem Maronem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,  
vložka č. 6229

(dále jen „zhotovitel“)


**Vedoucí účastník „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, dle smlouvy o sdružení zmocněný jménem sdružení vystupovat a jednat navenek vůči třetím osobám, je společnost :**

**Metrostav a.s.**

se sídlem : Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ : 000 14 915

DIČ : CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení :   
číslo účtu :

zastoupená : Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva  
Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,  
vložka č. 758

**Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy.****II. Předmět a doba plnění***Původní text se doplňuje takto:*

- Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku u těchto stavebních objektů: 02-29/02, 03-60, 02-28/01, 05-24/02, 03-90, 09-95 (odsouhlasené a podepsané posouzení návrhů změn – změnové listy stavby č. 6/02/P, 2/03/R, 5/02/P, 25/05/P, 10/03/P, 4/09/R).

**IV. Cena díla***Původní text se doplňuje o následující body takto:*

- 4.10. V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 4.11. Nová cena díla zahrnující dohodnuté méněpráce a vícepráce činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
Původní cena díla celkem	<b>13 614 919 391,-- Kč</b>
Cena dodatku č.4	96 274 739,71 Kč
Cena dodatku č.5	- 31 440 663,66 Kč
Cena dodatku č.6	335 450 544,86 Kč
Cena dodatku č.7	401 358 325,53 Kč
Aktuální cena díla celkem před uzavřením tohoto dodatku č.8	<b>14 416 562 337,44 Kč</b>
Vícepráce celkem	243 140 867,30 Kč
Méněpráce celkem	- 43 264 583,08 Kč
<b>Nová cena díla celkem</b>	<b>14 616 438 621,66 Kč</b>

- 4.12. Rekapitulace ceny díla zahrnující změnové listy stavby č. 6/02/P, 2/03/R, 5/02/P, 25/05/P, 10/03/P, 4/09/R tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 8, ne však jeho nedílnou součástí a zároveň Přílohu D/ smlouvy.
- 4.13. Od 1.1.2012 bude u fakturovaných plnění uplatňován zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH.

**VII. Zvláštní ujednání***Původní text bodu 7.1. se doplňuje takto:*

D/: odsouhlasené a podepsané posouzení návrhů změn – změnových listů stavby č. 16/02/P, 2/03/R, 5/02/P, 25/05/P, 10/03/P, 4/09/R.

Ostatní články a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech – dvě vyhotovení pro každého účastníka tohoto smluvního vztahu a nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy byl podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 8 je pravým a svobodným projevem jejich vůle, prosté tísně či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ....22.-06-2012

**Za objednatele :**

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost



Bc. Magdalena Ceškova  
místopředseda představenstva



Ing. Petr Maronna  
člen představenstva

Inženýring dopravních staveb a.s.



ekonomický ředitel

sdružení metro V.A (Dejvická – Motol) :

Metrostav a.s.

HOCHTIEF CZ a.s.



Dipl. Ing. Peter Maronna  
člen představenstva

## Přehled SO a VN pro Dodatek č. 8 v CÚ 2009

ČÍSLO OBJEKTU	NÁZEV OBJEKTU	SMLUVNÍ CENA Z NABÍDKY	NOVÁ CENA SO v Kč	NAVÝŠENÍ v Kč	SNÍŽENÍ v Kč	ODPOČTY	PŘÍPOČTY
V.A1-02-28/01	Hloubený sdružený objekt v km 15,515 - Zajištění stavební jámy a zemní práce	63 520 166,00	163 643 034,97	100 122 868,97		-37 597 862,51	137 720 731,48
V.A1-02-29/02	VZT štoly do TT - Tryskové injektáže Evropská	0,00	97 664 566,98	97 664 566,98		0,00	97 664 566,98
V.A1-03-60	Přeložka kanalizace DN 350 mm - podchod	1 775 545,55	1 883 923,81	108 378,26		-88 701,01	197 079,27
V.A1-03-90	Konstrukce pro provizorní vedení sítí	94 089,18	771 849,14	677 759,96		-19 740,00	697 499,96
V.A1-05-24/02	Únikový objekt - Hloubená šachta a primární ostění	6 617 640,31	7 126 426,67	508 786,36		-5 558 279,56	6 067 065,92
V.A2-09-95	Protihluková opatření	1 664 450,00	2 458 373,69	793 923,69		0,00	793 923,69
	<b>CELKEM</b>	<b>73 671 891,04</b>	<b>273 548 175,26</b>	<b>199 876 284,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 264 583,08</b>	<b>243 140 867,30</b>