

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Oprava mostu v km 9,053 v úseku Praha-Braník - Praha-Modřany“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: XXX, vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto  
dodatku)

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 100 004 / 2023

a

##### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B2144

bank. spojení: Komerční banka, pobočka Brno-město, Unicredit Bank Czech Republic and  
Slovakia, a.s., č. účtu: XXX, XXX

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23/2023

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 14. 03. 2023 podle zákona č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

## 2. Předmět dodatku

**2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 1, 2, 3 a 4, jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+702 157,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	-179 665,60 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	+1 936 054,00 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	-1 635 507,98 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	+117 220,78 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	-180 354,51 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4	+302 661,21 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4	-46 420,82 Kč

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1, 2, 3 a 4     +1 016 144,08 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

**2.2** V čl. 3 „PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 3.3, který nově zní takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla dle SOD bez DPH:     **19 396 051,93 Kč**

Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 1:     **+1 016 144,08 Kč**

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:     **20 412 196,01 Kč**

slovy:

dvacetmilionů čtyřistadvánácti stodesátšest korun českých a jedenhaléř

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

## 3. Další ustanovení

**3.1** Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## 4. Závěrečná ustanovení

**4.1** Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

**4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

**4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny Díla dle ZL 1 a 2
Příloha č. 2	Rekapitulace ceny Díla dle ZL 3
Příloha č. 3	Rekapitulace ceny Díla dle ZL 4

V Praze dne: 20.10.2023

V Brně dne: 16. 10. 2023

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Vladimír Filip, v.r.**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha

**Ing. Pavel Borek, v.r.**  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**Název stavby:**

**Oprava mostu v km 9,053 v úseku Praha-Braník - Praha-Modřany**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1-1	23-02-01/1	17 910 281,93	2 638 211,00	1 815 173,58	18 733 319,35	N
<b>Celkem:</b>		<b>17 910 281,93</b>	<b>2 638 211,00</b>	<b>1 815 173,58</b>	<b>18 733 319,35</b>	

**Název stavby:**

**Oprava mostu v km 9,053 v úseku Praha-Braník - Praha-Modřany**

<b>ZBV č.</b>	<b>PS, SO, JV</b>	<b>Cena v SOD vč. ZL 01 a 02</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Cena po změně</b>	<b>N/ K</b>
1-1	23-02-01/1	18 733 319,35	117 220,78	180 354,51	18 670 185,62	N
<b>Celkem:</b>		<b>18 733 319,35</b>	<b>117 220,78</b>	<b>180 354,51</b>	<b>18 670 185,62</b>	

**Název stavby:**

**Oprava mostu v km 9,053 v úseku Praha-Braník - Praha-Modřany**

<b>ZBV č.</b>	<b>PS, SO, JV</b>	<b>Cena v SOD vč. ZL 01,02,03</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Cena po změně</b>	<b>N/ K</b>
1-1	23-02-01/1	18 670 185,62	302 661,21	46 420,82	18 926 426,01	N
<b>Celkem:</b>		<b>18 670 185,62</b>	<b>302 661,21</b>	<b>46 420,82</b>	<b>18 926 426,01</b>	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4057736

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1213885d-0316-4419-b3e4-710fbee77ebe

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika HOROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.10.2023 09:38:00



ffc480d7-7338-44f8-8880-f068c431e757