

Č.j.: ZSMV-06733-16/VZ-2023

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Modernizace nákladního výtahu - Thermie“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 11. 8. 2023 pod. č.j.: ZSMV-06733-15/VZ-2023  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

**a**

**2. Schindler CZ, a.s.**

se sídlem podnikání: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO: 27127010  
DIČ: CZ27127010  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 9174  
datová schránka: wtzf732  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 900476493/0300  
Zastoupená: Michaelou Klesnarovou, členem představenstva  
Ing. Branislavem Balážem, předsedou představenstva  
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **28.900,00 Kč bez DPH** (dále jen „*Vícepráce*“).

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém listě č. 1 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnový list*“).

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o **40** kalendářních dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo - I. Etapa (Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení), kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo a byla stanovena ve Změnovém listě.

### 4. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

4.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.

4.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

**a) celkem bez DPH 28.900,00 Kč**

(slovy: dvacet osm tisíc devět set korun českých),

**b) DPH 21 % ve výši 6.069,00 Kč**

(slovy: šest tisíc šedesát devět korun českých),

**c) celkem včetně DPH 34.969,00 Kč**

(slovy: třicet čtyři tisíc devět set šedesát devět korun českých).

### 5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

5.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 5.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho přílohy, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho příloze beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují v případě listinného vyhotovení vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných a v případě elektronického uzavření elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 1.

<b>PODPISY SMLUVNÍCH STRAN</b>	
<b>Zhotovitel</b>	<b>Objednatel</b>
Michaela Klesnarová člen představenstva Schindler CZ, a.s.	Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
<b>Zhotovitel</b>	
Ing. Branislav Baláž předseda představenstva Schindler CZ, a.s.	

**Z m ě n o v ý l i s t**  
**pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace**

<b>Změnový list číslo</b>		<b>1</b>
<b>Identifikace akce:</b>		
Název akce:	Modernizace nákladního výtahu - Thermie	
Číslo smlouvy:	ZSMV-06733-15/VZ-2023	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Zhotovitel:	Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5	
<b>Předmět změnového listu:</b>		
Změna šachetních dveří ve druhém podlaží		
<b>Část díla dotčená změnovým listem:</b>		
PD pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby vč. realizace		
<b>Popis změny, popis technického řešení:</b>		
<b>Původní řešení dle Smlouvy o dílo:</b>		
Původní řešení ve Specifikaci (Přílohy k SoD) uvádělo "Počet stanic / nástupišť: 2/2"		
<b>Nové řešení:</b>		
Nové řešení doplňuje projekt a realizaci o šachetní dveře ve druhé stanici na Počet stanic / nástupišť: 2/3 , viz. příloha "Návrh řešení Schindler - Změna šachetních dveří ve druhém podlaží."		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Přání Uživatele na zachování průchodnosti kabiny výtahu ve druhé stanici, tedy z obou stran		
<b>Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:</b>		
Ano		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>		
Ne. Skutečnost vznikla při předložení "Návrhu řešení" Projektantem a to Uživateli k odsouhlasení.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ANO, původní Etapa I. Zpracování DSP do 150 (sto padesáti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy se prodlouží o 40 dní.		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>28 900,00 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):</b>		<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>28 900,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>6 069,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		<b>34 969,00 Kč</b>
Za Zhotovitele:	Za Zhotovitele	Za Objednatele
[ ]	[ ]	[ ]
		Datum: .....2023
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval:		
[ ]		
Datum: .....2023		



## LD Tosca Moravská 220/8 K, Vary

Návrh řešení Schindler změna šachetních dveří ve druhém podlaží

Schindler CZ, a.s.



Schindler

Od  
Telefon  
Mobil  
E-mail  
Číslo nabídky  
Datum  
Předmět



Informativní návrh řešení k projektu LD Tosca Moravská 220/8 K, Vary – změna šachetních dveří

Vážení,

dovolujeme si Vám předložit informativní návrh řešení na doplnění šachetních dveří ve druhé stanici.

Veškeré otázky týkající se této nabídky Vám zodpoví obchodní technik, který je Vám k dispozici na výše uvedeném telefonním čísle popř. osobně na dohodnuté obchodní schůzce.

Děkujeme Vám za Váš zájem a věříme, že tato nabídka bude vyhovovat Vaším požadavkům.

S pozdravem

Schindler CZ, a.s.

27. září 2023

Společnost Schindler byla založena v roce 1874.

Naše společnost vlastní certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Za společnost Schindler CZ, a.s.



Schindler CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5  
Česká republika, Zapsána v OR,  
vedeného MS v Praze odd.B, vložka 9174

Tel. [redacted]  
[redacted]  
www.schindler-cz.cz

IČ: 27127010  
DIČ: CZ27127010  
Bankovní spojení:  
ČSOB, a.s., Č.ú.: 900476493/0300



**Schindler**

## LD Tosca Moravská 220/8 K, Vary

### Změna konfigurace výtahu – šachetní dveře ve druhé stanici

#### Zákazník

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Kontaktní osoba

Telefon / Mobil

E-mail

Číslo zákazníka

#### Projekt

Název projektu LD Tosca Moravská 220/8 K, Vary

Adresa projektu , 363 01 Karlovy Vary

Typ budovy Komerční

Číslo projektu 812637770

#### Schindler

Schindler CZ, a.s.

Kontaktní osoba

Telefon / Mobil

E-mail

Číslo nabídky

Obsah nabídky

2

3

5

**Technická specifikace a dekorace**

6

**Cenová kalkulace**

11

**Platební podmínky a záruka**

12

# LD Tosca Moravská 220/8 K, Vary

## Přehled projektu



**Schindler**

Pozice	Označení zařízení	Produktová řada	Počet
00100	940086	<b>Schindler Replace - 3000 Plus</b> - 400 kg, 3 st., 1.0 m/s	1



Schindler CZ, a.s.

Název projektu: LD Tosca Moravská 220/8 K,  
Vary

Číslo projektu: 812637770

Návrh řešení č: 0400407315

Strana 2/4



# LD Tosca Moravská 220/8 K, Vary



Schindler

## Přehled položek

Počet vstupů do kabiny	3
Hlavní stanice	1
Rám šachetních dveří	1
Šachetní dveře	1
Instalační metoda montáž	1
Práh šachetních dveří	1 Hliníkový práh
Rozměr rámu šachetních dveří	120 mm x 60 mm
LIP Přivolávač	1
Změna DISPO a projektové dokumentace	1
Stavební a zednické práce – úprava dveřního otvoru	1

# LD Tosca Moravská 220/8 K, Vary

## Cenová kalkulace



Pozice	Označení zařízení	Produktová řada	Cena
00100		Schindler Změna projektu – šachetní dveře ve druhé stanici	
Cena bez DPH		1 x 28 900,00 Kč	28 900,00 Kč
Cena bez DPH			28 900,00 Kč
DPH 21 %			6 069,00 Kč
Celková cena s DPH			34 969,00 Kč

## Ostatní

Cenové navýšení projektu navrhujeme po schválení řešit dodatkem k SoD.  
Zároveň budou i upravené termíny realizace – Časový HMG