

číslo Dodatku č. 1 objednatele: **641/OÚR/D1/23**

číslo Dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy objednatele: 429/OÚR/23)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice
a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje
- ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referentka oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu TDS: xxx, Ph.D.
- ve věcech výkonu KBOZP: xxx, Ph.D.
- ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **KUMAN spol. s r.o.**
se sídlem: Slovenská 2933/55, Hranice, 733 01 Karviná
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6596
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel, jednatel společnosti
- ve věcech technických: xxx, stavbyvedoucí
- ve věcech stavby: xxx, zástupce stavbyvedoucího,
ID datové schránky: hygg8zp
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 60779098
DIČ: CZ60779098

dále také obecně „smluvní strany“

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 429/OÚR/23	3.535.624,90 Kč	742.481,23 Kč	4.278.106,13 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	35.774,00 Kč	7.512,54 Kč	43.286,54 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-76.935,26 Kč	-16.156,41 Kč	-93.091,67 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	3.494.463,64 Kč	733.837,36 Kč	4.228.301,00 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 2.10.2023, číslo usnesení 1134/20RM/2023.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek č. 1 nebude z jakéhokoliv důvodu vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha – Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov
za objednatele: 20.10.2023

Karviná
za zhotovitele: 20.10.2023

e. p.
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice a chytré město

e.p.
xxx
ředitel, jednatel společnosti

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 23.10.2023