

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0221/2023/OI

„BD M. Pujmanové 13, změna způsobu vytápění a navazující instalační a stavební práce“

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta městského obvodu
IČO: 00845451, evidenční č. 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel./E-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. Vodař s.r.o.

se sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Zdeněk Hybner
IČO: 29387850
DIČ: CZ29387850
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38181
bankovní spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 927542761/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1

ke Smlouvě o dílo „BD M. Pujmanové 13, změna způsobu vytápění a navazující instalační a stavební práce“^{““““},
ev. č. S/0221/2023/OI, ze dne 01.08.2023 (dále jen „smlouva“).

čl. II. Změna smlouvy

- Do Článku III. Předmět smlouvy se vkládá bod 11 v tomto znění:
Předmět díla se mění dle Změnového listu č. 1.
- Článek V. Cena za dílo bod 1 se nahrazuje tímto zněním:

Cena za dílo celkem v Kč	
Cena bez DPH dle SOD:	1.564.860,48
Změna ceny bez DPH dle dodatku č. 1:	334 872,60
Cena celkem bez DPH	1 899 733,08

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou dodatku č. 1.
Změnový list č. 1 je přílohou dodatku č. 1.

čl. III. Závěrečné ustanovení


1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 25. schůzi konané dne 16.10.2023 pod č. usnesení **0693/RMOB-MH/2226/25.**


Přílohy: Souhrnný rozpočet – rekapitulace
Změnový list č. 1

V Ostravě, dne:



starosta městského obvodu

V Ostravě, dne:



Zdeněk Hybner

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: BD M. Pujmanové 13, změna způsobu vytápění - REKAPITULACE

Objednatel: SM Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel: VODAR s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

11. 10. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
rek	BD M. Pujmanové 13, změna způsobu vytápění - REKAPITULACE	1 899 733,08	284 959,96	0,00	2 184 693,04	0,00	1 899 733,08	0,00	0,00	0,00
1	SMLUVNÍ CENA DLE SoD	1 564 860,48	234 729,07	0,00	1 799 589,55	0,00	1 564 860,48	0,00	0,00	0,00
2	VÍCEPRÁCE	334 872,60	50 230,89	0,00	385 103,49	0,00	334 872,60	0,00	0,00	0,00
Celkem		1899733,08	284959,96	0,00	2184693,04	0,00	1899733,08	0,00	0,00	0,00

Změnový list stavby

Název a evidenční číslo stavby:

BD M.Pujmanové 13,změna způsobu vytápění a navazující instalační a stavební práce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SOD č.: S/0221/2023/OI

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

**Změnový list
ZL 01**

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar. Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, IČO: 00845451

Zhotovitel: **VODAŘ s.r.o.**, se sídlem Kosmická 2/1723, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 29387850

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy:

- 1) Krycí list
- 2) Rekapitulace stavby
- 3) Zednické práce - rozpočet
- 4) Vnitřní ZTI - rozpočet
- 5) Elektroinstalace - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

- a) výměna stoupacího odpadního potrubí vč. zednických prací
- b) provedení nové omítky pod obklady
- c) provedení nové elektro kabeláže vč. zednických prací (perlinky a štukové omítky nad obklady)
- d) provedení nového SDK stropu v bytě č. 1
- e) dopočet cirkulačního potrubí

Odůvodnění změny:

- ad. a) V průběhu prací bylo zjištěno, že stoupací odpadní potrubí je již v nevyhovujícím stavu a je potřeba jej vyměnit.
- ad. b) c) Při bourání obkladů začalo docházet k odpadávání nesoudržné podkladní omítky, proto musí být odstraněna a provedena nově. Zároveň nebylo možné zachovat původní elektro kabeláž pro zásuvky a vypínače v koupelách, jelikož byla umístěna v podkladní omítkce.
- ad. d) V bytě č. 1 odpadávala stropní omítky v koupelně, jelikož v minulosti došlo k zatečení do tohoto bytu, Proto se musí provést odstranění staré stropní omítky a provedení nového sádkartonového stropu
- ad. e) V projektantském rozpočtu chyběla dodávka potrubí cirkulačního okruhu. Bylo nutno doplnit.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	334 872,60	21,40%	334 872,60

Jedná se o změnu dle §222 odst. 5 ZZVZ

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavře

ěn.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pujmannové 13, Ostrava - vícepráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	VODAŘ s.r.o.	29387850	CZ29387850
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		4.10. 2023	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 24 693,54	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 131 878,47	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 14 169,94	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 164 130,59	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 334 872,54	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 334 872,60																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>334 872,60</td> <td>50 230,89</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>385 103,49</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	334 872,60	50 230,89	základní	21,0	0,00	0,00	Cena s DPH			385 103,49
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	334 872,60	50 230,89													
	základní	21,0	0,00	0,00													
Cena s DPH			385 103,49														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00											
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Pujmannové 13, Ostrava - vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: VODAR s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

25. 9. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
vp	Pujmannové 13, Ostrava - vícepráce	334 872,60	50 230,89	0,00	385 103,49	0,00	334 872,54	0,00	0,00	0,00
1	zednické práce	156 478,30	23 471,75	0,00	179 950,05	0,00	156 478,27	0,00	0,00	0,00
2	Vnitřní ZTI	44 973,60	6 746,04	0,00	51 719,64	0,00	44 973,58	0,00	0,00	0,00
3	Elektroinstalace	13 757,10	2 063,57	0,00	15 820,67	0,00	13 757,10	0,00	0,00	0,00
4	Vytápění	119 663,60	17 949,54	0,00	137 613,14	0,00	119 663,59	0,00	0,00	0,00
	Celkem	334872,60	50230,89	0,00	385103,49	0,00	334872,54	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pujmannové 13, Ostrava - vícepráce

Objekt: zednické práce

Objednatel:

Zhotovitel: VODAŘ s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
61 Úpravy povrchů vnitřní						6 598,08	0,000
7	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	18,960	348,00	6 598,08	0,000
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						12 314,20	0,000
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	92,000	133,85	12 314,20	0,000
99 Staveništní přesun hmot						12 330,92	0,000
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,559	1 880,00	12 330,92	0,000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						36 300,75	0,000
14	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,559	1 630,00	10 691,17	0,000
15	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	14,432	550,00	7 937,60	0,000
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,216	314,00	2 265,82	0,000
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	137,104	13,70	1 878,32	0,000
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,216	99,70	719,44	0,000
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,080	45,00	1 623,60	0,000
20	979990107R00	Poplatek za uložení suti	t	7,216	1 550,00	11 184,80	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						74 579,36	6,424
3 Svislé a kompletní konstrukce						12 978,00	3,551
	340238212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	14,000	927,00	12 978,00	3,551
4 Vodorovné konstrukce						6 650,00	0,000
6	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropích železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folii (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2	kus	7,000	950,00	6 650,00	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						40 758,01	2,873
	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	49,890	93,60	4 669,70	0,367
	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	18,960	252,00	4 777,92	0,083
	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	299,880	80,10	24 020,39	2,369
	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	36,000	202,50	7 290,00	0,054
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						14 193,35	0,000
	971035531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm	m2	14,000	383,40	5 367,60	0,000
	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	480,60	3 364,20	0,000
	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,790	126,00	477,54	0,000
	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	49,890	99,90	4 984,01	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						14 354,96	0,135

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
763		Konstrukce suché výstavby				3 285,71	0,046
	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	3,790	802,80	3 042,61	0,046
	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%	30,426	7,99	243,10	0,000
771		Podlahy z dlaždic				3 790,80	0,089
	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	11,700	324,00	3 790,80	0,089
781		Obklady keramické				7 278,45	0,000
	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	49,890	82,44	4 112,93	0,000
	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	49,890	63,45	3 165,52	0,000
Celkem						156 478,27	6,559

ROZPOČET

Stavba: Pujmannové 13, Ostrava - vícepráce

Objekt: Vnitřní ZTI

Objednatel:

Zhotovitel: VODAR s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

96 Bourání konstrukcí 691,60 0,000

17	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,178	1 630,00	290,14	0,000
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,178	314,00	55,89	0,000
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,178	13,70	2,44	0,000
20	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	0,178	220,00	39,16	0,000
16	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	0,178	187,70	33,41	0,000
21	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	0,178	1 520,00	270,56	0,000

721 Vnitřní kanalizace 25 126,30 0,030

	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	31,000	12,96	401,76	0,000
	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	2,000	355,50	711,00	0,001
	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	7,000	450,90	3 156,30	0,006
	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	4,000	273,60	1 094,40	0,001
	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,000	319,50	639,00	0,001
	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	25,000	579,60	14 490,00	0,018
	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	83,43	250,29	0,000
	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	3,000	112,50	337,50	0,000
8	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	18,000	27,60	496,80	0,000
10	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	4,000	483,00	1 932,00	0,002
11	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,000	531,00	1 593,00	0,001
15	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,030	808,40	24,25	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 19 155,68 0,014

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 065,61 0,008

	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	8,000	396,00	3 168,00	0,003
	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	27,000	225,90	6 099,30	0,000
	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	21,000	163,80	3 439,80	0,004
	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000	151,20	1 209,60	0,001
	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	139,167	1,07	148,91	0,000

725 Zařizovací předměty 5 090,07 0,006

	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	289,80	289,80	0,000
	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	160,20	160,20	0,000
	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	2 106,00	2 106,00	0,006
	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000	2 529,00	2 529,00	0,000
1	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,006	845,20	5,07	0,000

Celkem 44 973,58 0,044

ROZPOČET

Stavba: Pujmannové 13, Ostrava - vícepráce

Objekt: Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel: VODAR s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M21-03	Kabeláž a HSV	13 157,10	0,000
---------------	----------------------	------------------	--------------

0		Kabel CYSY 2x1 mm2 včetně dodávky kabelu	m	15,000	60,00	900,00	0,000
0		Krabice panelová	kus	1,000	135,00	135,00	0,000
0.2		Termostat pokojový - montáž	kus	4,000	450,00	1 800,00	0,000
0.3		Vidlice pro kotel	kus	4,000	255,00	1 020,00	0,000
15 0.4		Světlo do koupelny	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000
14 0.5		Ochranné pospojování	kus	4,000	500,00	2 000,00	0,000
1		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	18,000	48,90	880,20	0,000
2		Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	0,600	1 290,00	774,00	0,000
3		Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	18,000	84,10	1 513,80	0,000
5		Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	9,000	85,00	765,00	0,000
8		Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	9,000	75,90	683,10	0,000
11		Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	3,000	255,00	765,00	0,000
13		Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 15 cm do průměru 6 cm	kus	3,000	107,00	321,00	0,000

M21-06	Zásuvky, spínače aj.	600,00	0,000
---------------	-----------------------------	---------------	--------------

6		Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE IP44	kus	4,000	150,00	600,00	0,000
---	--	--	-----	-------	--------	--------	-------

Celkem	13 757,10	0,000
---------------	------------------	--------------

ROZPOČET

Stavba: Pujmannové 13, Ostrava - vícepráce

Objekt: Vytápení

Objednatel:

Zhotovitel: VODAR s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				119 663,59	0,000
733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				119 663,59	0,000
1	733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 15/1	m	150,000	620,00	93 000,00	0,000
2	733223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C O 22/1	m	20,000	780,00	15 600,00	0,000
4	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	170,000	42,00	7 140,00	0,000
3	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 157,400	3,39	3 923,59	0,000
		Celkem				119 663,59	0,000