

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o partnerství

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany:

Česká geologická služba, státní příspěvková organizace

Zřízená Opatřením Ministerstva životního prostředí č. 16/17 ze dne 4. října 2017 č.j.: MŽP

2017/110/395

se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

Kontaktní osoba: RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.



IČO: 00025798

DIČ: CZ 00025798

bankovní spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, 115 03 Praha 1

číslo účtu :87530011/0710

(dále jen „Realizátor projektu“ nebo „ČGS“)

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

zastoupená Ing. Petrem Kučerou a Mgr. Lucií Bohátkovou, členy

představenstva

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992, den zápisu

24. října 1991

IČO: 41192168 zastoupená: RNDr. Jiří Šíma



IČ: 41192168

DIČ: CZ41192168

bankovní spojení: 7006931/0100, Komerční banka a.s., Spálená 51, 110 00 Praha 1

IBAN: CZ18 0100 0000 0000 0700, SWIFT: KOMBCZPPXXX (dále jen: „Partner“)

(společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Smlouvou o partnerství - ČGS/300/23/2491 ze dne 2.5. 2023 (dále jen „Smlouva“) a na základě jednání s Poskytovatelem (Česká Republika - Česká rozvojová agentura), který schválil přesun prostředků v rámci daného rozpočtu pro rok 2023, dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází k úpravě Části IV – financování projektu bod 2.

Poskytovatel schválil změnu položek v rozpočtu na provedení datové kompilace a následné digitalizační práce v prostředí GIS pro sestavení geologické a hydrogeologické mapy 1 : mil.

K uvedenému navýšení částky kontraktu na rok 2023 o 200.000 Kč dochází z důvodu přesunu uvedených prací na subjekt Geotechnika, a to po schválení ze strany ČRA.

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to následujícím způsobem:

Část IV – Financování projektu bod 2 Smlouvy se mění takto:

„Náklady na činnosti, jimiž se Partner projektu podílí na realizaci VI. a VII. Etapy činí 800 000 Kč.“

Společná a závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění v registru provede Realizátor projektu.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž ČGS obdrží dvě a partner jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze, dne 13.10.23

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
ředitel ČGS



V Praze, dne 13.10.23

Ing. Petr Kučera
člen představenstva
SG Geotechnika a.s.



Mgr. Lucie Bohátková
Člen představenstva
SG Geotechnika a.s.



Geologická 988/4 · 152 00 Praha 5
IČO: 41192168 · DIČ: CZ41192168