



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Číslo jednací: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021
Systémové číslo na profilu zadavatele: N006/21/V00032905
Evidenční číslo ve Věstníku VZ: Z2021-048546
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 2021/S 255-672787

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

Název projektu: „Úspora energie skladového areálu MVČR Svojsice“

Registrační číslo: 114V514009015

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 5. 2022
pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021

„Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice - realizace“



ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace

zřízená Ministerstvem vnitra zřizovací listinou ze dne 8. prosince 1997, č. j. N1337/97

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupená: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

číslo dodatku: ZSMV-N-11446-95/VZ-2021

a

Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P

Vedoucí společník: **ALTERINVESTA CZ s.r.o.**
se sídlem: Podlažice 93, 538 51 Chrast
rodné číslo/IČO: 27507629
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
pod sp. zn. C 22993,
Datová schránka: xyukz7g.
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 274746512/0300,
zastoupená Ing. Vlastimilem Ročeněm – jednatelem společnosti
(dále též jen „**Zhotovitel**“)

Druhý společník: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**
se sídlem: č.p. 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
rodné číslo/IČO: 27742741
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
pod sp. zn. B 2747,
Datová schránka: 3avftxq.
zastoupená Ing. Tomášem Zavřelem, MBA – předsedou představenstva
(dále též jen „**Zhotovitel**“)

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „*Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojsice - realizace*“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-048546, dne 5. 5. 2022, pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-11446-78/VZ-2021 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba realizovat práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla, dohodly se Smluvní strany v souladu s odst. 4.13. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnovém listu č. 34, které byl v souladu s odst. 4.13. Smlouvy odsouhlasen oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“), sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši **6.520,32 Kč** bez DPH.
- 2.2. Na základě tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje provést práce specifikované ve změnových listech č. 25 až 33 a 35, které byly v souladu s odst. 4.13. Smlouvy odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je provedení Víceprací v celkové výši **3.764.694,01 Kč** bez DPH.
- 2.3. Na základě tohoto Dodatku Smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Zákona sjednávají nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, kterou je neprovedení prací specifikovaných ve změnových listech č. 26, 30, 32, 33 a 35 (Méněprací) v celkové výši **376.067,72 Kč** bez DPH.
- 2.4. Změnové listy č. 25 až č. 35 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohy (dále jen „**Změnové listy**“).

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 3.1. Rozsah Víceprací realizovaných na základě tohoto Dodatku je stanoven ve Změnových listech.
- 3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem navyšuje cena

Díla sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena v souladu s odst. 4.14. Smlouvy a činí:

a) vícepráce bez DPH 3.792.104,10 Kč

(slovy: tři miliony sedm set devadesát dva tisíc jedno sto čtyři korun českých a deset haléřů),

b) méněpráce bez DPH 396.957,65 Kč

(slovy: tři sta devadesát šest tisíc devět set padesát sedm korun českých a šedesát pět haléřů)

c) celkem bez DPH 3.395.146,44 Kč

(slovy: tři miliony tři sta devadesát pět tisíc jedno sto čtyřicet šest korun českých a čtyřicet čtyři haléřů)

DPH 21 % ve výši 712.980,76 Kč

(slovy: sedm set dvanáct tisíc devět set osmdesát korun českých a sedmdesát šest haléřů),

celkem včetně DPH 4.108.127,20 Kč

(slovy: čtyři milionů jedno sto osm tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých a dvacet haléřů).

Celková cena uvedená ve Smlouvě o dílo se všemi dodatky, včetně tohoto dodatku:

celkem bez DPH 178.099.050,65 Kč

(slovy: jedno sto sedmdesát osm milionů devadesát devět tisíc padesát korun českých a šedesát pět haléřů)

DPH 21 % ve výši 37.400.800,65 Kč

(slovy: třicet sedm milionů čtyři sta tisíc osm set korun českých a šedesát pět haléřů),

celkem včetně DPH 215.499.851,30 Kč

(slovy: dvě stě patnáct milionů čtyři sta devadesát devět tisíc osm set padesát jedna korun českých a třicet haléřů).

3.3. Faktura za Vícepráce provedené dle tohoto Dodatku musí obsahovat náležitosti dle Smlouvy a musí dle odst. 4.14. Smlouvy obsahovat změnový list zpracovaný dle Standardů, který bude odsouhlasen oběma Smluvními stranami.

3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku zvýšení ceny Díla není Zhotovitel povinen zajistit zvýšení hodnoty bankovních záruk dle čl. 5 Smlouvy ani limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost dle odst. 10.2 Smlouvy. Jejichž výše je i nadále stanovena na základě původní ceny Díla sjednané ve Smlouvě.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
- 4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří jeho přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 25 až č. 35

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
<p>Ing. Vlastimil Ročeň jednatel společnosti ALTERINVESTA CZ s.r.o.</p>	<p>Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</p>

<p>Ing. Tomáš Zavřel, MBA předseda představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------	--



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 25
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 2.10.2023
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	PD Vyregulování Svojšice
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Vyregulování otopné soustavy nad rámec SoD.		
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení výměny prvků místní regulace otopných těles v plném rozsahu - osazení 348 termoventilů s termostatickými hlavice pro stávající otopná tělesa, která byla napojena na stávající teplovodní okruhy vytápění. (Původní dokumentace SoD řeší pouze parovodní rozvody). Dne 25.7.2023 na KD č. 53 úkolem číslo 53 - 2 investor požadoval po zhotoviteli nad rámec PD osazení 348 thermoventilů pro stávající otopná tělesa. Zhotovitel nechal vyhotovit PD na vyregulování celé OS, včetně výpočtů dle kterých bude změna provedena.		
Vliv na termín: NE		
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení		
Vícepráce 1.543.299,50Kč Méněpráce 0,00Kč Změna celkem 1.543.299,50Kč		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 2.10.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vyregulování otopné soustavy nad rámec SoD.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení výměny prvků místní regulace otopných těles v plném rozsahu - osazení 348 termoventilů s termostatickými hlavicemi pro stávající otopná tělesa, která byla napojena na stávající teplovodní okruhy vytápění. (Původní dokumentace SoD řeší pouze parovodní rozvody). Dne 25.7.2023 na KD č. 53 úkolem číslo 53 - 2 investor požadoval po zhotoviteli nad rámec PD osazení 348 termoventilů pro stávající otopná tělesa. Zhotovitel nechal vyhotovit PD na vyregulování celé OS, včetně výpočtů dle kterých bude změna provedena.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00Kč	1.543.299,50Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.543.299,50Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023008

Stavba: ZL25 Svojšice

KSO: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi
Místo:

CC-CZ: 22.09.2023
Datum:

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ: 67779999
DIČ: CZ67779999

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93, 538 51 Chrast

IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629

Projektant: XXXXXXXXXX

IČ: 15725138
DIČ: CZ6403230394

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 543 299,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 543 299,50	324 092,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 867 392,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008

Stavba: ZL25 Svojšice

Místo: **Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u K** Datum:

22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková orgai Projektant:

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 543 299,50	1 867 392,40
ZL25	Vyregulování otopné soustavy objekt. 1, objekt 6 a RD(vilka)	1 543 299,50	1 867 392,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL25 Svojšice

Objekt:

ZL25 - Vyregulování otopné soustavy objekt. 1, objekt 6 a RD(vilka)

KSO:

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 543 299,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 543 299,50	21,00%	324 092,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 867 392,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL25 Svojšice

Objekt:

ZL25 - Vyregulování otopné soustavy objekt. 1, objekt 6 a RD(vilka)

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 543 299,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 228 111,50

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 068 970,00

1	K	734200822	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1	kus	700,000	160,00	112 000,00
2	K	734211113	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus	350,000	90,20	31 570,00
3	K	734221511	Ventily regulační závitové čtyřcestné pro jednotrubkové horizontální soustavy s termostatickým ventilem jednobodové připojení přímé G 1/2 x 16	soubor	350,000	1 990,00	696 500,00
4	K	734221681	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	350,000	452,00	158 200,00
5	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	350,000	202,00	70 700,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 132 384,00

6	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	350,000	158,00	55 300,00
7	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	420,000	42,50	17 850,00
	vv		350*0,6*2,0		420,000		
8	K	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	420,000	38,90	16 338,00
	vv		350*0,6*2,0		420,000		
9	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	350,000	32,20	11 270,00
	vv		350		350,000		
10	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	420,000	16,10	6 762,00
	vv		350*0,6*2,0		420,000		
11	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	420,000	32,20	13 524,00
	vv		350*0,6*2,00		420,000		
12	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	420,000	27,00	11 340,00
	vv		350*0,6*2,0		420,000		

D 783 Dokončovací práce - nátěry 26 757,50

13	K	783601711	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	350,000	7,20	2 520,00
	vv		700,000*0,5		350,000		
14	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	350,000	7,22	2 527,00
	vv		350*2*0,5		350,000		
15	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	350,000	17,83	6 240,50
	vv		700*0,5		350,000		
16	K	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	350,000	44,20	15 470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		350*2*0,5		350,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				83 480,00
17	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	100,000	410,00	41 000,00
	VV		"stavební výpomoci a úpravy - drážky, průrazy, zazdívký ..."				
	VV		100		100,000		
18	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	72,000	590,00	42 480,00
	VV		"topná zkouška 24h - 3 lidi" 24*3		72,000		
	VV		Součet		72,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				231 708,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				220 000,00
19	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl.	1,000	220 000,00	220 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				5 445,00
20	K	045303000	Koordinační činnost	kpl.	1,000	5 445,00	5 445,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				6 263,00
21	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	6 263,00	6 263,00

OBSAH

1	Úvod	2
2	Základní normy	3
3	Podklady pro zpracování PD	3
4	Postup prováděných prací	4
5	Armatury	4
5.1	Technické řešení	4
5.2	Termostatický ventil	4
5.2.1	Tlakově nezávislé termostatické ventily s řídicím rozsahem 10-150 l/h.....	5
5.2.2	Tlakově nezávislé termostatické ventily s řídicím rozsahem 30-300 l/h.....	5
5.3	Radiátorové šroubení	5
5.4	Termostatická hlavice pro neveřejné prostory	5
6	Vyregulování otopné soustavy	6
7	Zkoušky zařízení	6
7.1	Zkouška těsnosti	6
7.2	Provozní zkoušky	7
7.2.1	Dilatační zkouška	7
7.2.2	Topná zkouška	7
8	Bezpečnost práce.....	7
9	Požární bezpečnost	8
10	Zásady organizace výstavby	8
10.1	Požadavky investora na prováděcí firmu a samotnou montáž	8
10.2	Zařízení staveniště	9
10.3	Šatnování	10
10.4	Využití sociálního zázemí	10
10.5	Postup prací.....	10
11	Závěr	10
11.1	Požadavky na stavbu.....	10

1 Úvod

Předmětem prováděcí projektové dokumentace je návrh osazení místní regulace otopných těles (termostatických ventilů) v objektech skladového areálu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ve Svojsčicích u Kouřimi.

- Bez předchozí prohlídky budovy není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla.
- Pro odborné vedení a provádění stavby, stanoví zhotovitel autorizovanou osobu v příslušném oboru vedenou v seznamu autorizovaných osob v ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. (Autorizační zákon). Tato osoba bude v pozici hlavního stavbyvedoucího. Tato osoba bude dále splňovat vzdělání v oboru realizace zakázky. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb, nebo autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika. Osoba v pozici hlavního stavbyvedoucího musí být k zhotoviteli vázána pracovním poměrem.

Identifikační údaje stavby

Název stavby :	Vyregulování OS Svojsčice
Místo stavby :	Svojsčice 142, 28107 Svojsčice, okres Kolín, Středočeský kraj, Česko
Katastrální území:	Svojsčice u Kouřimi [761290]
Stavba:	Skladový areál ZSMV Svojsčice – vyregulování otopné soustavy
Parc. číslo:	st. 128, st. 254/1, st. 260, st.264
Číslo LV:	18
Vlastnické právo :	Česká republika
Objednatel:	středisko 205 [redacted] [redacted]
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10 IČO: 67779999
Projektant :	UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno IČO : 60734078 DIČ : CZ 60734078
Jednatel:	[redacted] Zápis z OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690
Zodpovědný projektant:	[redacted]
Číslo autorizace:	1400457
Vypracoval:	[redacted]

2 Základní normy

Při projektových pracích byly dodrženy všechny související normy a předpisy, zejména:

ČSN 06 0310	- Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž
ČSN 06 0830	- Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
ČSN EN 12 831	- Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
ČSN 06 1008	- Požární bezpečnost tepelných spotřebičů
ČSN EN 12 831	- Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
ČSN EN 12828+A1	- Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav
ČSN EN 14 336	- Tepelné soustavy v budovách a přejímka teplovodních tepelných soustav
Zákon 183/2006 Sb.	Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v aktuálním znění
Vyhl. 362/2005 Sb.	O Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb.	Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Vyhl. 309/2006 Sb.	Zákon upravující další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

3 Podklady pro zpracování PD

- zadávací dokumentace od investora
- dokumentace stávajících stavů
- podklady poskytnuté objednatelem projektové dokumentace
- technický průzkum na místě stavby

4 Postup prováděných prací

V řešených objektech bude provedena výměna prvků místní regulace otopných těles v plném rozsahu.

Budou provedeny přípravné a průzkumné služby či práce, úprava montážního prostoru a vypuštění otopného systému (OS). Otopná tělesa budou odpojena. Stávající prvky místní regulace budou demontovány, bude provedena úprava přívodních a vratných připojovacích potrubí. Na přívodní připojovací potrubí budou osazeny tlakově nezávislé termostatické ventily. Na vratná připojovací potrubí budou osazeny uzavírací regulační šroubení. Upravená otopná tělesa budou připojena do OS.

Proběhne proplach (včetně zápisu), napuštění, odvzdušnění OS a budou provedeny zkoušky těsnosti a topná zkouška. Osazené prvky místní regulace otopných těles budou v rámci zkoušek nastaveny na požadované hodnoty nastavení dle výkresové části dokumentace a budou vyhotoveny protokoly o vyregulování. Poté budou nově osazené a nastavené termostatické ventily doplněny o termostatické hlavice s připojením M30x1,5 mm, rozsah teplot 7-28 °C. Upravená připojovací potrubí budou následně natřena.

Proběhne likvidace kovového odpadu, průběžný a závěrečný úklid stavby, požární hlídka po dokončení svářečských prací. Po skončení prací proběhne předání a převzetí staveniště za účasti zástupců investora, uživatele objektu, prováděcí firmy a projektanta.

5 Armatury

5.1 Technické řešení

Jako nový způsob místní regulace otopných těles budou sloužit termostatické ventily. Všechny stávající prvky místní regulace budou demontovány. Na stávajících otopných tělesech budou na přívodním potrubí osazeny termostatické ventily o příslušné dimenzi a na potrubí vratném budou osazeny radiátorové šroubení taktéž o příslušné dimenzi. Termostatické ventily budou doplněny o termostatické hlavice s kapalinovým čidlem (model pro neveřejné prostory).

V místech osazení nových prvků místní regulace budou provedeny nezbytné topenářské, svářečské, zámečnické a zednické práce nutné k osazení prvků místní regulace na stávající otopná tělesa, tak aby byl zabezpečen bezproblémový provoz a možnost hydraulického zaregulování otopných těles.

5.2 Termostatický ventil

Před novými otopnými tělesy budou osazeny nové termostatické ventily. Ty jsou ovládány membránou a ventilem nezávislým na diferenčním tlaku s plynule nastavitelným přednastavením. To umožňuje rychlé a jednoduché hydraulické vyvážení nových a stávajících systémů. Regulují prostorovou teplotu změnou průtoku topné vody. Těleso je niklované, vřetenem z nerezavějící oceli s dvojitým vřetenovým těsněním.

5.2.1 Tlakově nezávislé termostatické ventily s řídicím rozsahem 10-150 l/h

Provozní teplota: -10 až 120°C, s lisovacím připojením max. 110°C

Max. provozní tlak: 10 bar

Max. diferenční tlak: 0,6 bar

Řídicí rozsah: 10-150 l/h

Nastavené hodnoty lze odečíst z ventilu v l/h (**nastavení 3-15**)

Δp_{\max}	60 kPa (0,6 bar)
Δp_{\min} - 10-100 l/h	10 kPa (0,1 bar)
Δp_{\min} - 100-150 l/h	15 kPa (0,15 bar)



5.2.2 Tlakově nezávislé termostatické ventily s řídicím rozsahem 30-300 l/h

Provozní teplota: -10 až 120°C, s lisovacím připojením max. 110°C

Max. provozní tlak: 10 bar

Max. diferenční tlak: 0,6 bar

Řídicí rozsah: 30-300 l/h

Nastavené hodnoty lze odečíst z ventilu v l/h (**nastavení 16-30**)

Δp_{\max}	60 kPa (0,6 bar)
Δp_{\min} - 30-300 l/h	20 kPa (0,2 bar)



5.3 Radiátorové šroubení

Uzavírací šroubení je určeno pro použití v teplovodních systémech ústředního vytápění. Armatura z bronzu/mosazi, poniklovaná, kuželka ventilu je utěsněna O-kroužkem z EPDM.

Provozní teplota: -10 až 120°C

Max. provozní tlak: 10 bar

5.4 Termostatická hlavice pro neveřejné prostory

Bude použita termostatická hlavice s kapalinovým čidlem model pro neveřejné prostory se závitovým připojením M 30 x 1,5. Rozsah požadovaných 7-28°C. Hlavice s kapalinovým čidlem. Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami.

Maximální a minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek. Na čelní straně je pomůcka pro nastavení. Plastická značka pro nevidomé. Grafické označení smyslu otáčení.



6 Vyregulování otopné soustavy

Po kompletaci celého otopného systému (OS) bude proveden proplach a nastavení armatur následujícím způsobem:

- Proplach OS bude probíhat čistou vodou z vodního řádu. Proplach bude probíhat tak dlouho, dokud ze systému nebude vytékat čistá voda. OS nesmí obsahovat žádné nečistoty, zbytky montážních past atp.
- Napuštění otopné soustavy upravenou vodou.
- Odvzdušnění OS při vypnutých oběhových čerpadlech
- Spuštění topného systému na požadovaný tepelný spád 75/60°C při nastaveném termostatického ventilu na stupeň 8, tedy na stupeň plného otevření a bez osazených termostatických hlavice. Systém se nechá v chodu 24 hodin.
- Po uplynutí 24 hodin se nastaví na termostatických ventilech požadovaný stupeň nastavení a nastavení vyvažovacích ventilů na patách stoupacích potrubí a šroubení. Stupně nastavení jsou stanoveny projektovou dokumentací. Po nastavení bude systém v chodu dalších 24 hodin.
- Po tomto budou nainstalovány termostatické hlavice, zablokované ve veřejných prostorech na požadované nastavení.

7 Zkoušky zařízení

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při demontovaných škrťících clonkách, vodoměrech, měřících spotřebovaného tepla a dalších zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhového čerpadla. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a naplnit zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350.

Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

7.1 Zkouška těsnosti

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazdění drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro danou část zařízení. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napouštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka.

Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Zdroje tepla, výměníky a ohříváče zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní dokumentaci výrobku. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora.

7.2 Provozní zkoušky

7.2.1 Dilatační zkouška

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplotně odolná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu a opakuje se ještě jednou. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé roční době. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených podmínek.

7.2.2 Topná zkouška

Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3 ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 24 hodin. Zkouška se pokládá za úspěšnou u teplovodních otopných soustav s přirozeným oběhem při dosažení jejich funkce při teplotě otopné vody 45 °C, u soustav s nuceným oběhem při nerovnoměrném prohřívání všech otopných těles. Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu.

8 Bezpečnost práce

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:

- Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů
- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem (stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci, kteří nespĺňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.).

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni se:

- vstupy na stavbu
- umístěním hlavního vypínače el.proudu
- vnitrostaveništními komunikacemi
- průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí
- vymezenými prostory pro zhotovitele
- požárními poplachovými směrnicemi
- traumatologickým plánem

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu
- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě seznámen

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti.

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami.

9 Požární bezpečnost

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé látky a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v předem vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny požární poplachové směrnice. Zařízení staveniště, t.j. buňky a sklady, včetně stavebních objektů, kde je zvýšené riziko vzniku požáru, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení prací s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný dozor. Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží v zápise z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo.

S touto technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může ovlivnit bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním technikem.

10 Zásady organizace výstavby

10.1 Požadavky investora na prováděcí firmu a samotnou montáž

Investor požaduje provádění prací v období mimo topnou sezónu a za provozu celé budovy. Práce budou prováděny odbornou firmou v co nejkratším čase, při využití maximální efektivity prací a při dodržování hygienického a čistého prostředí.

V rámci dodávaných prací je generální dodavatel povinen provést kompletní začištění prostupů konstrukcemi, zhotovených pro vedení vertikálního nebo horizontálního potrubí. Součástí těchto prací je i oboustranné zednické začištění konstrukcí včetně případného dozvěnění porušeného zdiva, vyrovnání stávající omítky v celé tloušťce, vápenocementového štuky a finální výmalby. V případě železobetonových konstrukcí dojde k doplnění monolitické části a uvedení konstrukce do původního stavu. Veškeré práce budou probíhat za použití technických vysavačů, z důvodu maximálně možného omezení prašnosti v prostorách objektu. Výmalby budou v rámci dodávky provedeny v ucelených úsecích, tj. od rohu k rohu, popřípadě zařízeny s využitím samolepících ochranných pásek.

Následující postup bude použit pro všechny „nečisté“ práce, jako je zhotovení prostupů, demontáže stávajícího potrubí, stavební zapravování po demontážích atp.

Pro odborné vedení a provádění stavby, stanoví zhotovitel autorizovanou osobu v příslušném oboru vedenou v seznamu autorizovaných osob v ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. (Autorizační zákon). Tato

osoba bude v pozici hlavního stavbyvedoucího. Tato osoba bude dále splňovat vzdělání v oboru realizace zakázky. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb, nebo autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika. Osoba v pozici hlavního stavbyvedoucího musí být k zhotoviteli vázána pracovním poměrem.

Zhotovitel musí mít živnostenská oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jedná se o tyto živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny“, „Vodoinstalatérství a topenářství“, „Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií“ a „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Kominictví“.

Zhotovitel musí mít oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky dle § 6a odst. (1) písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění na úseku k „montážím a opravám plynových zařízení“, k „revizím a zkouškám plynových zařízení dodavatelským způsobem“, k „výrobě, montáži, opravám vyhrazených tlakových zařízení a k revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení“, k „provádění montáží a oprav vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů“ a k „provádění revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů“.

Textová i výkresová část dokumentace pro provádění stavby tvoří jeden vzájemně propojený celek. V případě nejasností, rozporů atp. mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel, který poskytne technickou pomoc. Významnou částí dokumentace je technická zpráva, která udává minimální standard použitých výrobků. Jednotliví potenciální zhotovitelé (účastníci řízení o veřejnou zakázku) se musí seznámit s kompletní projektovou dokumentací včetně technické zprávy a výkresů, které mají návaznost na výkaz výměr, soupis prací a dodávek. Při stanovení ceny dle vykázané výměry je potřeba počítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s položkami související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad zapravení prostupů se rozumí oboustranné zednické začistění konstrukcí vč. případného dozvěnění porušeného zdiva, vyrovnání v celé tloušťky stávající omítky, vápenocementového štuky a finální výmalby. V případě ŽB kcí. dojde k doplnění monolitické části a uvedení konstrukce do původního stavu atd.)

Účastník řízení o veřejnou zakázku musí být odborně způsobilá stavební firma. Odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Je zodpovědností účastníků výběrového řízení, aby učinili potřebné dotazy, tak aby mohli připravit kvalifikovanou nabídku s pevnou cenou a mohli pro objednatele provést kompletní, kvalitní a funkční dílo.

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku, nebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi.

Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech profesích, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

Bez předchozí prohlídky budovy není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla.

10.2 Zařízení staveniště

Při realizaci modernizace technické místnosti se neuvažuje s výstavbou nového samostatně stojícího zařízení staveniště ani s osazením zařízení mobilního.

Případné zařízení staveniště, umístění stavebních buněk atp., vyřídí a zajistí zhotovitel, včetně úhrady všech poplatků s tím spojených, např. zábor, na svoje náklady.

10.3 Šatnování

Není uvažováno s žádným využitím prostor pro šatnování pracovníků v objektu. Pracovníci se na místo dostaví již v pracovním oblečení včetně všech pracovních pomůcek splňujících bezpečnost práce.

10.4 Využití sociálního zázemí

Pro montážní pracovníky nebude možné využít sociální zázemí v budovy.

10.5 Postup prací

Prováděcí firma zajistí odbornou montáž otopné soustavy. S investorem je potřeba před realizací dohodnout harmonogram prací a stanovit možnou pracovní dobu.

Pro montáž je nutné počítat s tím, že veškeré materiály je nutné nastěhovat ručně. Při stěhování se musí dbát zvýšené opatrnosti na zdraví osob, poškození výrobků a poškození komunikačních prostor.

11 Závěr

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy.

11.1 Požadavky na stavbu

- zapravení veškerých otvorů, děr, prostupů atp. způsobených demontážemi a montážemi
- nutné stavební přípomocce a práce
- demontáž a zpětná montáž nábytku a vybavení prostor



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 2.10.2023	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	Situace	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Venkovní úpravy před administrativní budovou nad rámeček SoD.			
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení úprav zpevněných ploch, komunikací, schodů a plotu u hlavní administrativní budovy skladového areálu. Dále bude provedeno zbourání a odstranění některých již nefunkčních prvků infrastruktury. Zhotovitel nechal vyhotovit situaci, dle které bude změna provedena. Zápisem z KD 59 č.01 byl zhotovitel pověřen připravit nabídku na provedení úprav zpevněných ploch. Zhotovitel nejprve provedl zakres do situace viz příloha a to včetně popisu prováděných stavebních úkonů. Na základě výše uvedeného vyhotovil zhotovitel ZL26, který byl následně na KD odsouhlasen .			
Vliv na termín: NE			
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení			
Vícepráce 774802,27Kč Méněpráce -20.889,75Kč Změna celkem 753.912,52Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 2.10.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Venkovní úpravy před administrativní budovou nad rámec SoD.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení úprav zpevněných ploch, komunikací, schodů a plotu u hlavní administrativní budovy skladového areálu. Dále bude provedeno zbourání a odstranění některých již nefunkčních prvků infrastruktury. Zhotovitel nechal vyhotovit situaci, dle které bude změna provedena. Zápisem z KD 59 č.01 byl zhotovitel pověřen připravit nabídku na provedení úprav zpevněných ploch Zhotovitel nejprve provedl zákres do situace viz příloha a to včetně popisu prováděných stavebních úkonů. Na základě výše uvedeného vyhotovil zhotovitel ZL26, který byl následně na KD odsouhlasen .</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
20.889,75Kč	774802,27Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
753.912,52Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZL26 Svojšice venkovní úpravy před administrativní budovou

KSO:

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			753 912,52
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	753 912,52	158 321,63
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			912 234,15
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: ZL26 Svojšice venkovní úpravy před administrativní budovou

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u K Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		753 912,52	912 234,15
SO-01	Venkovní úpravy	753 912,52	912 234,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL26 Svojšice venkovní úpravy před administrativní budovou

Objekt:

ZL26 Svojšice venkovní úpravy před administrativní budovou

KSO:

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

753 912,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	753 912,52	21,00%	158 321,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

912 234,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL26 Svojšice venkovní úpravy před administrativní budovou

Objekt:

ZL26 Svojšice venkovní úpravy před administrativní budovou

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

Projektant: ██████████

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

753 912,52

D HSV Práce a dodávky HSV 663 350,54

D 1 Zemní práce 27 651,12

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	157,390	80,40	12 654,16
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

VV 2,0*24,0+1,5*1,5+7,5*6,5+2,5*9,0+2,0*18,0+3,0*4,0 169,500

VV -12,11 -12,110

VV Součet 157,390

2	K	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	162,390	36,30	5 894,76
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

VV 157,39+5 162,390

3	K	113154121	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	5,000	89,40	447,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

VV "bourání" 2,5*2,0 5,000

4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	124,000	69,80	8 655,20
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	----------

VV 2,5*2+24,0*2+1,5*2+7,5+13,5+18,0*2+2,0+1,0+5,0+3,0 124,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 963,08

5	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,238	5 060,00	1 204,28
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

VV (0,34*0,175*0,5)*8 0,238

6	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,700	905,00	633,50
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

VV 0,175*0,5*8 0,700

7	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,700	179,00	125,30
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

VV 0,7 0,700

D 5 Komunikace pozemní 203 379,75

8	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	174,500	164,00	28 618,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV 162,39+12,11 174,500

9	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	174,500	289,00	50 430,50
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

VV 162,39+12,11 174,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	174,500	330,00	57 585,00
	VV		162,39+12,11		174,500		
11	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	177,990	375,00	66 746,25
	VV		174,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		177,990		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				119 285,49
12	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	101,080	267,00	26 988,36
	VV		101,08		101,080		
13	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	68,400	52,30	3 577,32
	VV		"plot"				
	VV		4*15,5		62,000		
	VV		"schody"				
	VV		0,8*2*4		6,400		
	VV		Součet		68,400		
14	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	71,820	11,80	847,48
	VV		68,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,820		
15	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	101,080	56,00	5 660,48
	VV		101,08		101,080		
16	K	622335103	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	101,080	343,00	34 670,44
	VV		"plot"				
	VV		((0,8+0,2)/2+0,5)*15,5*2		31,000		
	VV		0,03*4*15,5*2		3,720		
	VV		"schody"				
	VV		(1,4*2+0,4)*0,8*2		5,120		
	VV		3,1*0,8		2,480		
	VV		(1,5*3+0,35*2)*0,8		4,160		
	VV		"plot 2"				
	VV		((0,5+1,1)/2+0,5)*21,0*2		54,600		
	VV		Součet		101,080		
17	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	101,080	677,00	68 431,16
	VV		101,080		101,080		
18	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	-2,422	4 125,00	-9 990,75
	VV		-12,11*0,2		-2,422		
19	K	637111112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm	m2	-12,110	222,00	-2 688,42
20	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových do písku se zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 40 mm	m2	-12,110	678,00	-8 210,58
	D	8	Trubní vedení				39 908,00
21	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	3 750,00	11 250,00
	VV		3		3,000		
22	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	3,000	7 020,00	21 060,00
23	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
24	M	55241041	mříž šachtová dešťová tvárná litina do teleskopu DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400 obdélník	kus	1,000	4 320,00	4 320,00
25	K	899302811	Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	4,000	457,00	1 828,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 329,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	124,000	288,00	35 712,00
	VV		124		124,000		
27	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	126,480	190,00	24 031,20
	VV		124*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		126,480		
28	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	2,200	79,00	173,80
29	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	8,505	37,00	314,69
	VV		"vstupy - žulové schody"				
	VV		(0,3*3+0,15*3)*2,1*2		5,670		
	VV		(0,3*3+0,15*3)*2,1		2,835		
	VV		Součet		8,505		
30	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,410	249,00	1 098,09
	VV		2,1*0,7		1,470		
	VV		2,1*0,7*2		2,940		
	VV		Součet		4,410		
	D	997	Přesun sutě				196 688,12
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	75,720	49,70	3 763,28
	VV		112,707-36,987		75,720		
32	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	832,920	10,30	8 579,08
	VV		75,72*11		832,920		
33	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	36,987	55,70	2 060,18
	VV		36,987		36,987		
34	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	406,857	13,20	5 370,51
	VV		36,987*11		406,857		
35	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	36,987	1 610,00	59 549,07
	VV		36,987		36,987		
36	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	75,720	1 550,00	117 366,00
	VV		75,72		75,720		
	D	998	Přesun hmot				13 145,20
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	55,700	236,00	13 145,20
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 962,08
	D	764	Konstrukce klempířské				39 135,84
38	K	764225405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 400 mm	m	21,000	1 020,00	21 420,00
	VV		"plot" 15,5		15,500		
	VV		"plot 2" 21		21,000		
39	K	764225406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	13,400	1 310,00	17 554,00
	VV		"schody" 1,4*2+1,5*2		5,800		
	VV		"zídka" 6,6+1,0		7,600		
	VV		Součet		13,400		
40	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,068	2 380,00	161,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771			Podlahy z dlaždic				17 333,31
41	K	771574262	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2	m2	7,910	1 150,00	9 096,50
	VV		2,1*0,7		1,470		
	VV		2,1*0,7*2		2,940		
	VV		1*3,5		3,500		
	VV		Součet		7,910		
42	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	9,097	886,00	8 059,94
	VV		7,91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		9,097		
43	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,246	719,00	176,87
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				1 651,52
44	K	782994922	Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	8,505	194,00	1 649,97
	VV		8,505		8,505		
45	K	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	776,00	1,55
D 783			Dokončovací práce - nátěry				28 841,41
46	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	54,750	101,00	5 529,75
	VV		"plot"				
	VV		1,5*15,5		23,250		
	VV		"plot 2"1,5*21		31,500		
	VV		Součet		54,750		
47	K	783324201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	54,750	124,00	6 789,00
	VV		"plot" 23,25		23,250		
	VV		"plot 2" 31,50		31,500		
	VV		Součet		54,750		
48	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	54,750	125,00	6 843,75
	VV		54,75		54,750		
49	K	783943171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých polyuretanový	m2	10,300	344,00	3 543,20
	VV		10,3		10,300		
50	K	783947163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový	m2	10,300	557,00	5 737,10
	VV		10,3		10,300		
51	K	783952251	Tmelení podkladu betonových podlah prasklin šířky do 5 mm, tmelem polyesterovým	m	10,300	38,70	398,61
	VV		"schodište"				
	VV		(0,34+0,175)*(2,0+0,5)*8		10,300		
D M			Práce a dodávky M				1 239,90
D 21-M			Elektromontáže				420,90
52	K	218100003	Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm2	kus	8,000	42,10	336,80
	VV		"el. pilír " 2*4		8,000		
53	K	218192601	Demontáž desek přístrojových bez odpojení vodičů typových ostatních	kus	1,000	84,10	84,10
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				819,00
54	K	468061122	Bourání pilře pro rozvod nn ze zdiva cihelného včetně úpravy terénu skříňové výšky přes 60 do 105 cm, šířky přes 90 do 150 cm	kus	1,000	819,00	819,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				2 360,00
55	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	590,00	2 360,00
	VV		"odpojení pilře+zaslepení+proverení kabelu" 4		4,000		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 27							
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P								
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 10.2.2023							
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334									
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>						
Odkazy na	specifikaci:								
	na výkresy:								
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele							
	na jinou část smlouvy:								
<p>Předmět změny: Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů nad rámec SoD.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny navýšení vedlejších rozpočtových nákladů nad rámec SoD, které vzniklo prodloužením výstavby nejprve na základě ZLč. 15 Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice (změna paliva z pelet na dřevní štěpku) o 90 dní. A dále prodloužením o 17 dní na základě žádosti zhotovitele schválené objednatelem dne 25.9.2023.</p> <p>Vliv na termín: NE</p> <p>Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení</p> <table><tr><td>Vícepráce</td><td>498.565,20Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td>0,00Kč</td></tr><tr><td>Změna celkem</td><td>498.565,20Kč</td></tr></table>				Vícepráce	498.565,20Kč	Méněpráce	0,00Kč	Změna celkem	498.565,20Kč
Vícepráce	498.565,20Kč								
Méněpráce	0,00Kč								
Změna celkem	498.565,20Kč								
Počet připojených listů specifikací:									
Důvod vícepráce / méněpráce:									
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>									
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>						



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 10.2.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů nad rámec SoD.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny navýšení vedlejších rozpočtových nákladů nad rámec SoD, které vzniklo prodloužením výstavby nejprve na základě ZLč. 15 Změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice (změna paliva z pelet na dřevní štěpku) o 90 dní. A dále prodloužením o 17 dní na základě žádosti zhotovitele schválené objednatelem dne 25.9.2023.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00Kč	498.565,20Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
498.565,20Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P

Vedoucí společník ALTERINVESTA CZ s.r.o., se sídlem v Podlažicích čp 93, 538 51 Chrast

IČO: 27507629, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 22993

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra,
státní příspěvková organizace
Přípotoční 300/12
101 00 Praha 10**

Chrast, 25. 9. 2023

Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Vážení,

na základě smlouvy o dílo č. ZSMV-N-11446-78/VZ-2021 ze dne 5.5.2022 a v současné době platných dodatků č. 1 až 5 realizuje naše společnost zakázku „Úspora energie skladového areálu MV ČR Svojšice (katastrální území 761290, Svojšice u Kouřimi 142, obec: 533726 Svojšice) vedeného pod registračním číslem: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20 152/0014334“.

Dne 25.7.2023 na kontrolním dni číslo 54 (viz příloha) investor požádal zhotovitele nad rámec projektové dokumentace a smlouvy o dílo provést osazení 348 thermoventilů pro stávající otopná tělesa a to v rámci prováděného předmětu díla. K danému bylo zapotřebí vyhotovit veškeré výpočty související se zaregulováním celé otopné soustavy včetně projektové dokumentace a to na všechny dotčené objekty. V současné době došlo k předání projektové dokumentace, vyhotovení změnového listu, který byl odeslán ke schválení. Z důvodu časové náročnosti nejsme schopni dané zrealizovat v řádném termínu dle SOD a dodatků tj. do 29.10.2023, a proto tímto žádáme o prodloužení dokončení předmětu díla **do 15.11.2023**.

Zdvořile Vás žádáme o sdělení Vašeho stanoviska, které budeme očekávat ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

ALTERINVESTA CZ s.r.o. – vedoucí společník
zast. jednatelem, Ing. Vlastimilem R o č n ě m

Za ZSMV schválil:

Mgr. Roman Švejda, DiS, MPA
Ředitel ZSMV

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023008

Stavba: ZL27 - navýšení VRN - objekt č. 1, 13 a vila

KSO:
Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:
Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ: 67779999
DIČ: CZ67779999

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o., Podlažice 93, 538 51 Chrast

IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629

Projektant: ████████████████████████████████████████

IČ: 15725138
DIČ: CZ6403230394

Zpracovatel: ████████████████████████████████████████

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			498 565,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	498 565,20	104 698,69
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	603 263,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008

Stavba: ZL27 - navýšení VRN - objekt č. 1, 13 a vila

Místo: **Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u K** Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková orgai Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		498 565,20	603 263,89
ZL VRN	VRN - prodloužení termínu	498 565,20	603 263,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL27 - navýšení VRN - objekt č. 1, 13 a vila

Objekt:

ZL27 - navýšení VRN - objekt č. 1, 13 a vila

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast 0

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

498 565,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	498 565,20	21,00%	104 698,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

603 263,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL27 - navýšení VRN - objekt č. 1, 13 a vila

Objekt:

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

Projektant: ██████████

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **498 565,20**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 498 565,20

D VRN3 Zařízení staveniště 498 565,20

1	K	030001000	Zařízení staveniště	0,076	0,000	0,00	0,00
2	K	031103000	Projektové práce pro zařízení staveniště	0,000	0,000	0,00	0,00
3	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	0,000	0,000	0,00	0,00
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	0,353	0,244	2 450 000,00	211 023,40

107/439....0,205

5	K	032303000	Zřízení počítačové sítě, WIFI apod.	0,015	0	0,00	0,00
6	K	032403000	Provizorní komunikace	0,000	0	0,00	0,00
7	K	032503000	Skládky na staveništi	0,012	0,244	2 450 000,00	7 173,60
8	K	032603000	Mycí centrum	0,000	0	0,00	0,00
9	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	0,250	0,244	2 450 000,00	149 450,00
10	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	0,055	0,244	2 450 000,00	32 879,00
11	K	033103000	Připojení energií	0,005	0,244	2 450 000,00	2 989,00
12	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	0,009	0,244	2 450 000,00	5 380,20
13	K	034103000	Oplocení staveniště	0,150	0,244	2 450 000,00	89 670,00
14	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	0,000	0	0,00	0,00
15	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	0,000	0	0,00	0,00
16	K	034403000	Osvětlení staveniště	0,000	0	0,00	0,00
17	K	034503000	Informační tabule na staveništi	0,001	0	0,00	0,00
18	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	0,000	0	0,00	0,00
19	K	035103001	Pronájem ploch	0,000	0	0,00	0,00
20	K	035103005	Pronájem objektů	0,000	0	0,00	0,00
21	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	0,069	0	0,00	0,00
22	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	0,005	0	0,00	0,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 28							
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P								
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 3.10.2023							
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334									
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>						
Odkazy na	specifikaci:								
	na výkresy:	PD Vyregulování Svojšice							
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele,							
	na jinou část smlouvy:								
<p>Předmět změny: Oprava ramp u objektu č. 1 a 13 + nátěr ŽB konzol a oprava podlahy u vrat.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení vyspravení loupající se podlahy u zadních vrat objektu č. 13, nátěr ŽB konzol nad rampami a oprava pojezdového asfaltového povrchu ramp v celém profilu. Dne 29.8.2023 na KD č. 59 byl zhotovitel vyzván, aby na rampě obj.č. 13 byly přetmeleny vypraskané spáry a spára k úhelníku. Zhotovitel upozornil, že bude potřeba provádět pravidelnou údržbu po zatékání dešťové vody. Zhotovitel následně poslal návrh řešení opravy ramp na objektu č. 1 a objektu č. 13 s popsáním současného nežádoucího stavu ramp - nejvíc poškozená rampa je u objektu č. 1, kde voda protéká skrz praskliny až do sklepních prostor - dochází k masivní degradaci. Na dalším KD bylo rozhodnuto o provedení opravy ramp a nátěru ŽB konzol. Dne 5.9.2023 na KD č. 60 byl v bodě 3 vznesen požadavek investora na opravu loupající se podlahy u zadních vrat. Technologický postup opravy byl schválen na následujícím KD.</p> <p>Vliv na termín: NE</p> <p>Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení</p> <table><tr><td>Vícepráce</td><td>223.471,96Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td>0,00Kč</td></tr><tr><td>Změna celkem</td><td>223.471,96Kč</td></tr></table>				Vícepráce	223.471,96Kč	Méněpráce	0,00Kč	Změna celkem	223.471,96Kč
Vícepráce	223.471,96Kč								
Méněpráce	0,00Kč								
Změna celkem	223.471,96Kč								
Počet připojených listů specifikací:									
Důvod vícepráce / méněpráce:									
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>									
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>						



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:




ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 3.10.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava ramp u objektu č. 1 a 13 + nátěr ŽB konzol a oprava podlahy u vrat.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení vyspravení loupající se podlahy u zadních vrat objektu č. 13, nátěr ŽB konzol nad rampami a oprava jezdového asfaltového povrchu ramp v celém profilu. Dne 29.8.2023 na KD č. 59 byl zhotovitel vyzván, aby na rampě obj.č. 13 byly přetmeleny vypraskané spáry a spára k úhelníku. Zhotovitel upozornil, že bude potřeba provádět pravidelnou údržbu po zatékání dešťové vody. Zhotovitel následně poslal návrh řešení opravy ramp na objektu č. 1 a objektu č. 13 s popsáním současného nežádoucího stavu ramp - nejvíc poškozená rampa je u objektu č. 1, kde voda protéká skrz praskliny až do sklepních prostor - dochází k masivní degradaci. Na dalším KD bylo rozhodnuto o provedení opravy ramp a nátěru ŽB konzol. Dne 5.9.2023 na KD č. 60 byl v bodě 3 vznesen požadavek investora na opravu loupající se podlahy u zadních vrat. Technologický postup opravy byl schválen na následujícím KD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00Kč	223.471,96Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
223.471,96Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



MĚŘÍTKO 1:2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023008
Stavba: ZL28 Svojšice - oprava ramp u objektu č. 1 a 13 + nátěr ŽB konzol a oprava podlahy

KSO:
 Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:
 Datum: 24.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ: 67779999
 DIČ: CZ67779999

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

IČ: 27507629
 DIČ: CZ27507629

Projektant:



IČ: 15725138
 DIČ: CZ6403230394

Zpracovatel:



IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 223 471,96

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	223 471,96	46 929,11
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 270 401,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008
Stavba: ZL28 Svojšice - oprava ramp u objektu č. 1 a 13 + nátěr ŽB konzol a oprava podlahy
Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u K Datum: 24.09.2023
Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková orgai Projektant: ██████████
Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		223 471,96	270 401,07
ZL0	Podlaha vrata a konzolypřístřešku	21 145,37	25 585,90
ZL001	oprava ramp	202 326,59	244 815,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL28 Svojšice - oprava ramp u objektu č. 1 a 13 + nátěr ŽB konzol a oprava podlahy

Objekt:

objekt č. 13

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 145,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 145,37	21,00%	4 440,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 585,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL28 Svojšice - oprava ramp u objektu č. 1 a 13 + nátěr ŽB konzol a oprava podlahy

Objekt:

objekt č. 13

Místo:

Datum: 24.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspě 0

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 145,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 998,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 998,00
1	K	946111113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus	1,000	2 420,00	2 420,00
2	K	946111213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	7,000	304,00	2 128,00
3	K	946111813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 147,37
D	783		Dokončovací práce - nátěry				15 147,37
4	K	783801203	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování	m2	21,330	72,10	1 537,89
5	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	21,330	82,90	1 768,26
	VV		$((2*0,6+2*0,45)*1+0,45*0,6)*9$		21,330		
6	K	783823101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový	m2	21,330	50,70	1 081,43
7	K	783827405	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový	m2	21,330	213,00	4 543,29
8	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	5,000	15,30	76,50
9	K	783932171	Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	5,000	256,00	1 280,00
10	K	783943161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový	m2	5,000	293,00	1 465,00
11	K	783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	5,000	679,00	3 395,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL28 Svojšice - oprava ramp u objektu č. 1 a 13 + nátěr ŽB konzol a oprava podlahy

Objekt:

ZL28 -objekt č. 13

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

202 326,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 326,59	21,00%	42 488,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

244 815,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL28 Svojšice - oprava ramp u objektu č. 1 a 13 + nátěr ŽB konzol a oprava podlahy

Objekt:

ZL28 -objekt č. 13

Místo:

Datum: 24.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

Projektant: ██████████

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

202 326,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

202 326,59

D 5

Komunikace pozemní

202 326,59

1	K	572151111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a ztuhnutím litým asfaltem MA (LA) tl. od 20 do 30 mm	m2	293,408	624,00	183 086,59
	VV		"objekt 1" $(\sqrt{(14,00^2+1,50^2)}+40,65)*2,64$		144,488		
	VV		"objekt 13" $(\sqrt{(6,00^2+1,15^2)}+36,50)*2,64$		112,488		
	VV		13,80*2,64		36,432		
	VV		Součet		293,408		
2	K	572531121	Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou ošetření trhlin šířky do 20 mm	m	200,000	96,20	19 240,00
	VV		"objekt 1" 100		100,000		
	VV		"objekt 13" 100		100,000		
	VV		Součet		200,000		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 29	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 3.10.2023	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: Doplnění svítidel nad rámec SoD.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení výměny a doplnění svítidel, které původní dokumentace neřešila. Dne 29.8.2023 na KD č. 59 úkolem číslo 1 investor požadoval po zhotoviteli výměnu a doplnění nových svítidel v prostorách, které původní PD neřešila. Byla identifikována potřeba osazení 62 kusů nových svítidel.</p> <p>Vliv na termín: NE</p> <p>Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení</p> <p>Vícepráce 130.886,71Kč Méněpráce 0,00Kč Změna celkem 130.886,71Kč</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 3.10.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění svítidel nad rámec SoD.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení výměny a dopnění svítidel, které původní dokumentace neřešila. Dne 29.8.2023 na KD č. 59 úkolem číslo 1 investor požadoval po zhotoviteli výměnu a doplnění nových svítidel v prostorách, které původní PD neřešila. Byla identifikována potřeba osazení 62 kusů nových svítidel.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00Kč	130.886,71Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
130.886,71Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023008

Stavba: Svojšíce ZL 29 doplnění svítidel

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11. 5. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			130 886,71
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	130 886,71	27 486,21
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	158 372,92
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008

Stavba: Svojšice ZL 29 doplnění svítidel

Místo: Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		130 886,71	158 372,92
1	Svítidla	83 382,37	100 892,67
12	Svítidla	12 398,68	15 002,40
13	Svítidla	26 552,32	32 128,31
6	Svítidla	8 553,34	10 349,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svojšice ZL 29 doplnění svítidel

Objekt:

1 - Svítidla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 382,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 382,37	21,00%	17 510,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 892,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svojšice ZL 29 doplnění svítidel

Objekt:

1 - Svítidla

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 382,37

D	741		Elektroinstalace - silnoproud				72 222,37
1	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	20,000	433,00	8 660,00
	VV		"pol. 4" 20		20,000		
2	M	POL1	Svítilo skladové LED 36W	kus	20,000	1 155,00	23 100,00
	VV		16+4		20,000		
3	M	POL4	Svítilo kruhové přisazené LED 32W	kus	20,000	1 347,00	26 940,00
	VV		20		20,000		
4	K	741372151	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	16,000	649,00	10 384,00
5	K	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	4,000	614,00	2 456,00
6	K	998741104	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,082	6 240,00	511,68
D	997		Přesun sutě				170,69
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,261	654,00	170,69
D	M		Práce a dodávky M				11 160,00
D	21-M		Elektromontáže				11 160,00
8	K	218203403	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	40,000	279,00	11 160,00
	VV		"obj 1" 16+4+20		40,000		
	VV		Součet		40,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svojšice ZL 29 doplnění svítidel

Objekt:

12 - Svítidla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 398,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 398,68	21,00%	2 603,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 002,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svojšice ZL 29 doplnění svítidel

Objekt:

12 - Svítidla

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 398,68

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

10 724,68

1	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ²	kus	2,000	433,00	866,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

VV

2

2,000

2	M	POL4	Svítilno kruhové přisazené LED 32W	kus	2,000	1 347,00	2 694,00
---	---	------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

3	K	741372154	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních	kus	4,000	614,00	2 456,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------

4	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,012	5 210,00	62,52
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-------

5	M	POL1	Svítilno skladové LED 36W	kus	4,000	1 155,00	4 620,00
---	---	------	---------------------------	-----	-------	----------	----------

VV

4

4,000

D 997

Přesun sutě

26,16

6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,040	654,00	26,16
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	-------

VV

0,04

0,040

D M

Práce a dodávky M

1 674,00

D 21-M

Elektromontáže

1 674,00

7	K	218203403	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	6,000	279,00	1 674,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svojšice ZL 29 doplnění svítidel

Objekt:

13 - Svítidla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 552,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 552,32	21,00%	5 575,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 128,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svojšice ZL 29 doplnění svítidel

Objekt:

13 - Svítidla

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 552,32

D	HSV		Práce a dodávky HSV				52,32
D	997		Přesun sutě				52,32
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,080	654,00	52,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 152,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				23 152,00
2	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	4,000	433,00	1 732,00
VV			4		4,000		
3	M	POL12	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH přes 6000 lm	kus	6,000	1 375,00	8 250,00
VV			6		6,000		
4	M	POL4	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm	kus	6,000	1 347,00	8 082,00
VV			6		6,000		
5	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000	519,00	1 038,00
6	K	741372151	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	6,000	649,00	3 894,00
VV			6		6,000		
7	K	998741104	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,025	6 240,00	156,00
D	M		Práce a dodávky M				3 348,00
D	21-M		Elektromontáže				3 348,00
8	K	218203403	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	12,000	279,00	3 348,00
VV			6+2+4		12,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svojšice ZL 29 doplnění svítidel

Objekt:

6 - Svítidla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 553,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 553,34	21,00%	1 796,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 349,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svojšice ZL 29 doplnění svítidel

Objekt:

6 - Svítidla

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 553,34

D		741	Elektroinstalace - silnoproud				7 437,34
1	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	1,000	433,00	433,00
VV			1				1,000
2	M	POL4	Svítilno kruhové přisazené LED 32W	kus	4,000	1 347,00	5 388,00
VV			3+1				4,000
3	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	3,000	519,00	1 557,00
VV			3				3,000
4	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	5 210,00	41,68
D		997	Přesun sutě				17,66
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,027	654,00	17,66
D		M	Práce a dodávky M				1 116,00
D		21-M	Elektromontáže				1 116,00
6	K	218203403	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	4,000	279,00	1 116,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 30	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 3.10.2023	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zazdění (vestavěné) rampy objektu č.1.			
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je zazdění nepotřebné rampy na západní straně objektu č.1. Bude provedena vyzdívka pórobetonovými tvárnicemi a systémově zatepleno. Rozměr zazdění 3,25x2,5m pórobetonovými tvárnicemi tl.300mm, kotvení do stávajícího zdiva. Zevnitř bude provedena penetrace, lepidlo + perlínka, štuk, malba. Zvenku komplet KZS a omítka bez příplatku. V prostoru původní rampy bude provedena demontáž ocelových konstrukcí 12,85m I120, demontáž svítidel – 3ks, montáž nových.			
Vliv na termín: NE			
Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení			
Vícepráce 17.608,73Kč Méněpráce -209.138,23Kč Změna celkem -191.529,50Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 3.10.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zazdění (vestavěné) rampy objektu č.1.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je zazdění nepotřebné rampy na západní straně objektu č.1. Bude provedena vyzdívka pórobetonovými tvárnicemi a systémově zatepleno. Rozměr zazdění 3,25x2,5m pórobetonovými tvárnicemi tl.300mm, kotvení do stávajícího zdiva. Zevnitř bude provedena penetrace, lepidlo + perlina, štuk, malba. Zvenku komplet KZS a omítka bez příplatku. V prostoru původní rampy bude provedena demontáž ocelových konstrukcí 12,85m I120, demontáž svítidel – 3ks, montáž nových.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
209.138,23Kč	17.608,73Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-191.529,50Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023008
Stavba: Svojšice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-191 529,50
---------------------	--	--	--	--------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-191 529,50		-40 221,20
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-231 750,70
-------------------	----------	------------	--	--------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008

Stavba: Svojšice

Místo: Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-191 529,50	-231 750,70
ZLxx5	zazdění rampy objekt č.1	-191 529,50	-231 750,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svojšice

Objekt:

ZL30 - zazdění rampy objekt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-191 529,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-191 529,50	21,00%	-40 221,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-231 750,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svojšice

Objekt:

ZL30 - zazdění rampy objekt č.1

Místo:

Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-191 529,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-67 039,34
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 608,75
1	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	8,125	1 342,00	10 903,75
	VV		3,25*2,5		8,125		
2	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 300 mm	m	3,250	198,00	643,50
3	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	3,250	122,00	396,50
	VV		"strop" 3,25"		3,250		
4	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	5,000	133,00	665,00
	VV		2,5*2		5,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-75 640,18
5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	8,125	70,90	576,06
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	8,125	233,00	1 893,13
	VV		3,25*2,5		8,125		
7	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	8,125	158,00	1 283,75
8	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	-2,340	887,00	-2 075,58
	VV		"JZ zádveří 1.PP" -2,34		-2,340		
9	K	621151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový podhledů	m2	-14,450	71,00	-1 025,95
10	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	-14,450	1 098,00	-15 866,10
11	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	-15,173	423,00	-6 418,18
12	K	621335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-14,450	199,00	-2 875,55
13	K	621541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	-14,450	388,00	-5 606,60
14	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	-12,430	139,00	-1 727,77
15	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	-13,052	36,00	-469,87
	VV		-12,43*1,05 Přepočtené koeficientem množství		-13,052		
16	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	-23,400	49,00	-1 146,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "JZ zádveří 1.PP" -23,4		-23,400		
17	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	-24,570	24,00	-589,68
			VV -23,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-24,570		
18	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	-23,400	42,00	-982,80
			VV "JZ zádveří 1.PP" -23,4		-23,400		
19	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	-24,570	34,00	-835,38
			VV -23,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-24,570		
20	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn	m2	-10,190	66,00	-672,54
			VV "zazdění" 8,125		8,125		
			VV "JZ zádveří 1.PP" -11,57-7,145+0,4		-18,315		
			VV Součet		-10,190		
21	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	-6,615	52,00	-343,98
			VV "JZ zádveří 1.PP" -0,4-6,215		-6,615		
22	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	-6,215	873,00	-5 425,70
			VV "JZ zádveří 1.PP" -6,215		-6,215		
23	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	-6,526	754,00	-4 920,60
			VV -6,215*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-6,526		
24	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	-2,000	209,00	-418,00
			VV "JZ zádveří 1.PP" -2		-2,000		
25	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	-0,400	178,00	-71,20
26	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	-4,725	937,00	-4 427,33
			VV "zazdění" 8,125		8,125		
			VV "JZ zádveří 1.PP" -12,85		-12,850		
			VV Součet		-4,725		
27	M	63151566	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,038$ tl 160mm	m2	-4,820	836,00	-4 029,52
			VV -4,725*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-4,820		
28	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	-18,050	225,00	-4 061,25
			VV "JZ zádveří 1.PP" -20,05+2		-18,050		
29	M	63140349	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,041$ tl 40mm	m2	-4,445	215,00	-955,68
			VV -4,845+0,4		-4,445		
30	K	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-25,480	155,00	-3 949,40
			VV "JZ zádveří 1.PP" -7,785-12,85-4,845		-25,480		
31	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	-6,615	677,00	-4 478,36
			VV "JZ zádveří 1.PP" -6,215-0,4		-6,615		
32	K	622541012	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn	m2	-10,190	366,00	-3 729,54
			VV -10,190		-10,190		
33	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	-31,805	72,00	-2 289,96
			VV 8,125		8,125		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"strop" -14,45		-14,450		
	VV		"JZ zádverí 1.PP" -12,85-4,845-7,785		-25,480		
	VV		Součet		-31,805		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 345,14
34	K	966071111	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	0,143	5 140,00	735,02
	VV		I120				
	VV		0,0111*12,85		0,143		
35	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	-3,200	288,00	-921,60
36	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-7,785	41,00	-319,19
	VV		"JZ zádverí 1.PP" -7,785		-7,785		
37	K	978036141	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	-34,705	53,00	-1 839,37
	VV		"strop" -14,45		-14,450		
	VV		"JZ Zádveří 1.pp" -15,41-4,845		-20,255		
	VV		Součet		-34,705		
	D	997	Přesun sutě				-1 781,41
38	K	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 27 do 30 m	t	-0,738	1 380,00	-1 018,44
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,738	280,00	-206,64
40	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-5,907	14,00	-82,70
	VV		-0,537*11		-5,907		
41	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,537	882,00	-473,63
	VV		-0,537		-0,537		
	D	998	Přesun hmot				118,64
42	K	998011004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m	t	0,169	702,00	118,64
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-124 490,16
	D	767	Konstrukce zámečnické				-124 883,54
43	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	-1,000	7 865,00	-7 865,00
44	M	55341333R	dveře dvoukřídle Al plné max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	-1,000	117 000,00	-117 000,00
45	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	-0,011	1 685,00	-18,54
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				393,38
46	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,785	24,00	138,84
	VV		"JZ zádverí 1.PP" -2,34+8,125		5,785		
47	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,785	44,00	254,54
	VV		8,125-2,34		5,785		





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 31							
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P								
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 3.10.2023							
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334									
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>						
Odkazy na	specifikaci:								
	na výkresy:	zákres							
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele							
	na jinou část smlouvy:								
<p>Předmět změny: Provedení výmalby okolo oken a výmalba kotelny nad rámec SoD.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení většího rozsahu výmalby kolem oken v objektech č.1. a č.13. a výmalby kotelny, které původní PD nepředpokládala. Dne 29.8.2023 na KD č. 59 zápisem č. 4 sdělil investor zhotoviteli, že požaduje zvětšit rozsah oprav výmaleb po výměně oken oproti množství ve VV. Následně při kontrolním dni č. 60 doplnil investor požadavek do zápisu 59 č. 4, že součástí ZL bude i výmalba prostorů kotelny, nad rámec SOD. Pro upřesnění požadavku výmalby okolo oken vyhotovil zhotovitel detail požadované výmalby viz příloha.</p> <p>Vliv na termín: NE</p> <p>Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení</p> <table><tr><td>Vícepráce</td><td>164.619,43Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td>0,00Kč</td></tr><tr><td>Změna celkem</td><td>164.619,43Kč</td></tr></table>				Vícepráce	164.619,43Kč	Méněpráce	0,00Kč	Změna celkem	164.619,43Kč
Vícepráce	164.619,43Kč								
Méněpráce	0,00Kč								
Změna celkem	164.619,43Kč								
Počet připojených listů specifikací:									
Důvod vícepráce / méněpráce:									
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>									
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>						



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 3.10.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Provedení výmalby okolo oken a výmalba kotelny nad rámec SoD.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení většího rozsahu výmalby kolem oken v objektech č.1. a č.13. a výmalby kotelny, které původní PD nepředpokládala. Dne 29.8.2023 na KD č. 59 zápisem č. 4 sdělil investor zhotoviteli, že požaduje zvětšit rozsah oprav výmaleb po výměně oken oproti množství ve VV. Následně při kontrolním dni č. 60 doplnil investor požadavek do zápisu 59 č. 4, že součástí ZL bude i výmalba prostorů kotelny, nad rámec SOD. Pro upřesnění požadavku výmalby okolo oken vyhotovil zhotovitel detail požadované výmalby viz příloha.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00Kč	164.619,43Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
164.619,43Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023008
Stavba: ZL31 Svojšice - výmalby okolo oken a výmalba kotelny

KSO:
Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:
Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ: 67779999
DIČ: CZ67779999

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

IČ: 27507629
DIČ: CZ27507629

Projektant: [REDACTED]

IČ: 15725138
DIČ: CZ6403230394

Zpracovatel: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 164 619,43

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	164 619,43	34 570,08
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 199 189,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008

Stavba: ZL31 Svojšice - výmalby okolo oken a výmalba kotelny

Místo: **Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi** Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

164 619,43

199 189,51

ZL xx2

malby kotelna

83 203,11

100 675,76

ZL01

Výmalby - okolo oken 13

22 996,42

27 825,67

ZL02

Výmalby - okolo oken 1

58 419,90

70 688,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL31 Svojšice - výmalby okolo oken a výmalba kotelny

Objekt:

ZL31 - malby kotelna

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 203,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 203,11	21,00%	17 472,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 675,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL31 Svojšice - výmalby okolo oken a výmalba kotelny

Objekt:

ZL31 - malby kotelna

Místo:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 203,11

D PSV

Práce a dodávky PSV

83 203,11

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

83 203,11

1	K	784211105	Malby z malířských směrů oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	200,630	85,00	17 053,55
	VV		78,13+122,5		200,630		
2	K	784221105	Malby z malířských směrů otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 339,060	49,40	66 149,56
	VV		"strop" 469,92+406		875,920		
	VV		"stěny" 258,63+204,51		463,140		
	VV		Součet		1 339,060		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL31 Svojšice - výmalby okolo oken a výmalba kotelny

Objekt:

ZL31 - Výmalby - okolo oken u objektu č. 13

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 996,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 996,42	21,00%	4 829,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 825,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL31 Svojšíce - výmalby okolo oken a výmalba kotelny

Objekt:

ZL31 - Výmalby - okolo oken u objektu č. 13

Místo:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 996,42

D HSV Práce a dodávky HSV 45,01

D 998 Přesun hmot 45,01

1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,124	363,00	45,01
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 22 951,41

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 951,41

2	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	423,200	11,90	5 036,08
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-------	----------

VV "1.NP" 5,4*10+1,55*4 60,200

VV "2.NP" 5,4*16 86,400

VV "3.NP" 5,4*16 86,400

VV "4.NP" 5,4*16 86,400

VV "5.NP" 5,4*16 86,400

VV "6.NP" 17,4*1 17,400

VV Součet 423,200

3	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	444,360	1,46	648,77
---	---	----------	-----------------------------------------------------	---	---------	------	--------

VV 423,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 444,360

4	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	253,920	24,00	6 094,08
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	----------

VV "1.NP pod parapety" (5,4*10+1,55*4)*0,6 36,120

VV "2.NP pod parapety" 5,4*16*0,6 51,840

VV "3.NP pod parapety" 5,4*16*0,6 51,840

VV "4.NP pod parapety" 5,4*16*0,6 51,840

VV "5.NP pod parapety" 5,4*16*0,6 51,840

VV "6.NP pod parapety" 17,4*0,6 10,440

VV Součet 253,920

5	K	784221101	Malby z malířských směsí ořeruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořeruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	253,920	44,00	11 172,48
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL31 Svojšice - výmalby okolo oken a výmalba kotelny

Objekt:

ZL31 - Výmalby - okolo oken u objektu č. 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 419,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 419,90	21,00%	12 268,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 688,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL31 Svojišice - výmalby okolo oken a výmalba kotelny

Objekt:

ZL31 - Výmalby - okolo oken u objektu č. 1

Místo:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 419,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				237,28
D	998		Přesun hmot				237,28
1	K	998011004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m	t	0,338	702,00	237,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 182,62
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				58 182,62
2	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	844,200	11,90	10 045,98
VV						0,000	
VV			"7.NP-pod parapety" 2*4,8+2*2,4+1,2			15,600	
VV			"6.NP-pod parapety" 5,4*26			140,400	
VV			"5.NP-pod parapety" 5,4*26			140,400	
VV			"4.NP-pod parapety" 5,4*26			140,400	
VV			"3.NP-pod parapety" 5,4*26			140,400	
VV			"2.NP-pod parapety" 5,4*26			140,400	
VV			"1.NP-pod parapety" 5,4*16			86,400	
VV			"1.PP-pod parapety" 5,4*7+2,4			40,200	
VV			Součet			844,200	
3	M	58124838	páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	886,410	1,46	1 294,16
VV			844,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			886,410	
4	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	688,860	24,00	16 532,64
VV						0,000	
VV			"7.NP-ostění" ((2*1,2+4,8)+(2*1,2+2,4)+(1,2*2+1,2))*0,15			2,340	
VV			"7.NP-pod parapety" (2*4,8+2*2,4+1,2)*0,6			9,360	
VV			"6.NP-ostění" (2*1,5+4,8)*26*0,15			30,420	
VV			"6.NP-pod parapety" 5,4*26*0,6			84,240	
VV			"5.NP-ostění" (2*1,5+4,8)*26*0,15			30,420	
VV			"5.NP-pod parapety" 5,4*26*0,6			84,240	
VV			"4.NP-ostění" (2*1,5+4,8)*26*0,15			30,420	
VV			"4.NP-pod parapety" 5,4*26*0,6			84,240	
VV			"3.NP-ostění" (2*1,5+4,8)*26*0,15			30,420	
VV			"3.NP-pod parapety" 5,4*26*0,6			84,240	
VV			"2.NP-ostění" (2*1,5+4,8)*26*0,15			30,420	
VV			"2.NP-pod parapety" 5,4*26*0,6			84,240	
VV			"1.NP-ostění" (2*1,5+4,8)*16*0,15			18,720	
VV			"1.NP-pod parapety" 5,4*16*0,6			51,840	
VV			"1.PP-ostění"				
VV			((2*1,5+4,8)*4+(2*1,2+4,8)*2+(2*1,2+2,4)*2+(2*1,2+0,6)*2)*0,15			9,180	
VV			"1.PP-pod parapety"(5,4*7+2,4)*0,6			24,120	
VV			Součet			688,860	
5	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	688,860	44,00	30 309,84
VV			688,86			688,860	



MĚŘÍTKO 1:25



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 32							
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P								
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum 10.3.2023							
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334									
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>						
Odkazy na	specifikaci:								
	na výkresy:	PD Vyregulování Svojšice							
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele, nabídka subdodavatele							
	na jinou část smlouvy:								
<p>Předmět změny: Oplechování přechodu štítu + žlab a svod nad přístřeškem rampy objektu č.1</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení oplechování přechodu ze štítu objektu č. 1 a dále provedení žlabu a okapního svodu nad přístřeškem.</p> <p>Dne 5.9.2023 na KD č. 60 byla řešena absence oplechování přechodu ze štítu objektu č. 1 na budovu bývalého cukrovaru (původní oplechování bylo odstraněno z důvodu provedení roznášecí konstrukce (betonový věnec) a uložení nosníků HEB pro stavbu konstrukce lešení (řešeno předcházejícím ZL) Vystala také nutnost zaizolování severní štítové stěny v místě stojáčku původního oplechování. Po prohlídce svodů a žlabů přístřešku nad nakládací rampou objektu č.1. byla na KD č. 60 konstatována nutnost provést žlabu a svody nad rampou objektu č. 1, což původní dokumentace nepředpokládala.</p> <p>Vliv na termín: NE</p> <p>Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení</p> <table><tr><td>Vícepráce</td><td>64.738,87Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td>-7.177,50Kč</td></tr><tr><td>Změna celkem</td><td>57.561,37Kč</td></tr></table>				Vícepráce	64.738,87Kč	Méněpráce	-7.177,50Kč	Změna celkem	57.561,37Kč
Vícepráce	64.738,87Kč								
Méněpráce	-7.177,50Kč								
Změna celkem	57.561,37Kč								
Počet připojených listů specifikací:									
Důvod vícepráce / méněpráce:									
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>									
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>						



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	Datum 10.3.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oplechování přechodu štítu + žlab a svod nad přístřeškem rampy objektu č.1</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení oplechování přechodu ze štítu objektu č. 1 a dále provedení žlabu a okapního svodu nad přístřeškem. Dne 5.9.2023 na KD č. 60 byla řešena absence oplechování přechodu ze štítu objektu č. 1 na budovu bývalého cukrovaru (původní oplechování bylo odstraněno z důvodu provedení roznášecí konstrukce (betonový věnec) a uložení nosníků HEB pro stavbu konstrukce lešení(řešeno předcházejícím ZL) Vystala také nutnost zaizolování severní štítové stěny v místě stojáčku původního oplechování. Po prohlídce svodů a žlabů přístřešku nad nakládací rampou objektu č.1. byla na KD č. 60 konstatována nutnost provést žlaby a svody nad rampou objektu č. 1, což původní dokumentace nepředpokládala.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-7.177,50Kč	64.738,87Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
57.561,37Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: ZL32 - oplechování přechodu štítu + žlab a svod nad přístřeškem

KSO:

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **57 561,37**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	57 561,37	12 087,89
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **69 649,26**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: ZL32 - oplechování přechodu štítu + žlab a svod nad přístřeškem

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi **Datum:** 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 561,37	69 649,26
ZL32	Oplechování přechodu štítu + žlab a svod nad přístřeškem objektu č. 1	57 561,37	69 649,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL32 - oplechování přechodu štítu + žlab a svod nad přístřeškem

Objekt:

ZL32 - oplechování přechodu štítu + žlab a svod nad přístřeškem

KSO:

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást 0

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 561,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 561,37	21,00%	12 087,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 649,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL32 - oplechování přechodu štítu + žlab a svod nad přístřeškem

Objekt:

ZL32 - oplechování přechodu štítu + žlab a svod nad přístřeškem

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 561,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				895,95
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				310,95
1	K	346244361	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	0,450	691,00	310,95
	VV		3,000*0,15		0,450		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				585,00
2	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	3,000	195,00	585,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				56 665,42
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 108,01
3	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	3,000	267,00	801,00
4	K	721140916	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
5	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	3,000	670,00	2 010,00
	VV		1,5+1,5		3,000		
6	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	3,000	29,10	87,30
7	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,010	971,00	9,71
D	764		Konstrukce klempířské				51 557,41
8	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	28,000	236,00	6 608,00
9	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	43,250	103,00	4 454,75
10	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	7,000	80,00	560,00
	VV		2*3,5		7,000		
11	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	-1,950	1 650,00	-3 217,50
	VV		"K15" -166,7+43,25*3,00		-36,950		
	VV		(1,08+0,17)*28,00		35,000		
	VV		Součet		-1,950		
12	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	4,800	543,00	2 606,40
	VV		2,40*2		4,800		
13	K	764311614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	-11,250	352,00	-3 960,00
	VV		-54,500 + 43,25		-11,250		
14	K	764511603	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	43,250	855,00	36 978,75
	VV		"rampa" 43,25		43,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	764511644	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/100 mm	kus	2,000	892,00	1 784,00
16	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	7,000	798,00	5 586,00
	VV		7		7,000		
17	K	998764104	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,061	2 574,00	157,01



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 33								
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P									
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 4.10.2023								
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334										
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>						
Odkazy na	specifikaci:									
	na výkresy:									
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele								
	na jinou část smlouvy:									
<p>Předmět změny: Záměna otopných těles a nátěry a oprava podlah v kotelně a zázemí.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení záměny dvou radiátorů z prostorových důvodů. Radiátory byly zaměněna za radiátory jiných rozměrů shodného nebo vyššího výkonu. Dále byly provedeny sjednocující nátěry podlah v kotelně a zázemí nad rámec SoD.</p> <p>Dne 5.9.2023 na KD č. 60 byl v bodě 4 investor zhotovitelem upozorněn, že z prostorových důvodů došlo k záměně několika kusů otopných těles. Zhotovitel na dalším KD upřesnil, že se týká pouze dvou radiátorů a změnu vyčíslil. Dne 23.5.2023 na KD č. 47 byl v bodě 4 zhotovitel požádán, aby v kotelně byla zasypána nádrž vodního hospodářství a opravena podlaha v jejím okolí - veškeré podlahy jak v kotelně, tak i v původním místě nádrže byly sjednoceny a proveden celoplošný nátěr (různé přechody, drolící se původní nátěr, praskliny) ve VV v oddíle 02.03.01 - D 1.1.2 Stavební konstrukční část byla v položce č. 47 navržena jen o oprava vnitřních podlah v rozsahu opravované plochy 10%-penetrace a nátěr na beton - ta byla odečtena a byla realizována oprava v celé ploše tj ve 100%.</p> <p>Vliv na termín: NE</p> <p>Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení</p> <table><tr><td>Vícepráce</td><td>111.008,69Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td>27.074,93Kč</td></tr><tr><td>Změna celkem</td><td>83.933,76Kč</td></tr></table>					Vícepráce	111.008,69Kč	Méněpráce	27.074,93Kč	Změna celkem	83.933,76Kč
Vícepráce	111.008,69Kč									
Méněpráce	27.074,93Kč									
Změna celkem	83.933,76Kč									
Počet připojených listů specifikací:										
Důvod vícepráce / méněpráce:										
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>										
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>							



Oznámení vydává: Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

S navrženými změnami souhlasím.

Stanovisko energetického specialisty:

S navrženými změnami souhlasím.

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 4.10.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Záměna otopných těles a nátěry a oprava podlah v kotelně a zázemí.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je provedení záměny dvou radiátorů z prostorových důvodů. Radiátory byly zaměněna za radiátory jiných rozměrů shodného nebo vyššího výkonu. Dále byly provedeny sjednocující nátěry podlah v kotelně a zázemí nad rámeček SoD.</p> <p>Dne 5.9.2023 na KD č. 60 byl v bodě 4 investor zhotovitelem upozorněn, že z prostorových důvodů došlo k záměně několika kusů otopných těles. Zhotovitel na dalším KD upřesnil, že se týká pouze dvou radiátorů a změnu vyčíslil. Dne 23.5.2023 na KD č. 47 byl v bodě 4 zhotovitel požádán, aby v kotelně byla zasypána nádrž vodního hospodářství a opravena podlaha v jejím okolí - veškeré podlahy jak v kotelně, tak i v původním místě nádrže byly sjednoceny a proveden celoplošný nátěr (různé přechody, drobné se původní nátěr, praskliny) ve VV v oddíle 02.03.01 - D 1.1.2 Stavební konstrukční část byla v položce č. 47 navržena jen o oprava vnitřních podlah v rozsahu opravované plochy 10%-penetrace a nátěr na beton - ta byla odečtena a byla realizována oprava v celé ploše tj ve 100%.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
27.074,93Kč	111.008,69Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
83.933,76Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008

Stavba: ZL33 - radiátory + nátěry kotelna

Místo: **Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u K** Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková orgai Projektant: Scakos

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast Zpracovatel: Ing. Hanisch

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		83 933,76	101 559,85
ZL33	radiátory + nátěry kotelna	83 933,76	101 559,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL33 - radiátory + nátěry kotelna

Objekt:

ZL33 - radiátory + nátěry kotelna

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

Projektant: ██████████

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrást

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 933,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				83 933,76
D	734		Ústřední vytápění - armatury				-665,30
1	K	734222812	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2	kus	-1,000	365,08	-365,08
	VV		"02.04.01 - Vytápění - SO11 - skladová hala"				
	VV		-1		-1,000		
2	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2	kus	-1,000	299,15	-299,15
	VV		"02.04.01 - Vytápění - SO11 - skladová hala"				
	VV		-1		-1,000		
3	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,001	1 067,47	-1,07
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				-19 948,15
4	K	735151562	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2614 W	kus	-1,000	5 880,67	-5 880,67
	VV		"02.04.01 - Vytápění - SO11 - skladová hala"				
	VV		-1		-1,000		
5	K	735151575	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	-1,000	3 597,01	-3 597,01
	VV		"02.03.04 - Vytápění - SO10 - Kotelna"				
	VV		-1		-1,000		
6	K	735151599	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W	kus	1,000	6 461,48	6 461,48
	VV		"02.03.04 - Vytápění - SO10 - Kotelna"				
	VV		1		1,000		
7	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,012	1 236,17	-14,83
8	K	K016	Oprava vnitřních podlah v rozsahu opravované plochy 10%- penetrace a nátěr na beton	m2	-156,640	108,00	-16 917,12
	VV		02.03.01 - D.1.1, 2 Stav. konstrukční část				
	VV		-156,64		-156,640		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				104 547,21
9	K	783913161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) syntetický	m2	245,416	84,00	20 614,94
	VV		"kotelna" 156,64		156,640		
	VV		"technické zázemí"				
	VV		5,825*11,00+4,80*5,825-0,9*3,621		88,776		
	VV		Součet		245,416		
10	K	783947151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	245,416	342,00	83 932,27



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 34							
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P								
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 4.10.2023							
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334									
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>						
Odkazy na	specifikaci:								
	na výkresy:								
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele							
	na jinou část smlouvy:								
<p>Předmět změny: Doplnění žaluzií na objektu kulturní zařízení v části vrátnice nad rámec SoD.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je osazení 4 kusů okenních žaluzií pro potřeby vrátnice objektu. Dne 29.8.2023 na KD č. 59 v zápise č. 2 sdělil investor zhotoviteli, že provozovatel objektu požaduje doplnění žaluzií na obj. kulturní zařízení v části vrátnice. Záměr byl na KD 62 schválen.</p> <p>Vliv na termín: NE</p> <p>Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení</p> <table><tr><td>Vícepráce</td><td>6.520,32Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td>0,00Kč</td></tr><tr><td>Změna celkem</td><td>6.520,32Kč</td></tr></table>				Vícepráce	6.520,32Kč	Méněpráce	0,00Kč	Změna celkem	6.520,32Kč
Vícepráce	6.520,32Kč								
Méněpráce	0,00Kč								
Změna celkem	6.520,32Kč								
Počet připojených listů specifikací:									
Důvod vícepráce / méněpráce:									
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>									
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>						
Oznámení vydává: Zhotovitel									
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím.									
Stanovisko projektanta stavby: S navrženými změnami souhlasím.									
Stanovisko energetického specialisty: S navrženými změnami souhlasím.									
Příloha:									



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 34
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 4.10.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění žaluzií na objektu kulturní zařízení v části vrátnice nad rámec SoD.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Předmětem prováděné změny je osazení 4 kusů okenních žaluzií pro potřeby vrátnice objektu.</p> <p>Dne 29.8.2023 na KD č. 59 v zápise č. 2 sdělil investor zhotoviteli, že provozovatel objektu požaduje doplnění žaluzií na obj. kulturní zařízení v části vrátnice. Záměr byl na KD 62 schválen.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00Kč	6.520,32Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6.520,32Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023008

Stavba: ZL34 Svojšice - žaluzie na vrátnici

KSO:

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

CC-CZ:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ: 67779999

DIČ: CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

IČ: 27507629

DIČ: CZ27507629

Projektant:

██████████████████████████████████████

IČ: 15725138

DIČ: CZ6403230394

Zpracovatel:

██████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 520,32
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	6 520,32		1 369,27
snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		7 889,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008

Stavba: ZL34 Svojšice - žaluzie na vrátnici

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u K Datum:

22.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 520,32	7 889,59
ZL34	žaluzie	6 520,32	7 889,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL34 Svojšice - žaluzie na vrátnici

Objekt:

ZL34 - žaluzie

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

█:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 520,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 520,32	21,00%	1 369,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 889,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL34 Svojšice - žaluzie na vrátnici

Objekt:

ZL34 - žaluzie

Místo:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 520,32

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 520,32

D 786

Dokončovací práce - čalounické úpravy

6 520,32

1	K	786626111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	7,680	189,00	1 451,52
	VV		2*1,2*1,7		4,080		
	VV		2*1,2*1,5		3,600		
	VV		Součet		7,680		
2	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	7,680	660,00	5 068,80



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 35	
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P		
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 4.10.2023	
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS: 114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet zhotovitele		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna položky přesunu hmot u objektu č.13 nad rámec SoD. Popis a zdůvodnění změny: Na kontrolním dni provádění díla č.3 bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci pro objekt č. 13 chybí celé jedno patro a to včetně výkazu výměr. Následně byl vyzván autor projektu k doplnění dle původního zadání a zhotovitel k ocenění dodatečných prací (Které byly provedeny viz. ZL č.5) V souvislosti s touto změnou došlo navýšení budovy a tedy i ke změně položky přesunu hmot. Ta je vyčíslena tímto změnovým listem. Vliv na termín: NE Vliv na výkresovou dokumentaci: Bude zakresleno do PD skutečného provedení Vícepráce 256.582,40Kč Méněpráce 132.677,23Kč Změna celkem 123.905,17Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Zhotovitel Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím. Stanovisko projektanta stavby: S navrženými změnami souhlasím. Stanovisko energetického specialisty: S navrženými změnami souhlasím.			
Příloha:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 35
Zhotovitel:	Společnost pro ZSMV Svojšice – A+P	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum: 4.10.2023		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna položky přesunu hmot u objektu č.13 nad rámec SoD.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na kontrolním dni provádění díla č.3 bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci pro objekt č. 13 chybí celé jedno patro a to včetně výkazu výměr. Následně byl vyzván autor projektu k doplnění dle původního zadání a zhotovitel k ocenění dodatečných prací (Které byly provedeny viz. ZL č.5) V souvislosti s touto změnou došlo navýšení budovy a tedy i ke změně položky přesunu hmot. Ta je vyčíslena tímto změnovým listem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
132.677,23Kč	256.582,40Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
123.905,17Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008

Stavba: Svojšice

Místo: Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková orga Projektant:

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		123 905,17	149 925,26
ZL36	Přesun hmot	123 905,17	149 925,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svojšice

Objekt:

ZL35 - Přesun hmot - objekt č. 13

KSO:

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svo 0

CC-CZ:

Datum: 22.09.2023

Zadavatel:

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

IČ:

67779999

DIČ:

CZ67779999

Zhotovitel:

ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

IČ:

27507629

DIČ:

CZ27507629

Projektant:

████████████████████████████████████████

IČ:

15725138

DIČ:

CZ6403230394

Zpracovatel:

████████████████████████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 905,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 905,17	21,00%	26 020,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 925,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svojšice

Objekt:

ZL35 - Přesun hmot - objekt č. 13

Místo: Skladový areál ZSMV - Svojšice u Kolína, k.ú. Svojšice u Kouřimi

Datum: 22.09.2023

Zadavatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra státní příspěvková organizace

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: ALTERINVESTA CZ s.r.o. , Podlažice 93, 538 51 Chrast

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 905,17

D HSV Práce a dodávky HSV 123 905,17

D 998 Přesun hmot 123 905,17

1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-365,502	363,00	-132 677,23
2	K	998011004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m	t	365,502	702,00	256 582,40