

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele ŘSD ČR: 06EU-005473

číslo smlouvy objednatele obec Zbůch:

číslo smlouvy zhotovitele: SZ/01/070/2022

Tento dodatek byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:
e-mail:

a

Obec Zbůch

se sídlem: Náměstí 205, 330 22 Zbůch
IČO, DIČ: 00258555, CZ00258555
bankovní spojení:
zastoupena:

(dále jen „objednatel“)

a

název: ROADFIN STAVBY s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČO, DIČ: 04852427, CZ04852427
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1, ve kterém jsou upravena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původní smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo na stavbu **I/26 Zbůch, Hornická**, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007.45624.

Na základě požadavku objednatelů stavby, ŘSD ČR a Obce Zbůch, na provedení stavebních prací, které nebyly v původní projektové dokumentaci uvažovány, ale pro zdárné dokončení stavby je nutné je provést, byl rozšířen rozsah stavebních prací a došlo ke změně smluvní ceny pro oba objednatele.

Po vzájemné dohodě smluvních stran se mění cena za dílo takto:

Cena díla:

Cena díla dle původní základní Smlouvy o dílo:

Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč za stavební objekty ŘSD ČR	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč za stavební objekty obce Zbůch	Celková přijatá smluvní částka v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
(a) 2 990 690,40	(b) 9 975 975,76	(c) = (a) + (b) 12 966 666,16	(d) = DPH z částky (c) 2 722 999,89	(e) = (c)+(d) 15 689 666,05

Změna ceny díla v tomto Dodatku č. 1:

Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč za stavební objekty ŘSD ČR	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč za stavební objekty Obce Zbůch	Celková přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
ZBV1 - SO 101				
1 058 501,14	0,00	1 058 501,14	222 285,24	1 280 786,38
ZBV2 - SO 101.1				
341 490,00	0,00	341 490,00	71 712,90	413 202,90
ZBV3 - SO 102.2				
0,00	551 725,06	551 725,06	115 862,26	667 587,32
ZBV4 - SO 103.1				
0,00	416 594,84	416 594,84	87 484,92	504 079,76
ZBV5 - SO 103.2				
0,00	-1 829 421,91	-1 829 421,91	-384 178,60	-2 213 600,51
ZBV6 - SO 301.1				
17 634,32	0,00	17 634,32	3 703,21	21 337,53
ZBV7 - SO 301.2				
0,00	22 443,68	22 443,68	4 713,17	27 156,85
ZBV8 - SO 302				
-147 612,50	0,00	-147 612,50	-30 998,63	-178 611,13
ZBV9 - SO 302				
0,00	133 980,25	133 980,25	28 135,85	162 116,10
Celkem změna díla v dodatku č. 1:				
Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč za stavební objekty ŘSD ČR	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč za stavební objekty Obce Zbůch	Celková přijatá smluvní částka v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
1 270 012,96	-704 678,08	565 334,88	118 720,32	684 055,20

Nová cena díla uzavřením tohoto Dodatku č. 1:

Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč za stavební objekty ŘSD ČR	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč za stavební objekty obce Zbůch	Celková přijatá smluvní částka v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH
(a) 4 260 703,36	(b) 9 271 297,68	(c) = (a) + (b) 13 532 001,04	(d) = DPH z částky (c) 2 841 720,22	(e) = (c)+(d) 16 373 721,25

Po vzájemné dohodě smluvních stran se mění Doba pro uvedení do provozu takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	65 dní

Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna v platnosti.

Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami.

Dodatek č.1 Smlouvy je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ¹

Datum: 2023.10.17

Datum: 2023.10.17

.....
Ředitelství silnic a dálnic

.....
ROADFIN STAVBY s.r.o.

Datum: 2023.10.18

.....
Obec Zbůch

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.