

Čj: ZUŠ VP/0063/2023

## **SMLOUVA O DÍLO** **Dodatek č. 1**

k provedení stavby: č.: T2023007

**„Rekonstrukce hygienického zázemí 3NP v objektu ZUŠ Vadima Petrova,  
Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4“**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Základní umělecká škola Vadima Petrova**  
se sídlem: Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 - Spořilov,  
zastoupený: Mgr. Josef Zámečník – ředitel ZUŠ Vadima Petrova  
IČ: 45245118  
DIČ: CZ45245118  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
č. účtu: 2002560000/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

2. zhotovitel: **Tengostav s.r.o.**  
se sídlem: Otavská 85, 38601 Strakonice  
zapsán v OR: u KS České Budějovice odd. C, vložka 26123  
zastoupený: Radkem Prušákem, jednatelem společnosti  
bankovní spojení: ČSOB Strakonice  
Číslo účtu: 279090057/0300  
IČ: 05997763  
DIČ: CZ05997763

(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Číslo stavby: **T2023007**

Název stavby: **„Rekonstrukce hygienického zázemí 3.NP v objektu ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 14100 Praha 4“**

Místo stavby: **ZUŠ Praha Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4**

Zadavatel a investor: **Základní umělecká škola Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4**

II.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu realizace na díle: **„Rekonstrukce hygienického zázemí 3NP ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 14100 Praha 4“**

a to s ohledem na pozdní zajištění financování stavby ze strany objednatele a s tím související pozdní nástup na zahájení stavebních prací. Část díla se tak bude realizovat za provozu školy a v důsledku toho bude termín realizace delší.

XIII.

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. S ohledem na pozdní zajištění financování stavby ze strany objednatele a s tím související pozdní nástup na zahájení stavebních prací se prodlužuje termín dokončení díla a to do 25.9.2023. Část díla se tak bude realizovat za provozu školy a v důsledku toho bude termín realizace delší.

XIV

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne: 15.8.2023

Ve Strakonících dne: 14.8.2023

**ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA**

**VADIMA PETROVA**

Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4

IČ: 45245118

.....  
*Josef Zámečník*

objednatel

Mgr. Josef Zámečník

ředitel ZUŠ Praha Vadima Petrova



**Tengostav s.r.o.**

Člouská 85

386 01 Strakonice-Bražda

IČ: 03997063

.....  
*Raděk Prušák*

zhotovitel

Raděk Prušák

jednatel společnosti