



**Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytování služeb**

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005270

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Číslo Dohody o narovnání: 09DSL-000929

Název související veřejné zakázky: I/10 kontrolní stanoviště Malá Skála PD

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

dále jen „ŘSD ČR“ nebo „Objednatel“

a

**Miroslav Ira**

se sídlem

Sokolská 1149/26, 460 01 Liberec

IČO:

76251055

e-mail:

[redacted]

tel:

[redacted]

dále jen „Poskytovatel“

takto:

**Článek I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.1.2023 smlouvu o poskytnutí služeb č. 09EU-005270, ke které byl dne 12.6.2023 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).
2. Formálním důvodem pro uzavření Dohody o narovnání je včasné neuzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, k čemuž došlo administrativním nedopatřením.
3. Věcným důvodem uzavření této dohody jsou dodatečné požadavky ŘSD ČR na zpracování

projektové dokumentace z důvodů reakce na požadavky Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, odboru služby dopravní policie, na zobousměrnění kontrolního stanoviště, které vzešlo z jednání až těsně před dokončením projekčních prací, které si vyžádalo přepracování projektové dokumentace v rozsahu 10 hodin. Zároveň byly vznešeny nové požadavky ze strany ŘSD ČR na zpracování realizačních detailů nad původní rámec dohody a došlo ke změnám v souvislosti s výsledky vzorků a rozborů asfaltobetonu, které nebyly ze strany ŘSD původně požadovány.

### **Předmět dohody o narovnání**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 1 smlouvy ve znění:

*„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 175 dní ode dne účinnosti této Smlouvy.“*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

*„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.11.2023.“*

a

Článek IV. smlouvy ve znění:

*„Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“): Cena bez DPH [REDACTED] Kč Neplátce DPH“*

se ruší a nahrazuje zněním

*„Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):*

<i>Cena bez DPH</i>	[REDACTED]	<i>Kč</i>
<i>DPH</i>	[REDACTED]	<i>- Kč</i>
<i>cena včetně DPH</i>	[REDACTED]	<i>- Kč“</i>

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden obdrží Poskytovatel.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD ČR v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody.

V Liberci dne

V Liberci dne

.....  
[Redacted text block]