

DODATEK č. 07860-2023-4502-D-0592/02-UV-023-SU0477-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Bartovice – 2. část“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem na adrese: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30,
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: 20028-1649297309/0800
zastoupen: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora
(dále jen „**právnícká osoba**“)
(dále v této smlouvě označování společně jako „**objednatel**“)

a

2. **STASPO, spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807
zastoupen: Svatopluk Madry, jednatel
(dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07860-2022-4502-S-0592/02-UV-023-SU0477 ze dne 30. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 11. 7. 2023, evidovaného Ministerstvem financí pod č.j: MF- 20470/2021/4502-15, PID: MFCRDXXKUPH, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a rozšířený rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **31 442 928,08Kč** (slovy: třicet-jedna-milionů-čtyři-sta-čtyřicet-dva-tisíc-devět-set-dvacet-osm korun českých a osm haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Položky stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí:

SO 01 u – Splašková kanalizace, stoky

SO 01 u – Splašková kanalizace, přípojky

SO 02 u – Dešťová kanalizace

01 – Oprava komunikace

VON – Vedlejší rozpočtové náklady

Položky stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby:

SO 01 n – Splašková kanalizace, stoky

SO 01 n – Splašková kanalizace, přípojky

Z celkové ceny bez DPH dle tohoto článku smlouvy Ministerstvo financí uhradí částku odpovídající ceně za provedení díla dle této smlouvy v rozsahu „Položky stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí“, ve výši **22 968 305,95Kč** (slovy: dvacet-dva-milionů-devět-set-šedesát-osm-tisíc-tři-sta-pět korun českých a devadesát-pět haléřů) (dále také jako „cena za provedení díla hrazená Ministerstvem financí“). Z celkové ceny bez DPH dle tohoto článku smlouvy uhradí právnická osoba částku odpovídající ceně za provedení díla dle této smlouvy v rozsahu „Položky stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby“ ve výši **8 474 622,13 Kč** (slovy: osm-milionů-čtyři-sta-sedmdesát-čtyři-tisíc-šest-set-dvacet-dva korun českých a třináct haléřů) (dále také jako „cena za provedení díla hrazená právnickou osobou“).

Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny za provedení díla hrazené Ministerstvem financí mění **výše bankovní záruky ve prospěch Ministerstva financí** na částku **1 149 000,-Kč** (slovy: jeden-milion-sto-čtyřicet-devět-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí Ministerstvu financí navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

3.3 „K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 16 měsíců a 9 dnů ode dne zahájení prací dle bodu 3.2 této smlouvy. O předání stavby a jeho převzetí právnickou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právnická osoba není povinna převzít stavbu vykazující vady a nedodělky. Převzme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele, právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením č. 02366/RM2226/43 ze dne 3.10.2023.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 19.10.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 17.10.2023
Za STASPO, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Svatopluk Madry
jednatel

V Ostravě dne 13.10.2023

Statutární město Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX