

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:**STAVOS VIDČE s.r.o.**

Sídlo: Hlavní 14, Zubří 756 54
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,
vložce 24503
Zastoupen: **Alešem Mičkalem, Alicí Indrákovou - jednateli**
IČO: 25883658
DIČ: CZ25883658
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 27-6378520267/0100
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla dne 10. 5. 2023 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 994/2023 – SML, č. smlouvy zhotovitele: 11/2023, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze (II. a III. etapa)**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Hlavní rozsah prací na díle spočívá v opravě protipovodňové hráze a opevnění toku řeky Moravy v k.ú. Hanušovice. V rámci realizace díla má dojít k opravě poškozeného břehového opevnění, dosypání protipovodňové hráze a opravě její pojízdné vrstvy.
- Po zahájení stavby bylo zjištěno, že od doby zpracování projektové dokumentace se zhoršil stav krajnic, které jsou propadlé a v příčném profilu vznikly velké výškové rozdíly. Okraje vozovky se začaly drolit a místy tyto poruchy zasahují do tělesa vozovky. Stav vozovky byl konzultován se společností SILTAP – silniční stavební práce s.r.o., která provádí technologii pokládky mikrokoberce, a tato technologie nebyla zhodnocena jako vhodná pro provedení požadovaného

typu opravy.

V projektové dokumentaci je navrženo dosypání hráze a kompletní oprava podkladních i pojezdných vrstev vozovky v úseku hráze km 327,270 – 327,330. Dle podélného profilu je v tomto staničení vrstva určená k dosypání pouze 3 cm. Vzhledem k ceně opravy bylo za účasti zhotovitele, vedoucího Provozu Šumperk, zástupce TBD a TDI dohodnuto, že tato část hráze nebude opravována a bude opravena pouze pojezdná vrstva. Tím bude zajištěna projektovaná niveleta.

Nános u soutoku s Brannou byl již odtěžen.

Po provedení zkoušek únosnosti pláně bylo zjištěno, že pláň má dostatečnou únosnost a není nutné provádět vápnění pro zvýšení únosnosti pláně.

- Nově zjištěné skutečnosti popsané v odstavci 3 tohoto článku bylo nezbytné zohlednit při provádění díla. Bylo navrženo, že oprava povrchu vozovky bude provedena, stejně jako ostatní části hráze z ACO11. Tím bude zajištěna dostatečná oprava propadlých krajnic a bude zajištěna jejich dlouhodobá stabilita a trvanlivost.
- Na základě navýšení rozsahu prací dle odst. 4 zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo, článkem IV. Cena díla, na základě něhož byla určena nová celková cena díla. Změnový položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:
V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	8.390.800,23 Kč
-------------------	------------------------

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

7. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnový list
 - Příloha č. 2 – Změnový položkový rozpočet

V Brně dne: 16. 10. 2023

V Zubří dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
STAVOS VIDČE s.r.o.
Aleš Mičkal, Alice Indráková
jednatelé společnosti

ZMĚNOVÝ LIST**číslo: ZL 1**

Zhotovitel:	STAVOS VIDČE s.r.o., Hlavní 14, 756 54 Zubří
Změnový list vystavil:	
Datum:	6. 10. 2023

Název stavby, zakázky: „Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze (II. a III. etapa)“

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.

Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla

Název změny: Smluvní cena díla (změna rozsahu prací - vícepráce, méněpráce)**Stručný popis akce:**

V rámci projektu se realizuje oprava protipovodňové hráze a na ni navazujícího opevnění návodního líce hráze na řece Moravě v k.ú Hanušovice. V rámci opravy hráze jsou v PD stanoveny dvě rozdílné technologie dle rozdílné nivelety stávající hráze. V místech, kde jsou v hrázi výrazné sníženiny, se odstraní pojízdná vrstva, hráz se dosype na stanovenou niveletu a znovu se obnoví pojízdná vrstva z ACO11 vč. podkladních vrstev. Ve zbývajících úsecích hráze dojde k opravě stávajícího krytu pomocí mikrokoberce tl. 20 mm.

Popis a zdůvodnění změn:

Po zahájení stavby bylo zjištěno, že od zpracování PD se zhoršil stav krajnic, které jsou propadlé a v příčném profilu vznikly velké výškové rozdíly. Okraje vozovky se začaly drolit a místy zasahují do tělesa vozovky. Stav vozovky byl konzultován se společností SILTAP – silniční stavební práce s.r.o., která provádí technologii mikrokoberce a tato technologie nebyla zhodnocena jako vhodná pro provedení požadovaného typu opravy. Na stavbě bylo dohodnuto, že místo mikrokoberce bude vrchní vrstva zhotovena z ACO11, čímž se zajistí dostatečná oprava propadlých krajnic a bude zajištěna jejich dlouhodobá stabilita. Změna si vyžádá vícepráce i méněpráce.

V projektové dokumentaci je navrženo dosypání hráze a kompletní oprava podkladních i pojízdných vrstev vozovky v úseku hráze km 327,270 – 327,330. Dle podélného profilu je v tomto staničení vrstva určená k dosypání pouze 3 cm. Vzhledem k ceně opravy bylo za účasti zhotovitele, vedoucího Provozu Šumperk p. xxxxxx xxxxx xxx., zástupce TBD Ing. xxxxxx xxxxxxxxxxxx a TDI dohodnuto, že tato část hráze nebude opravována a bude opravena pouze pojízdná vrstva. Tím bude zajištěna projektovaná niveleta. Změna si vyžádá méněpráce.

Nános u soutoku s Brannou byl již odtěžen. Změna si vyžádá méněpráce.

Po provedení zkoušek únosnosti pláně bylo zjištěno, že pláň má dostatečnou únosnost a není nutné provádět vápnění pro zvýšení únosnosti pláně. Změna si vyžádá méněpráce.

Celkový rozsah méněprací činí 826 341,38 Kč bez DPH.**Celkový rozsah víceprací činí 717 158,66 Kč bez DPH.****Celková změna rozsahu prací ve finančním objemu:**

Celkový rozsah změn (v součtu změn víceprací a méněprací) činí: 1 543 500,04 Kč bez DPH), což odpovídá 18,15% z původní ceny dle SoD.

Při započtení výše uvedených změn dochází ke snížení celkové ceny díla o 109 182,72,- Kč (bez DPH).

Celková smluvní cena díla nově (po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo) činí 8 390 800,23,- Kč (bez DPH)

Přílohy:

- Příloha č. 1 - rozpočet změn
- Příloha č. 2 - fotodokumentace

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.
Veškeré práce jsou naceněny v souladu se smlouvou o dílo.

Podpis zhotovitele:

.....
podpis

Podpis objednatele:

.....
podpis