

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 12.9.2023	
Název veř. zakázky: PD LC Z Kolotoče			
Zhotovitel: P.K.I. PROJEKT s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku) LC Z Kolotoče	Charakter akce: L N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: V souvislosti s požadavkem ze strany objednatele na rozšíření geodetických prací (původní záběr 6,5 m, požadovaný kvůli příkopům 10 m) a geologického průzkumu z důvodu zjištění přesného typu třídy těžitelnosti došlo k navýšení nákladů při zpracování PD. - Geologický průzkum 5.000,-Kč - Geodetické práce 10.000,-Kč			
Zdůvodnění změny: Důvodem navýšení jsou vícepráce oproti zadání ze strany objednatele.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 31.12.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance: 127.000,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 15.000,-Kč N: 0,- Kč	
	Konečná celková cena akce po změně		127.000- Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		127.000- Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]		Datum: 12.9.2023	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]		Datum: 12.9.2023	Podpis: [redacted]
Přílohy: písemná žádost zhotovitele			
Poznámka:			