

---

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

---

(dále jen „Dodatek“) uzavřené dne 07.06.2022 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

---

### 1. Základní škola Vizovice, příspěvková organizace

Sídlo: Školní 790, 763 12 Vizovice  
Zastoupena: Mgr. Radmila Koncerová, ředitelka  
IČ: 49156683

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

### 2. **TRADIX REALIZACE s.r.o.**

Sídlo: Huštěnovská 2004, Staré Město 686 03  
Statutární zástupce: Jiří Křen, jednatel  
e-mail: stavby@tradix.cz  
telefon: 777 707 515  
fax: ---  
IČ: 291 88 253  
DIČ: CZ29188253  
Plátce DPH: Ano  
Bankovní spojení: 291 722 299 / 0300  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Jiří Křen, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Předmět Dodatku

---

1. Smluvní strany se dohodli na nutnosti provést záměnu položek v soupisu stavebních prací. Změny se týkají Dílu 776 Podlahy povlakové v Kuchyňce a Dílu 776

---

Podlahy povlakové v Servisní místnosti kuchyňky. Tyto jsou nahrazeny v obou místnostech položkami Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady.

2. Jedná se o kvalitativně a uživatelsky vhodnější řešení pro výukovou místnost. Materiál, který bude použit bude trvanlivější s vyšším hygienickým standardem.
3. Bližší popis ve změnovém listu č. 1 a změnovém rozpočtu k záměně položek.

### III. Cena za provedení díla

---

1. Provedenou záměnou položek nedochází ke změně ceny za provedení díla.

### IV. Závěrečná ustanovení

---


1. Smluvní strany konstatují, že Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Nedílnou součástí Dodatku tvoří jako příloha:

Příloha č. 1: Změnový rozpočet k záměně položek

Příloha č. 2: Změnový list č. 1

Objednatel

Zhotovitel



Mgr. Radmila Konečková, ředitelka

Jiří Křen, jednatel