

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0199/U6300/22 (objednatele)

č. 2023/003/inz (zhotovitele)

ze dne 10.2.2023

na provedení stavebních prací

„ÚV Káraný – napojení 2.ČS Skorkov na obecní kanalizaci“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany

zastoupená:

IČO: 25611062

DIČ: CZ25611062

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 54670

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění. K prodloužení termínu plnění došlo z důvodu zpoždění dodávky dvířek rozvaděče.

ČLÁNEK I.

1. V ustanovení **čl. 4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4 takto:
„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 27.10.2023**, v opačném případě je v prodloužení.“

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
