

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 07/2023/MAIN**  
**číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RD/2023/106**  
*podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník*

**I.**  
**Smluvní strany**

**Město Žamberk**

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

společně („smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

***dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),***

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost kompletní dílo „**Rekonstrukce chodníků – ul. Tyršova a Draha, Žamberk (SO 101 a SO 401 – ul. Tyršova)**“.

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla, článku IV. Cena díla a příloze č. 2 – Týdenní harmonogram stavebních prací.

**V článku II. Předmět díla se odst. 2.2 mění a doplňuje takto:**

2.2. Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s realizací díla upravuje o práce uvedené v příloze tohoto dodatku ve změnovém listě č. 1.

**V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:**

4.1 Dohodnutá smluvní cena se z částky 6.474.273,16 Kč bez DPH navyšuje o +158.138,06 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 632 411,22 Kč</b>
<b>DPH 21 % činí</b>	<b>1 392 806,36 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>8 025 217,58 Kč</b>

Rozsah díla se ponižuje o méněpráce (ZL č.1/2023)	- 7 664,12 Kč bez DPH
Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č.1/2023)	+ 165 802,18 Kč bez DPH
Celkem	+ 158 138,06 Kč bez DPH

Dále se smluvní strany dohodly na aktualizaci týdenního harmonogramu stavebních prací. Termín dle článku 3.1 - Dokončení stavebních prací nejpozději do 180 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací není touto aktualizací dotčen.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2023/MAIN, 841/TC/RD/2023/106 ze dne 14. 7. 2023 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 25/2023-RADA/1158 ze dne 11. 10. 2023.

Příloha č.1 – Změnový list č. 1 (položkový rozpočet v samostatné příloze)

Příloha č. 2 – aktualizovaný Týdenní harmonogram stavebních prací

V Hradci Králové, dne (dle elektronického podpisu)

V Žamberku, dne (dle elektronického podpisu)

za: STRABAG a.s.

za: město Žamberk

**Ing. Radek  
Novotný**  
Podepsal Ing. Radek Novotný  
DN: cn=Ing. Radek Novotný, o=CZ,  
ou=STRABAG a.s., ou=841/0837,  
email=ing.radek@strabag.cz  
Datum: 2023.10.13 14:34:53 +0200


**Mgr. Jiří Mencák**  
Digitální podpis:  
23.10.2023 09:34

.....  
Ing. Radek Novotný  
technický vedoucí oblasti Hradec Králové  
na základě plné moci

.....  
Mgr. Jiří Mencák, starosta města

**Pavλίna  
Jiříčková**  
Podepsal Pavλίna Jiříčková  
DN: cn=Pavλίna Jiříčková, o=CZ, o=  
STRABAG a.s., ou=841/2903, email=  
pavlina.jirickova@strabag.cz  
Datum: 2023.10.13 12:45:51 +0200

.....  
Pavλίna Jiříčková  
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové  
na základě plné moci

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 1/2023</i>	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., IČO: 60838744		
Název akce:	Rekonstrukce chodníků – ul. Tyršova a Draha, Žamberk (SO 101 a SO 401 – ul. Tyršova)		
Změnový list vystavil:	Město Žamberk		
Datum:	6.10.2023		
<p><b>Předmět změny:</b> Předmětem změny jsou níže popsané více a méněpráce ze smlouvy o dílo.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změn:</b>  ZL 1 – Úprava odvodnění  Jedná se o požadavek objednatele na provedení jiného způsobu odvodnění dešťových svodů přilehlých nemovitostí. Změna spočívá ve změně povrchového odvodnění svodů, které bude řešeno napojením na stávající kanalizaci v místech, kde to je technicky možné.</p> <p><i>Změny v bodě 1 se řídí zákonem č. 134/2016 §222 odst. 4.</i></p> <p>Tyto změny upraví cenu díla uvedenou ve Smlouvě o dílo č. 07/2023/MAIN, 841/TC/RD/2023/106 ze dne 14. 7. 2023.</p> <p><b>Výše uvedené změny nemají vliv na termín dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo tj. nejpozději do 180 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.</b></p>			
Počet připojených listů specifikací: 1			
Cena méněprací bez DPH celkem: <b>- 7 664,12 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH celkem: <b>+ 165 802,18 Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH celkem: <b>+ 158 138,06 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>---</b>		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 