

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 7023008

CES 2194 / 23 / ROFAR

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje pana [redacted]
[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru
investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy
(dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB Děčín č. ú. 188219468/0300
telefon: [redacted]
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [redacted]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted]

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek III. Čas plnění se mění následovně:

3.2 Dokončení stavby do: 31.11.2023

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1	Smlouva o dílo	8 330 813,03 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 1	861 405,90 Kč (bez DPH)
	Cena celkem	9 192 218,93 Kč (bez DPH)
	DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 11 122 584,91 Kč	

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

XVIII. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Návrh změny č. 01/2023 a oceněný soupis prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec
Jednatel společnosti

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel:	Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Poštovní 2072/21, 405 02 Děčín 5; IČ: 41326687				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 29.09. 2023	
Název akce: DC007296 Děčín, ul. Škroupova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem: X	DS:	Osobně:	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ZBV 1, 2, 3, 4 a 5 dle ÚRS cenová soustava 2023/02/ ze dne 29.09.2023.			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) či méně prací:</u>					
ZBV 1 – Změna zásypového materiálu – z důvodu nevhodnosti stávající zeminy pro zásypy dojde ke 100% výměně zásypového materiálu. Podloženo rozborem zeminy.					
ZBV 2 – Vodovodní řád u školy přípočty a odpočty – jiný způsob propojení, než předpokládal kladečský plán projektové dokumentace. Po dohodě s provozovatelem a investorem došlo ke změně.					
ZBV 3 – Bourání topného kanálu a jeho následné zazdění – v trase vodovodu a kanalizace se nacházely vyřazené rozvodné topné kanály, které bylo nutné odbourat a prostupy zazdít.					
ZBV 4 – Chybný výpočet – v původním VV došlo k chybnému odpočtu objemu stávajícího potrubí kanalizace, který narovnáváme.					
ZBV 5 – Úpravy povrchů nad kolektory – z důvodu bourání kolektorů došlo k navýšení ploch pro obnovy povrchů.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 861 405,90 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 8 330 813,03 Kč bez DPH ZL č. 1 861 405,90 Kč bez DPH Nová cena 9 192 218,93 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30.11.2023 (27 dvacetsedm kalendářních dnů)		
Navrhovanou změnou dojde k snížení ceny rozpočtu o částku: 861 405,90 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 973 866,21 Kč bez DPH, tj. 11,69 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 112 460,31 Kč bez DPH, tj. 1.35 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 973 866,21 Kč bez DPH, tj. 11,69 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 112 460,31 Kč bez DPH, tj. 1.35 % nabídkové ceny.

Celkem v absolutní hodnotě 13,04%

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 40

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 5.10.2023

PRIJETI ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky-

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 5.10.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 5.10.2023

Datum 6.10.23

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.