

CES:
CV004019 Březno, Kopeček, rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 13.1. 2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová, s.r.o. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem : Žižkova 196/278, 400 04 Trmice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1460
zastoupená : Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 25458426
DIČ : CZ25458426
bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1077005904/5500
telefon : [REDACTED]
fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem se mění Cena za dílo Čl.4.1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění Cena za dílo čl.4.1

CES:

CV004019 Březno, Kopeček, rekonstrukce vodovodu

1.1 Původní cena:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4 851 481,92	21	5 870 293,12

1.2

1.3 Dodatek č.2

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
-789 994,96	21	-955 893,90

1.4

1.5 Nová cena vč. dodatku č.2

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4 061 486,96	21	4 914 399,22

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Nejsou.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem, dne

Objednatel:

Zhotovitel:




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Vítězslav Chaloupecký
předseda představenstva
Severočeská stavební, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)



NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2023	
Zhotovitel:		Severočeská stavební a.s.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 5.9.2023	
Název akce: CV004019 Březno, Kopeček – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x		
Odkazy	na specifikaci:	Záznam z KD ze dne 14.6.2023 a KD ze dne 9.8.2023				
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha č.1 - rozpočet				
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
<p>1. Méněpráce v souvislosti se změnou rozsahu rekonstrukce vodovodu z důvodu nesouhlasného stanoviska majitele pozemku Ing. Jaroslava Lekeše, který nepovolil vstup na pozemek č. 1041/3 k.ú. Březno u Chomutova a neumožnil provedení rekonstrukce části vodovodu.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem - 703.729,81 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4.147.752,11 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářních dnů			
<p>Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: 703.729,81 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 703.729,81 Kč bez DPH, tj. 14,51 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 703.729,81 Kč bez DPH, tj. 14,51 % nabídkové ceny.</p>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele:						

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

5.9.2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 14,51 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.. Datum ... 04 -10- 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

um 04 -10- 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

..... 06 -10- 2023

..... 06 -10- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2023	
Zhotovitel:		Severočeská stavební a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 5.9.2023	
Název akce: CV004019 Březno, Kopeček – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č. 1 – záznamy z KD ze dne 14.6.2023 a KD ze dne 9.8.2023			
	na výkresy:	Ne			
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz příloha – soupis víceprací a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vícepráce v souvislosti s vybudováním provizorního vodovodu po dobu realizace stavby. 2. Méněpráce z důvodu menšího rozsahu výkopových prací, přemístění výkopku a manipulace s výkopkem 					
Důvod víceprací/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem - 86.265,15 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4.061.486,96 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: 86.265,15 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 131.077,07 Kč bez DPH, tj. 2,70 % nabídkové ceny. Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí 217.342,22 Kč bez DPH, tj. 4,48 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 131.077,07 Kč bez DPH, tj. 2,70 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 217.342,22 Kč bez DPH, tj. 4,48 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
[Redacted Signature]			datum 5.9.2023		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 04 -10- 2023

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny/zamítnutí změny

04 -10- 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek a souhlasí.

06 -10- 2023

tum

atum 06 -10- 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.