

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952150049  
Evidenční číslo zhotovitele: 15-03  
Číslo stavby objednatele: 149110002

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, PSČ 500 03

Zastoupený: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností  
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ  
Jiří Motejl, technický dozor stavebníka

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: 495 088 111  
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel:

Název: Společnost Navimor-P&S, VD Brandýs n/L  
Adresa sídla: Praha 7, Osadní 324/12a, PSČ 170 00

Společník 1: NAVIMOR-INVEST akciová společnost,  
Polská republika, Gdaňsk, ul. Stanisława Malachowskiego 1, PSČ 80-262  
Jednající prostřednictvím odštěpného závodu  
Navimor-Invest S.A., odštěpný závod Praha  
Adresa sídla: Praha 7, Osadní 324/12a, PSČ 170 00  
IČ: 45770174

Společník 2: P&S, akciová společnost  
Adresa sídla: Praha 4, Na Pankráci 53, PSČ 140 00  
IČ: 61858404

Zastoupený: Mgr Ing. Bartoszem Michalskim, vedoucím odštěpného závodu  
Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Dobeš  
Jméno osoby pověřené vedením stavby: Ing. Martin Dobeš

IČ: 45770174  
DIČ: CZ45770174  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-5482780267/0100  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 6904  
Tel: 266 710 509  
E-mail: kancelar@navimorinvest.eu

(dále jen jako „zhotovitel“)

## I.

Smluvní strany dohodly níže uvedené změny smlouvy o dílo na akci „**VD Brandýs nad Labem, oprava levého a pravého jezového pole**“, a to:

Změna článku 7. **Cena díla, platební a fakturační podmínky:**

Bod 7.6.: *původní text se ruší a nahrazuje se novým zněním:*

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude vystavovat daňové doklady za realizované práce a dodávky na jezovém poli průběžně v návaznosti na dokončení technologických celků dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude písemné potvrzení objednatele (technického dozoru) o skutečně provedených pracích a dodávkách technologického celku.

Bod 7.7.: *vypouští se*

Bod 7.8.: *vypouští se*

Bod 7.12.: *mění se věta první:*

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do sedmi dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.

*Další text bodu zůstává nezměněn.*

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

## II.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

V Praze dne .....

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

.....  
Mgr Ing. Bartosz Michalski  
vedoucí odštěpného závodu  
Navimor-Invest S.A., odštěpný závod Praha

.....  
Ing. Milan Bryscejn      Josef Vaverka  
člen představenstva      člen představenstva  
P&S, akciová společnost