

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. E639-S-1396/2023**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384  
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **SEŽEV facility s.r.o.**

se sídlem: Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno  
IČO: 292 44 960, DIČ: CZ29244960  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka C 68071  
bank. spojení: ██████████, č. účtu: xxxxxxxx  
zastoupena: Janem Rezkem, jednatelem

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[fakturace@sezev-facility.cz](mailto:fakturace@sezev-facility.cz)

(dále také „správce společnosti“)

číslo smlouvy: SM2230021 2023-22-570-23004

a

#### **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 2487  
bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████  
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: [fakturace@chladek-tintera.cz](mailto:fakturace@chladek-tintera.cz)

(dále také „společník“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Kralice nad Oslavou ON – oprava (střešní plášť)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1396/2023 u Objednatele) ze dne 20.4.2023 (dále jen „smlouva o dílo“).

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.11 tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena Díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	2.514.935,97 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	41.766,34 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1	-136.424,41 Kč
Cena Díla celkem bez DPH	2.420.277,90 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>508.258,36 Kč</u>
Cena Díla celkem vč. DPH:	2.928.536,26 Kč

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se odst. 3.7 mění lhůta pro dokončení takto:

Zhotovitel se zavazuje **Dílo dokončit a předat Objednateli** nejpozději do **13.11.2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). K tomuto datu budou předány veškeré doklady, osvědčení aj. související s realizací Díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele 23.10.2023

Za Zhotovitele 20.10.2023

.....  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Jan Rezek  
jednatel

.....  
Petr Suchý  
předseda představenstva

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	
<b>Název stavby:</b>		Kralice nad Oslavou ON - oprava (střešní plášť)								<b>CELKEM</b>	2 514 935,97 Kč	41 766,34 Kč	136 424,41 Kč	2 420 277,90 Kč
Název SO/PS:		SO												
Název změny:		ZL01_01 - rozšíření provedení prací na střešní konstrukci Reléové místnosti												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem					
Díl: 713														
32	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm	m2	32,200	-32,200	0,000	179,00	0,00	0,00 Kč	5 763,80 Kč	-5 763,80 Kč		
<b>Součet za Díl</b>										<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>5 763,80 Kč</b>	<b>-5 763,80 Kč</b>	
Díl: 762														
44	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-5,294	-5,294	0,000	11100,00	0,00 Kč	0,00 Kč	58 763,40 Kč	-58 763,40 Kč		
40	K	762342311	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	-282,805	-282,805	0,000	113,00	0,00 Kč	0,00 Kč	31 956,97 Kč	-31 956,97 Kč		
48	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,608	-1,608	8,000	1930,00	0,00 Kč	0,00 Kč	3 103,44 Kč	-3 103,44 Kč		
<b>Součet za Díl</b>										<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>93 823,81 Kč</b>	<b>-93 823,81 Kč</b>	
Díl: 763														
49	K	763131541	SDK pohled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45	m2	-32,200			1144,00	0,00 Kč	0,00 Kč	36 836,80 Kč	-36 836,80 Kč		
<b>Součet za Díl</b>										<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>36 836,80 Kč</b>	<b>-36 836,80 Kč</b>	

**Nové položky**

35	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,000	0,130	0,130	1990,00	0,00 Kč	258,70 Kč	0,00 Kč	258,70 Kč	
36	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	0,000	48,600	48,600	227,00	0,00 Kč	11 032,20 Kč	0,00 Kč	11 032,20 Kč	
45	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,000	1,050	1,050	11900,00	0,00 Kč	12 495,00 Kč	0,00 Kč	12 495,00 Kč	
47	K	762395000.1	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,000	9,200	9,200	1680,00	0,00 Kč	15 456,00 Kč	0,00 Kč	15 456,00 Kč	
48	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000	1,308	1,308	1930,00	0,00 Kč	2 524,44 Kč	0,00 Kč	2 524,44 Kč	
<b>Součet</b>										<b>0,00 Kč</b>	<b>41 766,34 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>41 766,34 Kč</b>

Podpis:

Podpis: TDS

xxxxxxx