

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-004022 ev. č.: 158/21
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977
Číslo smlouvy poskytovatele 13/2021

I/35 Gajer – Hřebeč, SO 102, OŽK aktualizace VD-ZDS+IČ+AD

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: ředitel Správy Pardubice, na základě
pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: edoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: á, provozní úsek
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. IDProjekt s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 02497247
DIČ: CZ02497247
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, C 33102
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: , jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , jednatel společnosti
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: , jednatel společnosti
e-mail:
tel:
(dále jen „poskytovatel”)

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 11PU-004022 na vypracování projektové dokumentace „I/35 Gajer – Hřebeč, SO 102, OŽK aktualizace VD-ZDS+IČ+AD“, kterým se u výše uvedené smlouvy navyšuje počet hodin za výkon autorského dozoru:

Navýšení počtu hodin za výkon autorského dozoru činí 80 hodin

Původní počet hodin autorského dozoru činil 45 hodin

Nový počet hodin autorského dozoru činí 125 hodin

Původní celková hodnota smlouvy **344 250,- Kč bez DPH** ve znění dodatku č.2 se mění na **396 250,- Kč bez DPH**

Zdůvodnění navýšení ceny:

Důvodem navýšení ceny je požadavek Objednatele na častější účast autorského dozoru při provádění stavby oproti původnímu předpokladu (koordinace jednotlivých stavebních objektů a s tím související úprava projektové dokumentace na základě požadavku policie).

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č.2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Tento Dodatek č.3 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 5
6. Přílohy Dodatku č. 3 tvoří:
 1. Soupis prací ve znění Dodatku č. 3

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.10.18
07:33:31 +02'00'

Oceněný soupis prací dodatku č.3

I/35 Gajer - Hřebeč, SO 102, OŽK, aktualizace VD-ZDS+IČ+AD

Číslo veřejné zakázky: 11PU-004022

ev.č.: 158/21

práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
AUTORSKÝ DOZOR				
A p				29 250.00
Dodatek č.3				
				52 000.00
Celkem AUTORSKÝ DOZOR				81 250.00
INŽENÝRSKÁ ČINNOST K VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ/OHLÁŠENÍ STAVBY				
				6 500.00
Celkem INŽENÝRSKÁ ČINNOST				6 500.00
Celkem bez DPH				396 250.00
DPH 21%				83 212.50
Celkem včetně DPH				479 462.50

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.
Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Digitálně podepsal:

Datum: 23.10.2023 13:01:47 +02:00