

**Příloha č. 1**  
**Kalkulace dílčích změn ceny díla**

Čtyři úseky stavby: „Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou – rekonstrukce“  
1. Část: úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola

U1

dokument	odstavce (4)				odstavce (5)				odstavce (6)				změna celkem	stav závazku		
	méněpráce	vícepráce	součet AH	změna ceny	méněpráce	vícepráce	součet AH	změna ceny	méněpráce	vícepráce	součet AH	změna ceny				
uzavřená smlouva																
<b>Dodatek č. 1</b> (změna cen)	<b>0,00</b>	<b>10 591 482,96</b>	<b>10 591 482,96</b>	<b>10 591 482,96</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 591 482,96</b>	<b>135 318 371,22</b>		
ZL 001			0,00	0,00			0,00	0,00			-16 337,75	958 920,00	942 582,25	145 909 854,18		
ZL 002	-180 930,75	169 624,46	350 555,21	-11 306,29			0,00	0,00			0,00	0,00	-11 306,29			
ZL 003	0,00	62 274,24	62 274,24	62 274,24			0,00	0,00			0,00	0,00	62 274,24			
ZL 004			0,00	0,00	0,00		63 600,00	63 600,00			0,00	0,00	63 600,00			
ZL 005			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	185 180,95	185 180,95			
ZL 006			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	557 890,70	557 890,70			
ZL 007			0,00	0,00	-448 281,19	111 460,73	559 741,92	-336 820,46			0,00	0,00	-336 820,46			
ZL 008a			0,00	0,00			0,00	0,00			-11 311,05	0,00	-11 311,05			
<b>Dodatek č. 2</b> celkem	<b>-180 930,75</b>	<b>231 898,70</b>	<b>412 829,45</b>	<b>50 967,95</b>	<b>-448 281,19</b>	<b>175 060,73</b>	<b>623 341,92</b>	<b>-273 220,46</b>			<b>-16 337,75</b>	<b>1 701 991,65</b>	<b>1 685 653,90</b>	<b>1 463 401,39</b>		
<b>Dodatek č. 3</b>									úprava struktury soupisu prací - bez změnových listů a bez vlivu na cenu							
ZL 008a			0,00	0,00			0,00	0,00			-11 311,05	0,00	-11 311,05			
ZL 008b			0,00	0,00			0,00	0,00			-3 270,75	55 272,00	52 001,25			
ZL 009			0,00	0,00			0,00	0,00			-503 970,28	3 134 168,38	2 630 198,10			
ZL 010			0,00	0,00	-33 398,00	227 196,00	260 594,00	193 798,00			0,00	0,00	193 798,00			
ZL 011			991 619,00	991 619,00			0,00	0,00			0,00	0,00	991 619,00			
ZL 012			0,00	0,00			0,00	0,00			-63 769,78	1 871 441,60	1 807 671,82			
<b>Dodatek č. 4</b> celkem	<b>0,00</b>	<b>991 619,00</b>	<b>991 619,00</b>	<b>991 619,00</b>	<b>-33 398,00</b>	<b>227 196,00</b>	<b>260 594,00</b>	<b>193 798,00</b>			<b>-582 321,86</b>	<b>5 060 881,98</b>	<b>4 478 560,12</b>	<b>153 037 232,69</b>		
<b>Dodatek č. 5</b>									změna termínu dokončení - bez změnových listů a bez vlivu na cenu							
ZL 013			0,00	0,00			205 944,24	365 518,04			0,00	0,00	46 370,44			
ZL 014			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	121 423,10	121 423,10			
ZL 015	-38 897,58	7 037,24	45 934,82	-31 860,34			0,00	0,00			0,00	0,00	-31 860,34			
ZL 016	-38 897,58	49 000,69	87 898,27	10 103,11			0,00	0,00			0,00	0,00	10 103,11			
ZL 017	-29 920,81	0,00	29 920,81	-29 920,81			0,00	0,00			0,00	0,00	-29 920,81			
<b>Dodatek č. 6</b> celkem	<b>-107 715,97</b>	<b>56 037,93</b>	<b>163 753,90</b>	<b>-51 678,04</b>	<b>-159 573,80</b>	<b>205 944,24</b>	<b>365 518,04</b>	<b>46 370,44</b>			<b>0,00</b>	<b>121 423,10</b>	<b>121 423,10</b>	<b>153 037 232,69</b>		
ZL 018			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
ZL 019			0,00	0,00			5 140 354,06	5 140 354,06			0,00	0,00	5 140 354,06			
ZL 020			0,00	0,00			11 311,05	11 311,05			0,00	119 474,98	130 786,03			
ZL 021	-393 979,30	47 961,10	441 940,40	-346 018,20			16 337,75	16 337,75			0,00	0,00	16 337,75			
ZL 022	-28 884,71		28 884,71	-28 884,71			0,00	0,00			0,00	0,00	-346 018,20			
ZL 023			0,00	0,00			114 525,60	114 525,60			0,00	0,00	-28 884,71			
<b>Dodatek č. 7</b> celkem	<b>-422 864,01</b>	<b>47 961,10</b>	<b>470 825,11</b>	<b>-374 902,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 282 528,46</b>	<b>5 282 528,46</b>	<b>5 282 528,46</b>			<b>0,00</b>	<b>119 474,98</b>	<b>119 474,98</b>	<b>5 027 100,53</b>	<b>158 180 448,72</b>	