

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0210-2023-19166 „Oprava dřevěného objektu bez základů III (jídlna)“
uzavřené dne 13. července 2023 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „Odp“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Správa provozního střediska 0210, kasárna Jana Žižky, Vídeňská p
ulice č.p. 169, 377 02 Jindřichův Hradec

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. NEZDARA – instalatérství s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13111

Sídlo: Komenského 423, 378 56 Studená
IČO: 260 87 235
DIČ: CZ26087235
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 708072309/0800
Zastoupená: Milan Nezdara, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Milan Nezdara, jednatel, [REDACTED]
- ve věcech technických: Milan Nezdara, jednatel, [REDACTED]
Fax: -
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: sm2p7sk
Adresa pro doručování: Komenského 423, 378 56 Studená

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“):

I. Účel dodatku

Účelem dodatku je prodloužení termínu pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla, z důvodu přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době ujednání termínu dokončení plnění, tedy termínu pro předání a převzetí díla předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran. Zhotoviteli díla byly prodlouženy dodací lhůty objednaných dřevěných prvků (KVH hranolů) pro výpadek dodávky materiálů na straně dodavatele.

V souladu s doloženými dokumenty, objednávkami a náležitostmi s problémovou objednávkou specifických materiálů – hranolů KVH objednatel souhlasí s požadavkem zhotovitele na **prodloužení termínu realizace díla o 30 kalendářních dnů oproti původnímu termínu, tj. do 14. listopadu 2023.**

Výše uvedené změny v rozsahu plnění nemají vliv na celkovou cenu díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 4 smlouvy („Čas a místo plnění“), a to změnou termínu v předání a převzetí díla, a to takto:**

Čl. 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v důsledku změny termínu dokončení plnění, tedy termínu pro předání a převzetí díla, v odstavci 4.3 smlouvy mění a nově zní takto:

„4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 14. listopadu 2023.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době ujednání termínu dokončení plnění, tedy termínu pro předání a převzetí díla předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.“

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven **ve třech stejnopisech** (vždy spolu s přílohou), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a dva podepsané stejnopisy obdrží objednatel.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinností dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

za objednatele

Iveta Vamberová
vedoucí OdP Pardubice

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

13. 10. 23

za zhotovitele

Milan Nezdara
jednatel

13 -10- 2023

NEZDARA – instalatérství s.r.o.