

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.5.2023
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

| | |
|---|---|
| <u>Zhotovitel:</u> | Sdružení pro výstavbu cyklostezky Polička Pasecká 378, 539 44 Proseč |
| Zastoupen: | Petrem Peškem, Michalem Javůrkem, Karlem Javůrkem, jednatelé PP-GROUP.cz s.r.o. |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., [redacted] |
| Telefon, e-mail: | [redacted] |
| Vedoucí společník: (správce sdružení) | PP-GROUP.cz s.r.o. Pasecká 378, 539 44 Proseč |
| IČO: | 28829913 |
| DIČ: | CZ28829913 |
| Zastoupen: | Petrem Peškem, Michalem Javůrkem, Karlem Javůrkem, jednatelé |
| Druhý společník: | SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice |
| IČO: | 48035599 |
| DIČ: | CZ48035599 |
| Zastoupen: | Ing. Martinem Lukešem, ředitelem oblasti Pardubice (zmocněncem) Jarmilou Fikejzlovou, vedoucí obchodního oddělení (zmocněncem) |

dále jen zhotovitel - na straně jedné

| | |
|---------------------------|--|
| <u>Objednatel:</u> | Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička |
| IČO: | 00277177 |
| DIČ: | CZ00277177 |
| Zastoupen: | Jaroslavem Martinů, starostou města |
| Bankovní spojení: | [redacted] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička |
| Telefon, e-mail: | [redacted] |

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 17.5.2023.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

- změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo.

Změna ceny díla:

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění.

část Polička

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Vícepráce bez DPH | 369 727,51 Kč |
| Méněpráce bez DPH | -34 470,00 Kč |
| Změny celkem bez DPH | 335 257,51 Kč |
| DPH 21 % | 70 404,08 Kč |
| Změny celkem včetně DPH | 405 661,59 Kč |

část Masokombinát

| | |
|---|----------------------|
| Změny celkem bez DPH (méněpráce bez DPH) | -35 000,00 Kč |
| DPH 21 % | -7 350,00 Kč |
| Změny celkem včetně DPH | -42 350,00 Kč |

Změny celkem (část Polička + část Masokombinát)

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Vícepráce bez DPH | 369 727,51 Kč |
| Méněpráce bez DPH | -69 470,00 Kč |
| Změny celkem bez DPH | 300 257,51 Kč |
| DPH 21 % | 63 054,08 Kč |
| Změny celkem včetně DPH | 363 311,59 Kč |

Celková cena díla:

Původní znění dle SoD:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| část Polička | 2 922 914,39 Kč |
| část Masokombinát | 2 244 223,71 Kč |
| Cena díla celkem bez DPH | 5 167 138,10 Kč |
| DPH 21% | 1 085 099,00 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 6 252 237,10 Kč |

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění dle dodatku č.1:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| část Polička | 3 258 171,90 Kč |
| část Masokombinát | 2 209 223,71 Kč |
| Cena díla celkem bez DPH | 5 467 395,61 Kč |
| DPH 21% | 1 148 153,08 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 6 615 548,69 Kč |

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Celkem hodnota změn dodatku č.1 činí částku **439 197,51 Kč bez DPH** (součet méněprací a víceprací).

Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo dle výše uvedené změny činí ve smyslu ust. § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění **8,5 %**. Jedná se tedy o hodnotu změny do 15 %, tedy „de minimis“, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, tedy bez nutnosti zahajovat nové zadávací řízení.

Charakter výše uvedených změn nenaplní charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, který tyto změny nepovažuje za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné stavební práce nové zadávací řízení. Zadání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 16.10.2023, usnesením č.384.

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn (stanovisko technického dozoru investora)

Petr Pešek, Michal Javůrek,
Karel Javůrek, jednatelé

Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2030/034** **Cyklostezka k masokombinátu v Poličce - II.etapa**

Objekt: **OVN, SO 102, SO 103** **Přechod pro chodce v Poličce + Přechod Masokombinát**
vícepráce + méněpráce (sanace)

Objednatel: **Město Polička** IČO: **277177**
Pdalackého nám.160 DIČ: **CZ00277177**
572 01

Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.** IČO: **28829913**
Pasecká 378 DIČ: **CZ28829913**
539 44

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 357 757,51 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | -57 500,00 |
| Celkem | 300 257,51 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 300 257,51 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 63 054,08 CZK |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **363 311,59 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 2030/034 | Cyklostezka k masokombinátu v Poličce - II.etapa□ |
| O: | SO 102 | Přechod pro chodce v Poličce□ |
| | | vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 123 657,01 |
| 1 | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 206,09500 | 135,00 | 27 822,83 |
| 2 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 206,09500 | 15,00 | 3 091,43 |
| 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 206,09500 | 160,00 | 32 975,20 |
| 4 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 206,09500 | 290,00 | 59 767,55 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 246 070,50 |
| 5 | 564671111R00 | Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm | m2 | 329,00000 | 290,00 | 95 410,00 |
| 6 | 564861115RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 24 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm | m2 | 329,00000 | 247,00 | 81 263,00 |
| 7 | 567122112R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm | m2 | 94,00000 | 257,02 | 24 160,00 |
| 8 | 573331125R00 | Prolití podkladu z kam. tl. 25 cm popílk. suspenzí | m2 | 329,00000 | 137,50 | 45 237,50 |

Včetně dopravy popílkové směsi ze vzdálenosti 20 km. Pro větší vzdálenost ja určen příplatek 57333 - 1191.

369 727,51

Položkový rozpočet

| | | |
|-----------|-------------|--|
| S: | 2030/034 | Cyklostezka k masokombinátu v Poličce - II.etapa □ |
| O: | OVN, SO 102 | Přechod pro chodce v Poličce □ |
| méněpráce | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|--------|-----------|------------|-------------------|
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | -22 500,00 |
| 8 | R02 | Laboratorní rozbor zeminy | soubor | 1,00000 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 18 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | soubor | 1,00000 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| 20 | R02 | Archeologický dohled po celou dobu výstavby | soubor | 1,00000 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | -11 970,00 |
| 38 | 561301119R00 | Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm | m2 | 110,00000 | -50,00 | -5 500,00 |
| 39 | 564113515R00 | Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.15 cm | m2 | 35,00000 | -100,00 | -3 500,00 |
| 61 | 58530120.AR | vápno | t | 1,98000 | -500,00 | -990,00 |
| 62 | 58931050R | stabilizace cementem Rck 3,0 až 4,0 MPa | t | 1,98000 | -1 000,00 | -1 980,00 |
| | | | | | | -34 470,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 2030/034 | Cyklostezka k masokombinátu v Poličce - II.etapa□ |
| O: | OVN | Přechod Masokombinát |
| | | méněpráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|--------|----------|------------|-------------------|
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | -35 000,00 |
| 8 | R02 | Laboratorní rozbor zeminy | soubor | 1,00000 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 18 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | soubor | 1,00000 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| 20 | R02 | Archeologický dohled po celou dobu výstavby | soubor | 1,00000 | -5 000,00 | -5 000,00 |

Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 Polička

Stanovisko TDO k provedení víceprací

Akce: Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce – II. Etapa

Na základě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni v prostoru vjezdové brány v Poličce byl Zhotovitelem předán soupis víceprací ke zlepšení pláně. S ohledem na neprovedené práce a služby související s výše uvedenou akcí byly zároveň provedeny odpočty, viz příloha.

Za technického dozora Objednatele souhlasím s předloženým návrhem.

Příloha: Soupis VCP - sanace

Ve Svitavách, dne 29. 9. 2023

Zapsal: Ing. Jan Březina