

ZMĚNOVÝ LIST

PRŮHONICKÝ PARK - Obnova, rozvoj a obnovení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park - obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů - provozní bezpečnost návštěvníka

reg.č.projektu:	CZ.06.3.3./0.0./0.0.16_059/0004660	číslo ZL:
smlouva:	2021/553	5
objednatel:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i., IČO 67985939	
zhotovitel:	Společnost Průhonice I., Gardenline s.r.o., VYKRUT zahradní služby a.s.	

název ZL:	Změna typů a parametrů arboristických ošetření na jednotlivých stromech
------------------	--

dotčené st. objekty:	D 012
-----------------------------	--------------

předmět změny:

Typy a parametry arboristických ošetření

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě tahových zkoušek a měření tomografem byl u některých ošetřovaných stromů pozměněn způsob péstebního zásahu. Zároveň nastaly změny na základě aktuálního stavu stromů.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Delší časový odstup vzniku projektové dokumentace a samotné realizace díla a aktuální stav stromů. Na nepředvídatelnost změn měl i vliv počasí, péstební stav stromů a nutnost neodkladně řešit havarijní stav některých stromů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 6. Předpokládá se, že změna generuje méněpráce

méněpráce	bez DPH	3 565 930,79	Kč
	21%DPH	748 845,47	Kč
	celkem	4 314 776,26	Kč
vícepráce	bez DPH	2 087 875,93	Kč
	21%DPH	438 453,95	Kč
	celkem	2 526 329,88	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-1 478 054,86	Kč
	21%DPH	-310 391,52	Kč
	celkem	-1 788 446,38	Kč

vliv na termín dokončení:

Změna nemá vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

PD je průběžně aktualizována.

vyjádření AD:

Na základě systémového AD jsou průběžně posuzovány změny v předmětu plnění dle výše uvedeného projektu. Navržené změny souvisejí s aktualizací projektové dokumentace a se zadáním Správy Průhonického parku. Předmětné změny jsou zcela v souladu se záměrem "obnova unikátní kompozice" a jsou také zapracovány do kontextu realizace celého díla.

vyjádření TDI:

TDI souhlasí s předmětnými změnami rozpočtu, navržené změny souhlasí s péstebním stavem jednotlivých stromů. Tyto změny byly konzultovány s objednatelům i autorským dozorem. Změna odpovídá předmětu SOD.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí s předmětnými změnami.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Náklady rozpočtu "Pěstební opatření změna"

za zhotovitele:	Ing. Petr Skřivánek	Datum:
za AD:	prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D	Datum:
za TDI:	Ing. Jana Kohlová	Datum:
za objednatele:	Ing. Jiří Šmída	Datum:
ostatní:		Datum: