

ZMĚNOVÝ LIST

PRŮHONICKÝ PARK - Obnova, rozvoj a obnovení památky UNESCO, podprojekt Průhonický park - obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů - provozní bezpečnost návštěvníka

reg.č.projektu:	CZ.06.3.3./0.0./0.0.16_059/0004660	číslo ZL:
smlouva:	2021/553	6
objednatel:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i., IČO 67985939	
zhotovitel:	Společnost Průhonice I., Gardenline s.r.o., VYKRUT zahradní služby a.s.	

název ZL:	Odečtení výsadby listnatého stromu
------------------	---

dotčené st. objekty:	D 012
-----------------------------	--------------

předmět změny:

Odečet výsadby stromu: javor okrouhlostý (*Acer circinatum*), dub košíčkatý (*Quercus prinus*) viz příloha č. 2

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Sortiment není na trhu.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Nebylo možné sehnat požadovaný druh

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 6. Předpokládá se, že změna generuje méněpráce

méněpráce	bez DPH	28 607,43	Kč
	21%DPH	6 007,56	Kč
	celkem	34 614,99	Kč
vícepráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-28 607,43	Kč
	21%DPH	-6 007,56	Kč
	celkem	-34 614,99	Kč

vliv na termín dokončení:

Změna nemá vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

PD je průběžně aktualizována.

vyjádření AD:

Na základě systémového AD jsou průběžně posuzovány změny v předmětu plnění dle výše uvedeného projektu. Navržené změny souvisejí s aktualizací projektové dokumentace a se zadáním Správy Průhonického parku. Předmětné změny jsou zcela v souladu se záměrem "obnova unikátní kompozice" a jsou také zapracovány do kontextu realizace celého díla.

vyjádření TDI:

TDI souhlasí s předmětnými změnami rozpočtu, navržené změny souhlasí s pěstebním stavem jednotlivých stromů. Tyto změny byly konzultovány s objednatelům i autorským dozorem. Změna odpovídá předmětu SOD.

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí s předmětnými změnami.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Náklady rozpočtu "Odečet výsadby"
příloha č. 2	Soupis změn taxonů - odečet

za zhotovitele:	Ing. Petr Skřivánek	Datum:
za AD:	prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D	Datum:
za TDI:	Ing. Jana Kohlová	Datum:
za objednatele:	Ing. Jiří Šmída	Datum:
ostatní:		Datum: