

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. PSOS/OSRI/360/2023 uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

název:

Město Moravské Budějovice

sídlo:

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

### Zhotovitel

název:

Šibor stavby s.r.o.

sídlo:

Litohoř 53, 675 44 Litohoř

zapsaný v obchodním rejstříku:

C 83906 vedené u Krajského soudu v Brně

IČ:

03211649

DIČ:

CZ03211649

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

## 1. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo PSOS/OSRI/360/2023 uzavřené mezi smluvními stranami dne 26. 07. 2023 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. 2 tohoto Dodatku.

Předmětem Smlouvy jsou stavební práce na dílo „Obnova opěrné stěny v ul. Žerotínova“.

## 2. Změny smlouvy

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna celkové ceny díla z důvodu změny rozsahu díla, která má vliv na dodávky materiálů nezbytných k realizaci díla. Přílohou tohoto dodatku je Změnový list číslo 1.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek 3.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

**Cena díla dle dodatku č. 1**

Cena díla dle SOD bez DPH	1 103 106,41 Kč
Cena díla dle ZL.č.1	235 253,00 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD bez DPH	1 338 359,41 Kč
DPH dle sazby 21 %	281 055,48 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>1 619 414,89 Kč</b>

2.2. Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

### 3. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. PSOS/OSRI/360/2023 uzavřené dne 26. 07. 2023.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice č. RM-27/2023/19 dne 17.10.2023.

**Přílohy dodatku č. 1:**

- Změnový list č. 1
- Souhrnný rozpočet

20. 10. 2023

19. 10. 2023

V Moravských Budějovicích, dne: .....

V Litohoři, dne: .....

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Mgr. Martin Ferdan, starosta města

ředitel společnosti

# ZMĚNOVÝ LIST

Obnova opěrné stěny v ul. Žerotínova

Smlouva:	SOD PSOS/OSRI/360/2023	číslo ZL:	1
Objednatel:	MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE		
Zhotovitel:	Šibor stavby s.r.o.		
název ZL:	ZL č. 1 VCP		
Předmět změny: 1. Změna rozsahu obnovy opěrné zdi, 2. Rekonstrukce chodníku			
Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet: v příloze ZL	vícepráce/méněpráce
		cena:	
		bez DPH	235 253,00 Kč
		21% DPH	49 403,10 Kč
		celkem vč. DPH	284 656,10 Kč
Vliv na termín dokončení:	NE		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Ne		
Přílohy :	rozpočty 1. a 2.		
Podpis zhotovitele:		19. 10. 2023	
Podpis objednatele (TDS):			
		Datum	



20. 10. 2023



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Dokončení stěny - vícepráce	JKSO	815.4
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Opěrná stěna</b>		Měrná jednotka	m3
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>775</b>	<b>Oprava opěrné stěny Žerotínova</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	ŠIBOR STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	775
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	185 910	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-10 828	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	175 083	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	175 083	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	175 083	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum : 19.10.2023		Datum : 19. 10. 2023		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			175 083 Kč
DPH	21,0 %			36 767 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>211 850 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	775 Oprava opěrné stěny Žerotínova	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 Opěrná stěna	Dokončení stěny - vícepráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 126	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	79 401	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 867	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-3 985	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 112	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	13 018	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	23 854	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-10 828	0	0	0
D96 Přesuny suší a vybouraných hmot	41 518	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>185 910</b>	<b>-10 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	175 083	0
Oborová přírážka	0	0,0	175 083	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	175 083	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	175 083	0
Zařízení staveniště	0	0,0	175 083	0
Provoz investora	0	0,0	175 083	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	175 083	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	175 083	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>





## Položkový rozpočet

Stavba :	775 Oprava opěrné stěny Žerotínova	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Opěrná stěna	Dokončení stěny - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 50 m3 dodatečná část:4,0375	m3	4,04	460,00	1 857,25
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 4,0375	m3	4,04	305,50	1 233,46
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 4,0375*10	m3	40,38	28,50	1 150,69
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 4,0375	m3	4,04	405,20	1 636,00
5	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 3,0248	m3	3,02	1 358,30	4 108,59
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 Petrůvky 4,0375*2	t	8,08	265,00	2 139,88
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>12 125,85</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
7	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm dodatečná část:7,7*0,16*0,89	m3	1,10	1 415,00	1 551,55
8	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože dodatečná část:7,7	m	7,70	20,50	157,85
9	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 dodatečná část:7,7*2,0	m2	15,40	55,00	847,00
10	274311611R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20 (B 20) dodatečná část:1,0*0,6*7,7	m3	4,62	2 915,00	13 467,30
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení dodatečná část:0,35*7,7	m2	2,70	715,00	1 926,93
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění dodatečná část:0,35*7,7	m2	2,70	125,00	336,88
13	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 0,00247*25*1,1	t	0,07	52 500,00	3 564,75
14	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm dodatečná část:7,7*1,01	m	7,78	173,20	1 346,98
15	2-1	Lomový kámen, ručně vybíraný v lomu 15,8	t	15,80	3 500,00	55 300,00
16	67352002	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 200 g/m2 dodatečná část:7,7*2,0*1,01	m2	15,55	58,00	902,13
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>79 401,36</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
17	334213233R00	Zdivo nadzákl. opěr rubové z lom. kamene na MC bez dodávky kamenen stěna:7,7*(1,13*(0,45+0,6)*0,5+0,6*(0,45+0,5)*0,5)*0,5	m3	3,38	3 300,00	11 158,29
18	341361921RT9	Výztuž stěn a příček svařovanou sítí svařov.sítí - drát 8,0 oka 150/150 nová část:0,0054*6,9	t	0,04	45 800,00	1 708,34
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>12 866,63</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
19	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene dle PD - položka 38:4,92	m2	4,92	800,00	3 936,00
20	627452911R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm neprovedená část:-4,92	m2	-4,92	1 610,00	-7 921,20
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-3 985,20</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
21	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	2,31	1 200,00	2 772,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	775 Oprava opěrné stěny Žerotínova	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Opěrná stěna	Dokončení stěny - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
		poměrná část :2,31		2,31		
22	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	3,81	1 140,00	4 339,75
		poměrná část:3,80685		3,81		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>7 111,75</b>
<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>					
23	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	3,38	3 850,00	13 018,01
		dodatečná část:3,3813		3,38		
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>13 018,01</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
24	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m	t	47,71	500,00	23 853,96
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>23 853,96</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
25	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku modifik	m2	42,22	80,30	3 390,27
		dodatečná část 2 vrstvy:7,7*(1,13+0,6)*0,5*2		13,32		
		smluvní část 2 vrstva:28,899		28,90		
26	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-28,90	153,00	-4 421,55
		neprovedeno:-28,899		-28,90		
27	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	6,66	73,20	487,55
		dodatečná část:7,7*(1,13+0,6)*0,5		6,66		
28	62832132	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35	m2	-33,23	305,00	-10 136,31
		neprovedeno:-28,899*1,15		-33,23		
29	67352006	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 500 g/m2	m2	7,33	42,15	308,82
		dodatečná část:7,7*(1,13+0,6)*0,5*1,1		7,33		
30	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-103,71	4,40	-456,33
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>-10 827,56</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					
31	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,29	315,00	4 816,98
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	290,55	45,00	13 074,66
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,29	395,00	6 040,34
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí Petružky	t	15,29	1 150,00	17 585,80
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>41 517,78</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2	Vícepráce	JKSO	815.4
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Opěrná stěna</b>		Měrná jednotka	m3
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>775</b>	<b>Oprava opěrné stěny Žerotínova</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	ŠIBOR STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	775
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	60 170	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	60 170	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	60 170	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	60 170	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum : 19.10.2023		Datum : 19. 10. 2023		Datum :
Podpis :		Podp		Podpi
Základ pro DPH 21,0 %				60 170 Kč
DPH 21,0 %				12 636 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>72 806 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	775 Oprava opěrné stěny Žerotínova	Rozpočet :	2
Objekt :	SO 01 Opěrná stěna	Vícepráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 757	0	0	0	0
5 Komunikace	17 630	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 540	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 700	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	9 563	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 772	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	17 208	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>60 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	60 170	0
Oborová přírážka	0	0,0	60 170	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	60 170	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	60 170	0
Zařízení staveniště	0	0,0	60 170	0
Provoz investora	0	0,0	60 170	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	60 170	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	60 170	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	775 Oprava opěrné stěny Žerotinova	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Opěrná stěna	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm chodník 15 cm: 21,37	m2	21,37 21,37	129,00	2 756,73
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>2 756,73</b>
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
2	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 15 cm silnice: 4,0 chodník: 13,0+2,3*3,1+3,1*0,4	m2	25,37 4,00 21,37	180,00	4 566,60
3	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 25 cm 4,0	m2	4,00 4,00	315,00	1 260,00
4	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 4,0	m2	4,00 4,00	16,00	64,00
5	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11 S, nebo ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2 4,0	m2	4,00 4,00	390,00	1 560,00
6	577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I), ložný, do 3 m, 5 cm plochy 101-200 m2 2 vrstvy: 4,0*2	m2	8,00 8,00	389,00	3 112,00
7	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm přístup k č.p. 464: 21,37-22,4	m2	-1,03 -1,03	198,00	-203,94
8	599142111R00	Úprava závlivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 4,5	m	4,50 4,50	175,00	787,50
9	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní přístup k č.p. 464: 21,37*1,02	m2	21,80 21,80	297,45	6 483,64
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>17 629,80</b>
<b>Díl: 8</b>						
<b>Trubní vedení</b>						
10	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže 1,0	kus	1,00 1,00	2 540,00	2 540,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>2 540,00</b>
<b>Díl: 9</b>						
<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>						
11	113107325	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, kam. těžené tl. 25 cm 4,0	m2	4,00 4,00	215,00	860,00
12	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm 4,0	m2	4,00 4,00	210,00	840,00
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>1 700,00</b>
<b>Díl: 91</b>						
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>						
13	916561111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou neprovedeno: -14,3	m	-14,30 -14,30	180,00	-2 574,00
14	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 doplnění obruby do zatáčky: 4,5 chodník a podesta: 39,3-18,5	m	25,30 4,50 20,80	300,00	7 590,00
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 4,5*0,06	m3	0,27 0,27	3 350,00	904,50
16	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm 4,5	m	4,50 4,50	114,00	513,00
17	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/2501000x50x200 mm neprovedeno: -14,3*1,01	kus	-14,44 -14,44	89,00	-1 285,43
18	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 21,0	kus	21,00 21,00	150,00	3 150,00
19	59217450	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat doplnění obruby do zatáčky: 5,0	kus	5,00 5,00	253,00	1 265,00
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>9 563,07</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	775 Oprava opěrné stěny Žerotínova	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Opěrná stěna	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
20	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m	t	17,54	500,00	8 772,07
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 772,07</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
21	979990001V02	Poplatek za skládku stavební suti Petruvky asfalty	t	0,60	2 215,00	1 329,00
		0,6		0,60		
22	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,85	315,00	1 842,37
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,13	45,00	5 000,72
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,85	395,00	2 310,28
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti Petruvky	t	5,85	1 150,00	6 726,12
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>17 208,49</b>