



## „PŘIPOJENÍ NOVÉHO VRTU - LESOŇOVICE“

([www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz), [www.mzp.cz](http://www.mzp.cz))

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. ledna 2023

### Článek I. – Smluvní strany

1)

**Název:** Město Bystřice nad Pernštejnem  
**Adresa:** Příční č.p. 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
**Zastoupení ve věcech smluvních:** Mgr. Martin Horák, starosta,  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař  
kontakt – tel.: +420 725 102 542; e-mail: [ales.sitar@bystricenp.cz](mailto:ales.sitar@bystricenp.cz);  
Zastoupení ve věcech technických: provozovatelem vodovodu je obec - starosta  
Zastoupení ve věcech stavby: Technický dozor stavebníka: Petr Štorek,  
kontakt – tel.: +420 608 747 517; e-mail: [p.storek@email.cz](mailto:p.storek@email.cz);  
**IČ:** 00294136  
**DIČ:** CZ00294136  
**Datová schránka: ID adresa: b3mbs36**  
**Bankovní spojení: účet č. 9005-723751/0100, vedený u KB, a.s.,  
účet č. 94-49527751/0710, vedený u ČNB**

(dále jen Objednatel)

2) Zhotovitel:

**SPH stavby s.r.o.**

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
Zastoupení: Ing. Radek Pospíšil, jednatel; Ing. arch. Petr Horáček, jednatel  
IČ: 26230470 DIČ: CZ26230470  
Zápis v OR: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 27-3948420257/0100  
Telefon, fax: +420 566 551 715  
E-mail: [info@sph-stavby.cz](mailto:info@sph-stavby.cz)

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Radek Pospíšil, jednatel;  
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby  
Pavel Bílek, stavbyvedoucí

(dále jen Zhotovitel)



## „PŘIPOJENÍ NOVÉHO VRTU - LESOŇOVICE“

([www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz), [www.mzp.cz](http://www.mzp.cz))

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

### Článek II. – Účel dodatku smlouvy

Prvním vrtem provedeným v místě doporučeném projektovou dokumentací nebyl zjištěn žádný zdroj vody. Následně bylo rozhodnuto provést další vrt v jiném místě na témže pozemku, kde již voda zjištěna byla.

Po provedení vrtu, zjištění jeho vydatnosti čerpací zkouškou a provedení podrobného rozboru čerpané vody byla projektantem zpracována dokumentace pro provedení stavby, v níž byla navržena technologie úpravy vody odpovídající skutečným potřebám dle množství a kvality vody ve vrtu.

Předmětem dodatku je tedy změna ceny díla vyplývající z:

- provedení dvou vrtů namísto jednoho
- prodloužení/zkrácení délky vodovodu a rozvodu NN plynoucí z posunu umístění zdroje vody
- upřesnění technologií úpravy vody dle zjištěného množství a kvality vody ve vrtu

Opakováním vrtu z důvodu nenalezení zdroje vody došlo i k výraznému posunu při realizaci díla, které není možné dokončit před nástupem zimního období 2023/2024. Proto se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení realizace díla.

### Článek III. – Předmět dodatku smlouvy

Článek 3. Cena díla, odstavec 1) se mění následovně:

#### Článek 3. – Cena díla

1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:	
<i>Původní cena díla bez DPH:</i>	3.830.244,00 Kč
<i>Cena více a méně prací bez DPH</i>	- 127.454,61 Kč
<i>Cena díla včetně dodatku bez DPH</i>	3.702.789,39 Kč
<i>DPH ve výši 21%</i>	777.585,77 Kč
<b><i>Cena celkem včetně DPH:</i></b>	<b>4.480.375,16 Kč</b>
<i>(Slovy: čtyřimilionyčtyřistaosmdesáttisícčtyřistasedmdesát pět Kč včetně DPH 16/100)</i>	

Článek 4. – Čas plnění, odstavec 1) se mění následovně:

#### Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| <i>Zahájení plnění:</i>  | <b>01. 07. 2023</b> |
| <i>Zahájení prací na předmětu plnění veřejné zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti smlouvy dle článku 12. této smlouvy.</i> |                     |
| <i>Ukončení plnění nejpozději do:</i>  | <b>31. 05. 2024</b> |
| <i>Předání dokončené stavby nejpozději do:</i>   | <b>31. 05. 2024</b> |
| <i>Kolaudace, uvedení do trvalého provozu do:</i>  | <b>30. 06. 2024</b> |
| <i>Předložení ZVA nejpozději do:</i>   | <b>31. 07. 2024</b> |

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.



## „PŘIPOJENÍ NOVÉHO VRTU - LESOŇOVICE“

([www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz), [www.mzp.cz](http://www.mzp.cz))

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

### Článek IV. – Ostatní ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.

***Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění***

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Bystřice nad Pernštejnem dne 17. října 2023 usnesením č. 23-15-08.

Příloha - Změnový rozpočet

V Bystřici nad Pernštejnem, dne .....

V Bystřici dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Mgr. Martin Horák, starosta

.....  
Ing. Radek Pospíšil, jednatel