

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 3. 8. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupená: Ing. Markem Veselým, náměstkem ředitele pro techniku a provoz

kontaktní osoba: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú.: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 25368931

DIČ: CZ25368931 (je plátcem DPH)

zastoupená: Ing. Petrem Menšíkem, jednatelem

kontaktní osoba: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 1650808399/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2023, evidenční číslo Objednatele 001/RS/23/047-OD (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět Dodatku

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací dochází k navýšení ceny díla, stanovené v čl. II. odst. 2. Smlouvy, část „DPS“, a to o částku ve výši 59.000,- Kč bez DPH. Cena díla se tedy mění takto:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
DPS – tj. dílo dle čl. I. odst. 3. písm. a., b., d.	276 920,- Kč	58 153,20 Kč	335 073,20 Kč
Stavební povolení , tj. dílo dle čl. I. odst. 3. písm. c.	17 280,- Kč	3 628,80 Kč	20 908,80 Kč
AD – tj. dílo dle čl. I. odst. 3. písm. e.	17 760,- Kč	3 729,60 Kč	21 489,60 Kč
Celkem:	311 960,- Kč	65 511,60 Kč	377 471,60 Kč

3. Přesná specifikace víceprací, včetně jejich zdůvodnění, a navýšení ceny o 59.000,- Kč bez DPH je zaznamenána v Žádosti Zhotovitele ze dne 10. 10. 2023, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“).
4. Smluvní strany se dále dohodly, že předmětné vícepráce budou Zhotovitelem provedeny **do čtyř (4) týdnů** od podpisu tohoto Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Žádost Zhotovitele ze dne 10. 10. 2023.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____
**Ing. Marek
Veselý** Digitálně podepsal
Ing. Marek Veselý
Datum: 2023.10.23
13:31:07 +02'00'

Objednatel
Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

V Ostravě dne _____
**Ing. Petr
Menšík** Digitálně podepsal
Ing. Petr Menšík
Datum: 2023.10.19
15:11:36 +02'00'

Zhotovitel
Ing. Petr Menšík
jednatel

Příloha č. 1 – Žádost Zhotovitele ze dne 10. 10. 2023



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

v Ostravě dne 10.10.2023

Žádost o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 001/RS/23/047-OD na zpracování projektové dokumentace pod názvem „Stavební úpravy místnosti č. B0115 a B0116 pro realizaci dospávajícího pokoje v objektu Dětské kliniky“

Vážení,

Z důvodu dodatečných požadavků, které byly identifikovány až v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo ke změnám/rozšíření technických parametrů oproti zadání. Z tohoto důvodu vás žádám o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 001/RS/23/047-OD výše uvedené akce.

Jedná se o rozšíření projektového řešení o projekt MaR z důvodu změny koncepce systému větrání a chlazení dospávací místnosti a to z důvodu dodatečného požadavku na úpravu stávajících rozvodů VZT, kdy po konzultaci s panem Sedláčkem z FNO vyvstal požadavek na rozšíření projektového záměru o projekt MaR, který nad původního řešení dospávací místnosti doplňuje systém MaR pro stávající komponenty VZT. Obdobně dochází k rozšíření projektu slaboproudu o projekt EPS, který řeší rozšíření systému nad rámec původního zadání.

V průběhu zpracování PD bylo dále ověřeno, že stávající bateriový zdroj (UPS) má nedostatečnou kapacitu pro jeho rozšíření a nelze na něj připojit novou zdravotnickou technologii dospávacího pokoje s požadovaným výkonem 400 kW a zálohou 3 hod.. Z tohoto důvodu bude v rámci PD zpracován projekt samostatné UPS včetně nového rozvaděče el. pro napájení VDO pro dospávací pokoj. Nová UPS a rozvaděč budou umístěny v bateriové místnosti sousedí s dospávacím pokojem.

Cena za zpracování PD dle nových požadavků vč. koordinace činí souhrnně 59.000,- Kč bez DPH, tyto dílčí projekty budou zpracovány ve lhůtě do 4 týdnů od uzavření dodatku SoD.

S pozdravem