

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 7. 2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **PSVS-STRUKTURE s.r.o.**
Sídlo: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno
IČ: 07794967
DIČ/VAT ID: CZ07794967
Zastoupen: Milan Ščuka, MBA - jednatel
Zápis v obchodním rejstříku: U KS v Brně C 110247
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
IBAN: CZ19 0300 0000 0002 8687 9574
Korespondenční adresa: XXXXXXXXX
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXX

Veřejná zakázka: **Stavební úpravy vjezdu na nádvoří RMU, Žerotínovo nám. 9, Brno, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny, které v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy stvrzují tímto Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečně Změny závazků, které jsou podrobně popsány v Protokolu u změně díla, který je přílohou tohoto Dodatku.
- II. 2) V souvislosti se Změnou dojde k úpravě ceny Díla, která jsou podrobněji popsány v položkovém rozpočtu, který je rovněž přílohou tohoto Dodatku.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena díla se v důsledku Změn zvyšuje o částku **43 181,5 Kč** bez DPH za dodatečné práce – De minimis.
- III. 2) Cena Díla nově činí 599 831,20 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Protokol o změně díla a položkový rozpočet změn.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1

ZMĚNOVÝ LIST: Doplnění ochranné indukční smyčky, servisního tlačítka a nátěrů		ZL č. 01
Název akce:	Stavební úpravy vjezdu na nádvoří RMU, Žerotínovo nám. 9, Brno	
Zhotovitel:	PSVS-STRUKTURE s.r.o., Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno	
Objednatel:	Mararykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	
Změnový list vystavil:	XXXXXXXXXX	
Datum:	19.09.2023	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla.		
<u>Popis změny:</u>		
<p>- Objednatel během realizace díla na základě konzultace s uživatelem budovy rozhodl o doplnění ochranné indukční smyčky v prostoru závor. Smyčka bude sloužit ke zvýšení bezpečnosti při průjezdu pod otevřenou závorou. Jedná se o zvýšení bezpečnosti nad rámec platných norem ve prospěch prevence před poškozením projíždějících vozidel. Bude tak zamezeno zavření závor těsně před vozidlo i když by se jednalo o neautorizovaný průjezd vozidla jedoucí za vozidlem s autorizovaným průjezdem na konci intervalu autorizovaného otevření.</p> <p>- Objednatel během realizace díla na základě požadavku uživatele budovy rozhodl o doplnění systému o servisní tlačítko z důvodu umožnění službu konajícímu vrátnému dálkové otevření vrat a jejich zavření až na základě jeho dalšího impulsu, nikoliv ihned po uběhnutí intervalu autorizovaného otevření.</p> <p>- Objednatel během realizace díla na základě požadavku uživatele budovy rozhodl o doplnění nátěru stávajícího rozváděče z důvodu sjednocení vizuálního stylu nátěrů ploch v průjezdu.</p>		
Cena méněprací bez DPH :	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 43 181,52 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	43 181,52 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: není

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2023	PD	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL1	ZL1 - Doplnění ochranné indukční smyčky, servisního tlačítka a nátěrů	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 842,52

PSV			7 950,00
MON			21 789,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			3 600,00
Celkem			43 181,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Snížená DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	43 181,52 CZK
Základní DPH	21	%	9 068,12 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			43 181,52 CZK
Cena celkem s DPH			52 249,64 CZK