

# DODATEK Č. 3

## ke Smlouvě o dílo č. 10/21/SOD/370

č. smlouvy zhotovitele 13-2021

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi následujícími smluvními stranami:

### Čl. 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina ( Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

#### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

#### 1.2. Zhotovitel: „Sdružení pro stavbu - Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír - Drahonín, SO 4010 Výměna ocelového potrubí přivaděče (2.etapa)“

Správce společnosti:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 39729

#### **MERTASTAV s.r.o.**

Štěpánovská 1176, Předklášteří 666 02

Oldřichem Mertou, jednatelem

Oldřich Merta, jednatel

Ing. Pavel Rajf, výrobní ředitel

26247461

CZ26247461

Česká spořitelna, a.s.

793602/0800

Společník:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 38708

(dále jen **zhotovitel**)

#### **SPH-stavby s.r.o.**

Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti

Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti

26230470

CZ26230470

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 25.10.2021:

## 1. Předmět plnění

1.1. Předmětem smlouvy a obchodních podmínek je zhotovení díla (stavby) **ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JIHOZÁPADNÍ MORAVY, REGION ŽĎÁRSKO SUBP.Č.4 - REKONSTR. VOD. PŘIVADĚČE ÚV VÍR - DRAHONÍN, SO 4010 VÝMĚNA OC POTRUBÍ PŘIVADĚČE (2.ETAPA).**

## 2. Předmět dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

2.1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je:

### Neprovedené práce :

- Demontáž konstrukce dřevěné pomocné zvláštní z terénu
- Výstavba mysliveckých zařízení
- Přesun hmot tonážní pro akce tesařské v objektech v do 6 m
- Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevřený výkop DN 150 – 4,7 m
- Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevřený výkop DN 250 – 37,6
- Montáž potrubí z trub litinových hrdlových otevřený výkop DN 300 – 215,3 m
- Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05

### VPŠ Nedvědička :

- Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí
- Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm
- kostka dlažební žula drobná 8/10
- Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého
- obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm

Přesný popis a specifikace změn včetně dopadů do ceny díla je uveden ve změnovém listu č.1, který jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo:

ZL č.1 méněpráce ve výši **-201 912,71 Kč bez DPH.**

### Čl.5 Cena díla se tímto mění:

Cena celkem bez DPH	39 291 024,62 Kč
DPH 21 % ve výši	8 251 115,17 Kč
Celková cena díla včetně DPH	47 542 139,79 Kč

Ostatní ujednání Čl.5 Cena díla zůstávají beze změny v platnosti.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele č. 0/21/SOD/370 a č. smlouvy zhotovitele 13-2021, a dodatků č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 jako změna závazku ze smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele č. 0/21/SOD/370 a č. smlouvy zhotovitele 13-2021, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, zveřejní objednatel.
8. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Předklášteří, dne

-----  
**objednatel:**

Ing. Radek Zlesák

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**

Ing. Pavel Rajf, na základě plné moci

**MERTASTAV s.r.o.**