

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele: SOD/24/2023 ze dne 2. 8. 2023 ke stavbě:
**„Vodovodní přívaděč Pavlov-Velké Meziříčí-rekonstrukce v úseku AŠ
„C+D“-komunikace III/35429, k. ú. Pavlov“**

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Radek Zlesák, Mgr. Reda Ifrah

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedený Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483

(dále jen **zhotovitel**)

1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.

Beranových 698, 199 00 Praha – Letňany

Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Daniel Havránek

Martin Pospíchal

25531328

CZ25531328

Komerční banka, a.s.

5364020267/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu ztížených podmínek na staveništi při realizaci stavby, které spočívají ve vyšších třídách tvrdosti horniny oproti předpokladu v PD a tudíž v pomalejší rychlosti výstavby, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

A.čl. 3 Doba plnění:

Termín pro dokončení díla – původní:

do 31. 10. 2023

Termín pro dokončení díla – nově:

do 30. 11. 2023

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/24/2023 ze dne 2. 8. 2023 se nemění.
2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/24/2023 ze dne 2. 8. 2023 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně

nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Hamrech nad Sázavou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

**1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
Daniel Havránek
Předseda představenstva**