

22.5.2017

5

Změnový list č. 1 ze dne

Název stavby:	Oprava místních komunikací v Mostě – II. etapa
Číslo smluvního vztahu:	MIROS23200395
Název části stavby (PS, SO):	09 - DÉLNICKÁ
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle zadání výběrového řízení a dle předložené projektové dokumentace.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Doplnění zemních prací pro ukládku silničních betonových obrub.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Zhotovitel provede práce dle pokynů objednatele. Práce je nutné realizovat k řádnému dokončení díla.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	2 544 975,68 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	131 930,50 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	2 676 906,18 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu:

Rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - II. ETAPA
Objekt: 09 - DĚLNICKÁ
Soupis: ZL č. 1 - Sanace

Místo: MOST

Datum: 15. 5. 2023


Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.
Zpracovatel: ING. VLADIMÍR
PLHÁK

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							131 930,50
D		HSV	Práce a dodávky HSV				131 930,50
D		1	Zemní práce				106 930,50
43	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	100,000	281,25	28 125,00
44	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	100,000	245,25	24 525,00
45	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	175,000	229,50	40 162,50
46	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	100,000	15,60	1 560,00
47	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	600,000	20,93	12 558,00
D		5	Komunikace pozemní				25 000,00
11	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	100,000	250,00	25 000,00

W

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky : 23033LN	Název zakázky : MOST II ul. Dělnická	ZL:	1
Požadavek zadal :	Lukáš Spal	Datum zadání :	19.09.2023
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	20.09.2023


NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Před zahájením prací bylo provedeno místní šetření s doplněním požadavků objednatele, jedná se o doplnění zemních prací pro výkopy pro silniční obruby, které budou zapuštěny do okolního terénu. Dále je zde požadavek na vytvoření spádů komunikace u HZS. Objednatel vypracoval revizi PD č.1 Doplnění prací má vliv na cenu a termín dokončení díla.

PŘÍČINA / DŮVOD :

Zhotovitel bude postupovat dle pokynů objednatele. Po dokončení prací bude geodetem zaměřen rozsah prací a následně vyhotoven ZL č.2

Všechny objednatelům zadané práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

POPIS / SCHEMA :



Vypracoval : Lukáš Spal <small>Lukáš Spal Digitálně podepsal Datum: 2023.10.20 14:35:09 +02:00</small>	Odsouhlasil : Ing. Vladimír Plhák
---	---