

Příloha č. 1

**Změnový list č. 2 ze dne .....**

Název stavby:	<b>Oprava místních komunikací v Mostě – II. etapa</b>
Číslo smluvního vztahu:	MIROS23200395
Název části stavby (PS, SO):	11 - ŠEVČÍKA
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lokální oprava obrubníku a výměna AB krytu.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Dle revize projektové dokumentace a na základě projednání na KD došlo ke změně rozsahu díla. Objednatel požaduje změnu materiálu na betonových obrubách, odvodnění. Sanace konstrukčních vrstev.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku objednatele v souladu s revizí PD č. 4 a č. 5. Došlo k provedení sanace podkladu a následné vyrovnání podkladu ACO a pokládky obrusné vrstvy. Montáže plastových chrániček. Odstranění zeminy podél komunikace a rozprostření štěrku.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	677 100,14 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	92 206,58 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	769 306,72 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

[redacted signature]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Rozpočet

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MOSTĚ - II. ETAPA  
 Objekt: 11 - ŠEVČÍKA  
 Soupis: ZL č. 2 - Změna rozsahu

Místo: Datum: 15. 5. 2023  
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Projektant: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.  
 Zhotovitel: Zpracovatel: ING. VLADIMÍR PLHÁK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>92 206,58</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				85 676,58
D	1		Zemní práce				25 983,60
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	102,000	150,00	15 300,00
39	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,000	187,50	2 250,00
	W		16*0,75 *Přepočtené koeficientem množství		12,000		
40	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,000	282,00	4 512,00
41	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,000	229,50	3 672,00
42	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	16,000	15,60	249,60
D	5		Komunikace pozemní				52 646,70
43	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	64,500	263,00	16 963,50
33	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	62,900	333,00	20 945,70
6	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-85,000	180,00	-15 300,00
38	M	58942431	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	15,000	2 002,50	30 037,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 337,25
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	253,50	2 535,00
34	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	10,000	169,50	1 695,00
8	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-5,000	250,00	-1 250,00
28	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	-5,000	75,75	-378,75
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,055	4 800,00	-264,00
D	997		Přesun sutě				3 761,03
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	17,312	50,00	865,60
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	259,680	2,00	519,36
	W		17,312*15 *Přepočtené koeficientem množství		259,680		
	W		Součet		259,680		
31	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,312	137,25	2 376,07
D	998		Přesun hmot				948,00
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,800	60,00	948,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	M	Práce a dodávky M				5 130,00
	D	23-M	Montáže potrubí				5 130,00
36	K	230202033	Montáž plastové chráničky průměru přes 110 do 160 mm	m	20,000	179,25	3 585,00
37	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	20,000	77,25	1 545,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 400,00
20	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	2,000	700,00	1 400,00



# PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo zakázky : 23033LN	Název zakázky : MOST II ul. Ševčíka BL. 717	ZL: <b>2</b>
Požadavek zadal : Tomáš Wiesinger	Datum zadání :	
Zpracovává : Karel Boháček	Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Změna zadání v souladu s revizí PD

PŘÍČINA / DŮVOD : Na základě projednávání změn objednatel / investor byl upřesněn postup prací na stavbě reko chodníku.


Na stavbě je 5 revizí PD . Všechny revize jsou zapracovány do ZL. Došlo k navýšení prací na DMTŽ obrub, MTŽ obrub, bourání

Bourání betonu, doplnění konstrukčních vrstev, změna odvodnění, rozsahy pokládky AB krytu. Přílohou zasílám zápisy z KD. Všechny

Všechny požadované změny mají vliv na termín dokončení a cenu díla. Zhotovitel provede ocenění i VRN za způsobené prostoje a práci

THP pracovníků.

POPIS / SCHEMA :



Příloha: zápisy z KD

Vypracoval : Tomáš Wiesinger Lukáš Špal 110 00 Klatovy 300 00 303 00 312 00 313 00 314 00 315 00 316 00 317 00 318 00 319 00 320 00 321 00 322 00 323 00 324 00 325 00 326 00 327 00 328 00 329 00 330 00 331 00 332 00 333 00 334 00 335 00 336 00 337 00 338 00 339 00 340 00 341 00 342 00 343 00 344 00 345 00 346 00 347 00 348 00 349 00 350 00 351 00 352 00 353 00 354 00 355 00 356 00 357 00 358 00 359 00 360 00 361 00 362 00 363 00 364 00 365 00 366 00 367 00 368 00 369 00 370 00 371 00 372 00 373 00 374 00 375 00 376 00 377 00 378 00 379 00 380 00 381 00 382 00 383 00 384 00 385 00 386 00 387 00 388 00 389 00 390 00 391 00 392 00 393 00 394 00 395 00 396 00 397 00 398 00 399 00 400 00 401 00 402 00 403 00 404 00 405 00 406 00 407 00 408 00 409 00 410 00 411 00 412 00 413 00 414 00 415 00 416 00 417 00 418 00 419 00 420 00 421 00 422 00 423 00 424 00 425 00 426 00 427 00 428 00 429 00 430 00 431 00 432 00 433 00 434 00 435 00 436 00 437 00 438 00 439 00 440 00 441 00 442 00 443 00 444 00 445 00 446 00 447 00 448 00 449 00 450 00 451 00 452 00 453 00 454 00 455 00 456 00 457 00 458 00 459 00 460 00 461 00 462 00 463 00 464 00 465 00 466 00 467 00 468 00 469 00 470 00 471 00 472 00 473 00 474 00 475 00 476 00 477 00 478 00 479 00 480 00 481 00 482 00 483 00 484 00 485 00 486 00 487 00 488 00 489 00 490 00 491 00 492 00 493 00 494 00 495 00 496 00 497 00 498 00 499 00 500 00 501 00 502 00 503 00 504 00 505 00 506 00 507 00 508 00 509 00 510 00 511 00 512 00 513 00 514 00 515 00 516 00 517 00 518 00 519 00 520 00 521 00 522 00 523 00 524 00 525 00 526 00 527 00 528 00 529 00 530 00 531 00 532 00 533 00 534 00 535 00 536 00 537 00 538 00 539 00 540 00 541 00 542 00 543 00 544 00 545 00 546 00 547 00 548 00 549 00 550 00 551 00 552 00 553 00 554 00 555 00 556 00 557 00 558 00 559 00 560 00 561 00 562 00 563 00 564 00 565 00 566 00 567 00 568 00 569 00 570 00 571 00 572 00 573 00 574 00 575 00 576 00 577 00 578 00 579 00 580 00 581 00 582 00 583 00 584 00 585 00 586 00 587 00 588 00 589 00 590 00 591 00 592 00 593 00 594 00 595 00 596 00 597 00 598 00 599 00 600 00 601 00 602 00 603 00 604 00 605 00 606 00 607 00 608 00 609 00 610 00 611 00 612 00 613 00 614 00 615 00 616 00 617 00 618 00 619 00 620 00 621 00 622 00 623 00 624 00 625 00 626 00 627 00 628 00 629 00 630 00 631 00 632 00 633 00 634 00 635 00 636 00 637 00 638 00 639 00 640 00 641 00 642 00 643 00 644 00 645 00 646 00 647 00 648 00 649 00 650 00 651 00 652 00 653 00 654 00 655 00 656 00 657 00 658 00 659 00 660 00 661 00 662 00 663 00 664 00 665 00 666 00 667 00 668 00 669 00 670 00 671 00 672 00 673 00 674 00 675 00 676 00 677 00 678 00 679 00 680 00 681 00 682 00 683 00 684 00 685 00 686 00 687 00 688 00 689 00 690 00 691 00 692 00 693 00 694 00 695 00 696 00 697 00 698 00 699 00 700 00 701 00 702 00 703 00 704 00 705 00 706 00 707 00 708 00 709 00 710 00 711 00 712 00 713 00 714 00 715 00 716 00 717 00 718 00 719 00 720 00 721 00 722 00 723 00 724 00 725 00 726 00 727 00 728 00 729 00 730 00 731 00 732 00 733 00 734 00 735 00 736 00 737 00 738 00 739 00 740 00 741 00 742 00 743 00 744 00 745 00 746 00 747 00 748 00 749 00 750 00 751 00 752 00 753 00 754 00 755 00 756 00 757 00 758 00 759 00 760 00 761 00 762 00 763 00 764 00 765 00 766 00 767 00 768 00 769 00 770 00 771 00 772 00 773 00 774 00 775 00 776 00 777 00 778 00 779 00 780 00 781 00 782 00 783 00 784 00 785 00 786 00 787 00 788 00 789 00 790 00 791 00 792 00 793 00 794 00 795 00 796 00 797 00 798 00 799 00 800 00 801 00 802 00 803 00 804 00 805 00 806 00 807 00 808 00 809 00 810 00 811 00 812 00 813 00 814 00 815 00 816 00 817 00 818 00 819 00 820 00 821 00 822 00 823 00 824 00 825 00 826 00 827 00 828 00 829 00 830 00 831 00 832 00 833 00 834 00 835 00 836 00 837 00 838 00 839 00 840 00 841 00 842 00 843 00 844 00 845 00 846 00 847 00 848 00 849 00 850 00 851 00 852 00 853 00 854 00 855 00 856 00 857 00 858 00 859 00 860 00 861 00 862 00 863 00 864 00 865 00 866 00 867 00 868 00 869 00 870 00 871 00 872 00 873 00 874 00 875 00 876 00 877 00 878 00 879 00 880 00 881 00 882 00 883 00 884 00 885 00 886 00 887 00 888 00 889 00 890 00 891 00 892 00 893 00 894 00 895 00 896 00 897 00 898 00 899 00 900 00 901 00 902 00 903 00 904 00 905 00 906 00 907 00 908 00 909 00 910 00 911 00 912 00 913 00 914 00 915 00 916 00 917 00 918 00 919 00 920 00 921 00 922 00 923 00 924 00 925 00 926 00 927 00 928 00 929 00 930 00 931 00 932 00 933 00 934 00 935 00 936 00 937 00 938 00 939 00 940 00 941 00 942 00 943 00 944 00 945 00 946 00 947 00 948 00 949 00 950 00 951 00 952 00 953 00 954 00 955 00 956 00 957 00 958 00 959 00 960 00 961 00 962 00 963 00 964 00 965 00 966 00 967 00 968 00 969 00 970 00 971 00 972 00 973 00 974 00 975 00 976 00 977 00 978 00 979 00 980 00 981 00 982 00 983 00 984 00 985 00 986 00 987 00 988 00 989 00 990 00 991 00 992 00 993 00 994 00 995 00 996 00 997 00 998 00 999 00 1000 00	Odsouhlasil : Ing. Vladimír Pihák
---	--------------------------------------