



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí		21																
ÚSEK: SO 01 – Nástavba																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 Samozavírač s aretačním rámečkem, panikové kování PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ _____ _____ Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 – Nástavba DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, Nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.21“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">26 800,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">5 628,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">32 428,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">26 800,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">5 628,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">32 428,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] 14.08.2023				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	26 800,00 Kč	5 628,00 Kč	32 428,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	26 800,00 Kč	5 628,00 Kč	32 428,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	26 800,00 Kč	5 628,00 Kč	32 428,00 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	26 800,00 Kč	5 628,00 Kč	32 428,00 Kč															
VYJÁDŘENÍ: <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> OD: _____ GP _____ PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	





PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí		21	
ÚSEK: SO 01 – Nástavba			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21	
Samozavírač s aretačním ramínkem, panikové kování		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB		OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.	
ODESLÁNO: _____		DATUM: _____	
POŠTOU: _____		FAX: _____	
KURÝR: _____		OSOBNĚ: _____	
		Mail _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 – Nástavba			
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, Nástavba			
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.21“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	26 800,00 Kč	5 628,00 Kč	32 428,00 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	26 800,00 Kč	5 628,00 Kč	32 428,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	_____		4.08.2023
VYJÁDŘENÍ:			

OD: _____	GP _____	PODPIS: _____	GP _____ DA _____
18.8.23			
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR		SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM – _____		OI Magistrát města Brna, _____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
Objekt:	99	Změnové listy
Rozpočet:	ZL21- A	Samozavírač s aretačním rámečkem, panlkové kování- vícepráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		0,00
PSV		26 800,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		26 800,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 628,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		32 428,00 CZK
v		
I. Vyškovská U Vlečky IČO: 255		Za objednatele

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 800,00	100,0
Cena celkem					26 800,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL21- A	Samozavírač s aretačním rámečkem, panikové kování- vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				26 800,00
1	766.1	Samozavírač s aretačním rámečkem	ks	2,00000	3 550,00	7 100,00
2	766.2	D+M panikové kování na hlavní dveře 12A	ks	1,00000	19 700,00	19 700,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL21- C	Samozavírač s aretačním ramínkem, panlkové kování -rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200	Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442	Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			26 800,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 800,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		26 800,00 CZK
Základní DPH	21 %		5 628,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DP			32 428,00 CZK
v		dne	
			_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 800,00	100,0
Cena celkem					26 800,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL21- C	Samozavírač s aretačním ramínkem, panikové kování -rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				26 800,00
1	766.1	Samozavírač s aretačním ramínkem	ks	2,00000	3 550,00	7 100,00
2	766.2	D+M panikové kování na hlavní dveře 12A	ks	1,00000	19 700,00	19 700,00