





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí</b>	<b>25</b>																
<b>ÚSEK: SO 01 - Nástavba</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Nedofakturace</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
<b>KOMU: OI MMB      OD: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.      DATUM:</b> <b>ODESLÁNO:      POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ:</b> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;">Mail <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 - Nástavba</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, Nástavba</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Nedofakturace“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">-19 902,40 Kč</td><td style="text-align: center;">-4 179,50 Kč</td><td style="text-align: center;">-24 081,90 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">-19 902,40 Kč</td><td style="text-align: center;">-4 179,50 Kč</td><td style="text-align: center;">-24 081,90 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-19 902,40 Kč	-4 179,50 Kč	-24 081,90 Kč	Rozdíl:	-19 902,40 Kč	-4 179,50 Kč	-24 081,90 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	-19 902,40 Kč	-4 179,50 Kč	-24 081,90 Kč														
Rozdíl:	-19 902,40 Kč	-4 179,50 Kč	-24 081,90 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>DATUM: 20.09.2023</b>																
<b>VYJÁDŘENÍ:</b> <b>OD: _____ GP _____      PODPIS: _____</b> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"></div>																	
<b>SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____</b>																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM - <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></b>																

<b>Položkový rozpočet stavby</b>			
Stavba:	<b>22-012.1</b>	<b>ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících</b>	
Objekt:	<b>99</b>	<b>Změnové listy</b>	
Rozpočet:	<b>ZL25- B</b>	<b>Nedofakturace - méněpráce</b>	
Objednatel:	<b>Statutární město Brno</b>	<b>IČO: 44992785</b>	
	<b>Dominikánské náměstí 196/1</b>	<b>DIČ: CZ44992785</b>	
	<b>60200 Brno-Brno-město</b>		
Zhotovitel:	<b>I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</b>	<b>IČO: 25588176</b>	
	<b>U Vlečky 1054</b>	<b>DIČ: CZ25588176</b>	
	<b>66442 Modřice</b>		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-318,90
PSV			-7 810,50
MON			-11 773,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-19 902,40</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>-19 902,40 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>-4 179,50 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-24 081,90 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p> <p>_____</p> <p><b>[Podpis]</b></p> <p>_____ Za Zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>①</p> <p>dne _____</p> <p><b>[Podpis]</b></p> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

## Rekapitulace dílů













Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-315,12	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3,78	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			-7 810,50	39,2
M21.02	SPINAČE A ZÁSUVKY	MON			-6 359,00	32,0
M24_1	Zařízení č. 1 - Větrání šatny 1.NP	MON			-5 414,00	27,2
Cena celkem					-19 902,40	100,0

### Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL25- B	Nedofakturace - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-7 810,50</b>
003.82	725539102R00	Montáž elektrického ohříváče objem 80 l	soubor	-1,00000	780,00	-780,00
003.103	725-PC	Vodorovné madlo WC imobilní+mont.	kus	-2,00000	942,00	-1 884,00
003.104	725-PC	Sklopné madlo WC Imobilní+mont.	kus	-2,00000	1 692,00	-3 384,00
003.105	725-PC	Svislé madlo umyvadlo Imobilní+mont.	kus	-2,00000	786,00	-1 572,00
003.109	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	-78,20000	2,50	-190,50
<b>Díl: M21.02</b>		<b>SPÍNAČE A ZÁSUVKY</b>				<b>-6 359,00</b>
007A.102	Pol_0113	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka) - BÍLÁ	KS	-2,00000	292,00	-584,00
007A.105	Pol_0116	ZÁS. DVOJNÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S AKUSTICKOU OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ - VŘESOVÁ	KS	-5,00000	1 155,00	-5 775,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-315,12</b>
002.6	273361921RT1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,00606	52 000,00	-315,12
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-3,78</b>
002.38	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,00640	591,00	-3,78
<b>Díl: M24 1</b>		<b>Zařízení č. 1 - Větrání šatny 1.NP</b>				<b>-5 414,00</b>
006.11	1.11	Přívodní anemostat 600x600, 24 lamel	ks	-1,00000	2 827,00	-2 827,00
006.12	1.12	Odvodní anemostat 600x600, 24 lamel	ks	-1,00000	2 587,00	-2 587,00

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících							
Objekt:	99	Změnové listy							
Rozpočet:	ZL25- C	Nedofakturace - rozdílový							
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785						
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176						
Vypracoval:									
Rozpis ceny			Celkem						
HSV			-318,90						
PSV			-7 810,50						
MON			-11 773,00						
Vedlejší náklady			0,00						
Ostatní náklady			0,00						
<b>Celkem</b>			<b>-19 902,40</b>						
Rekapitulace daní									
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK						
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK						
Základ pro základní DPH	21 %		-19 902,40 CZK						
Základní DPH	21 %		-4 179,50 CZK						
Zaokrouhlení			0,00 CZK						
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-24 081,90 CZK</b>						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%; text-align: center;"> v   dne  </td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 45%; text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Za zhotovitele</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Za objednatele</td> </tr> </table>				v   dne 	-		Za zhotovitele		Za objednatele
v   dne 	-								
Za zhotovitele		Za objednatele							

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-315,12	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3,78	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			-7 810,50	39,2
M21.02	SPÍNAČE A ZÁSUVKY	MON			-6 359,00	32,0
M24_1	Zařízení č. 1 - Větrání šatny 1.NP	MON			-5 414,00	27,2
Cena celkem					-19 902,40	100,0

### Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL25- C	Nedofakturace - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>-7 810,50</b>
003.82	725539102R00	Montáž elektrického ohřevače objem 80 l	soubor	-1,00000	780,00	-780,00
003.103	725-PC	Vodorovné madlo WC imobilní+mont.	kus	-2,00000	942,00	-1 884,00
003.104	725-PC	Sklopné madlo WC imobilní+mont.	kus	-2,00000	1 692,00	-3 384,00
003.105	725-PC	Svislé madlo umyvadlo imobilní+mont.	kus	-2,00000	786,00	-1 572,00
003.109	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	-76,20000	2,50	-190,50
<b>Díl: M21.02 SPÍNAČE A ZÁSUVKY</b>						<b>-6 359,00</b>
007A.102	Pol_0113	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ	KS	-2,00000	292,00	-584,00
007A.105	Pol_0116	ZÁS. DVOJNÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V S AKUSTICKOU OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ - VŘESOVÁ	KS	-5,00000	1 155,00	-5 775,00
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-315,12</b>
002.6	273361921RT1	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,00606	52 000,00	-315,12
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-3,78</b>
002.38	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	-0,00640	591,00	-3,78
<b>Díl: M24 1 Zařízení č. 1 - Větrání šatny 1.NP</b>						<b>-5 414,00</b>
006.11	1.11	Přívodní anemostat 600x600, 24 lamel	ks	-1,00000	2 827,00	-2 827,00
006.12	1.12	Odvodní anemostat 600x600, 24 lamel	ks	-1,00000	2 587,00	-2 587,00