





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: ZŠ Přemyslovo náměstí – odborné učebny a zázemí</b>	<b>26</b>
<b>ÚSEK: SO01– Nástavba</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Nedofakturace změnových listů	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB OD: I.Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</b> <b>DATUM:</b> <b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b> MAIL [REDACTED]	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 Nástavba</b> DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno – Slatina, nástavba ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Pam Arch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Nedofakturace změnových listů“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list předkládá práce, které byly součástí technického změnového listu č.5 <ul style="list-style-type: none"><li>- Hliníková stěna 2450/2950, 3 komorový systém</li><li>- Pákové ovladače</li></ul>	
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b> [REDACTED] <b>DATUM: 20.09.2023</b>	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA [REDACTED] POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM –</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [REDACTED]



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
Objekt:	99	Změnové listy
Rozpočet:	ZL26- B	Nedofakturace změnových listů- méněpráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		-171 885,00
PSV		-15 000,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-186 885,00</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-186 885,00 CZK
Základní DPH	21 %	-39 245,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-226 130,85 CZK</b>
v	dne	
I. Vyškov U Vlečky IČ: 25588176		
		Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-171 885,00	92,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-15 000,00	8,0
Cena celkem					-186 885,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL26- B	Nedofakturace změnových listů- méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-171 885,00</b>
73	64-11.1	11A - hliníková stěna 2450/2950, 3 komorový systém odpočet ZL05 - A	kus	-1,00000	171 885,00	-171 885,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-15 000,00</b>
1	766.1	D+M pákových ovladačů - odpočet ze ZL č.24 - A	ks	-1,00000	15 000,00	-15 000,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			-171 885,00	92,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-15 000,00	8,0
Cena celkem					-186 885,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL26- C	Nedofakturace změnových listů - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-171 885,00</b>
73	64-11	11A - hliníková stěna 2450/2950, 3 komorový systém odpočet ZL05 - A	kus	-1,00000	171 885,00	-171 885,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-15 000,00</b>
1	766.1	D+M pákových ovladačů - odpočet ze ZL č.24 - A	ks	-1,00000	15 000,00	-15 000,00