

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. č. 15/I,N/956433,229756/2023/74 ze dne 07.07.2023****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený I [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, PSČ 415 01 Teplice

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

zastoupená [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 1387877206/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Hartenberg“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 7. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VN Hartenberg“, evidenční číslo zakázky: S956/2023/019 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k mimořádně vhodným klimatickým podmínkám došlo již k 30. 9. 2023 k vyčerpání oprávněné částky na rok 2023. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně finančním a časovém harmonogramu prací.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany si ujednaly změnu čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:
„Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., STOP Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.“

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude v roce 2023 činit 2 700 000 Kč bez DPH. Tyto provedené práce (v roce 2023) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 31. 12. 2023.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude v roce 2024 činit 2 040 000 Kč bez DPH. Tyto provedené práce (v roce 2024) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 30. 11. 2024.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné


podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 - harmonogram

V Teplicích, dne:

Za objednatele:



Lesy České republiky, s.p.

V, dne:

Za zhotovitele:

**Zdeněk
Pejša**

Podpsal Zdeněk Pejša
DN: cn=Zdeněk Pejša, c=CZ,
email=zdenek.pejsa@seznam.cz
Datum: 2023.10.18 09:42:46
+02'00'

.....
Zdeněk Pejša

jednatel

Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným

