

ZMĚNOVÝ LIST

PRŮHONICKÝ PARK - Obnova, rozvoj a obnovení památky UNESCO - podprojekt Průhonický park - obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů

reg.č.projektu:	CZ.06.3.3./0.0./0.0.16_059/0004660	číslo ZL:
smlouva:	2021/553	1
objednatel:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i., IČO 67985939	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., IČO 27263827	

název ZL: **Ponížení počtu vysazených výpěstků v obnovách, změna druhové skladby, ponížení realizace oplocení v obnovních detailech**

dotčené st. objekty:	D 024 + D025	
----------------------	---------------------	--

předmět změny:

Ponížení počtu vysazených dřevin v obnovách, změna druhové skladby, ponížení realizace oplocení v obnovních detailech

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V rámci aktualizace projektové dokumentace pro realizaci obnovních detailů a výsadeb v nich došlo ke změně taxonomické skladby a počtu vysazovaných dřevin. Tyto změny nastaly z důvodu aktuálního stavu území. Důvodem tohoto rozhodnutí jsou již provedené práce Správy parku Průhonického parku během uplynulých let (v době od realizace projektové dokumentace a skutečné realizace díla) a tedy naplnění stávajících kapacit ploch. Dané výpěstky tedy nebudou použité při realizaci probíhajících prací v rámci SoD. Z důvodu aktualizace byla změněna i druhová skladba. Z realizace byly vyjmuty výpěstky o velikosti 60-80, 150-200, 200-250, a část výpěstků 30-40. Z těchto důvodů je také ponížena realizace oplocení v obnovních detailech.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Delší časový odstup vzniku projektové dokumentace a samotné realizace díla. Na nepředvídatelnost změny měl rovněž vliv počasí, především úhyn velkého počtu stromů a nutnost neodkladně řešit havarijní porostní situaci ze strany správce parku (částečná stabilizace holin).

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje méněpráce

méněpráce	bez DPH	4 009 477,97	Kč
	21%DPH	841 990,37	Kč
	celkem	4 851 468,34	Kč
vícepráce	bez DPH	176 660,85	Kč
	21%DPH	37 098,78	Kč
	celkem	213 759,63	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-3 832 817,12	Kč
	21%DPH	-804 891,60	Kč
	celkem	-4 637 708,72	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:

Na základě systémového AD jsou průběžně posuzovány změny v předmětu plnění dle výše uvedeného projektu. Navržené změny souvisejí s odlišnou porostní situací v době vypracování projektové dokumentace a době realizace. Předmětné změny jsou zcela v souladu se záměrem "obnovy unikátní kompozice" a jsou také zapracovány do kontextu realizace celého díla.

vyjádření TDI:

Předmětné změny jsou v souladu s SOD

vyjádření objednatele:

Objednatel souhlasí s předmětnými změnami.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	Soupis rozpočtu Výsadby v obnovách 30-40, 40-60
příloha č. 2	Soupis rozpočtu Výsadby v obnovách 60-80, 150-200, 200-250
příloha č. 3	Soupis rozpočtu Zajištění výsadeb
příloha č. 4	Aktualizace druhové skladby a počtu výpěstků v obnovních detailech

za zhotovitele:	Ing. Petr Skřivánek	Datum:
za AD:	prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D	Datum:
za TDI:	Ing. Jana Kohlová	Datum:
za objednatele:	Ing. Jiří Šmída	Datum:
ostatní:		Datum: