

ZMĚNOVÝ LIST

PRŮHONICKÝ PARK - Oprava parkových mlatových cest		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.3./0.0./0.0.16_059/0004660	číslo ZL:
smlouva:	2021/553	4
objednatel:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i., IČO 67985939	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., IČO 27263827	

název ZL:	Změny realizovaných prací v rámci průběhu akce oprava parkových mlatových cest
dotčené st. objekty:	

předmět změny: Změny rozsahu realizovaných úseků
zdůvodnění nezbytnosti změny: Změny rozsahu realizovaných úseků cest jsou plánované z důvodu ponížení financí podprojektu v rámci celku. Z koncepčního hlediska logické návaznosti cest je přidán úsek č. 45. V rámci kontrolních dnů a prověření odtokových poměrů z cest byla navržena úprava prodloužení kamených žlabů a přidání dřevěných svodnic na vybraných úsecích cest.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Delší časový odstup vzniku projektové dokumentace a samotné realizace díla. Aktuální potřeby vyplývající z realizace prací na daném místě.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst. 6. Předpokládá se, že změna generuje méněpráce

méněpráce	bez DPH	4 408 335,74	Kč
	21%DPH	925 750,51	Kč
	celkem	5 334 086,25	Kč
vícepráce	bez DPH	627 292,36	Kč
	21%DPH	131 731,40	Kč
	celkem	759 023,76	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	-3 781 043,38	Kč
	21%DPH	-794 019,11	Kč
	celkem	-4 575 062,49	Kč
vliv na termín dokončení:			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			

vyjádření AD: Na základě systémového AD jsou průběžně posuzovány změny v předmětu plnění dle výše uvedeného projektu. Navržené změny souvisejí s aktuální koncepčně vyplývající potřebou v době realizace a se zadáním Správy Průhonického parku. Předmětné změny jsou zcela v souladu se záměrem "obnovy unikátní kompozice" i s kontextem realizace celého díla.
vyjádření TDI: Předmětné změny jsou v souladu s SOD.
vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí s předmětnými změnami.
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Soupis prací - cesta č. 19, 20, 35, 40, 45, 57, 59, 62, 71, zídka č. 2, navýšení počtu svodnic

za zhotovitele:	Ing. Petr Skřivánek	Datum:
za AD:	Ing. Pavel Vychodil	Datum:
za TDI:	Ing. Jana Kohlová	

		Datum:
za objednatele:	Ing. Jiří Šmída	
		Datum:
ostatní:		
		Datum: