

# ZMĚNOVÝ LIST

| PRŮHONICKÝ PARK - Obnova, rozvoj a obnovení památky UNESCO - podprojekt Průhonický park - obnova unikátní kompozice a zvýšení bezpečnosti porostů  |   |                    |           |
|--|---|--------------------|-----------|
| reg.č.projektu:  | CZ.06.3.3./0.0./0.0.16_059/0004660                                  | číslo ZL:          |           |
| smlouva:   | 2021/553  | 5                  |           |
| objednatel:  | Botanický ústav AV ČR, v.v.i., IČO 67985939                         |                    |           |
| zhotovitel:  | Gardenline s.r.o., IČO 27263827                                     |                    |           |
| název ZL:  | Odečet nerealizovaných položek zajištění výsadeb a dokončovací péče |                    |           |
| dotčené st. objekty:   | D 024 + D025  |                    |           |
| <b>předmět změny:</b>  |   |                    |           |
| Odečet nerealizovaných položek zajištění výsadeb a dokončovací péče  |   |                    |           |
| <b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>   |   |                    |           |
| Změna postupu ochrany vysazených rostlin s ohledem na aktuální podmínky a z důvodu provozní zkušenosti Správy Průhonického parku s navrženou ochranou rostlin v průběhu časového období mezi vznikem projektové dokumentace a samotné realizace díla.  |   |                    |           |
| <b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>  |   |                    |           |
| Delší časový odstup vzniku projektové dokumentace a samotné realizace díla.  |   |                    |           |
| <b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.   |   |                    |           |
| <b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>  |   |                    |           |
| §222 odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce  |   |                    |           |
| <b>méněpráce</b>   | bez DPH   | 729 841,91         | Kč        |
|  | 21%DPH  | 153 266,80         | Kč        |
|  | <b>celkem</b>   | <b>883 108,71</b>  | <b>Kč</b> |
| <b>vícepráce</b>   | bez DPH   | 0,00               | Kč        |
|  | 21%DPH  | 0,00               | Kč        |
|  | <b>celkem</b>   | <b>0,00</b>        | <b>Kč</b> |
| <b>celková bilance méněprací a víceprací</b>   | bez DPH   | -729 841,91        | Kč        |
|  | 21%DPH  | -153 266,80        | Kč        |
|  | <b>celkem</b>   | <b>-883 108,71</b> | <b>Kč</b> |
| <b>vliv na termín dokončení:</b>   |   |                    |           |
| <b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>   |   |                    |           |
| <b>vyjádření AD:</b>   |   |                    |           |
| Na základě systémového AD jsou průběžně posuzovány změny v předmětu plnění dle výše uvedeného projektu. Navržené změny souvisejí s odlišnou situací v době vypracování projektové dokumentace a době realizace. Předmětné změny jsou zcela v souladu se záměrem "obnovy unikátní kompozice". |   |                    |           |
| <b>vyjádření TDI:</b>  |   |                    |           |
| Předmětné změny jsou v souladu s SOD   |   |                    |           |
| <b>vyjádření objednatele:</b>  |   |                    |           |
| Objednatel souhlasí s předmětnými změnami.   |   |                    |           |
| <b>další vyjádření:</b>  |   |                    |           |
|  |   |                    |           |
| <b>přílohy:</b>  | Název přílohy   |                    |           |
| příloha č.1  | Soupis prací "zajištění výsadeb, dokončovací péče (nátěry, lapače)" |                    |           |
|  |   |                    |           |
|  |   |                    |           |

|                        |                              |        |
|------------------------|------------------------------|--------|
| <b>za zhotovitele:</b> | Ing. Petr Skřivánek          | Datum: |
| <b>za AD:</b>          | prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D | Datum: |
| <b>za TDI:</b>         | Ing. Jana Kohlová            | Datum: |
| <b>za objednatele:</b> | Ing. Jiří Šmída              | Datum: |
| <b>ostatní:</b>        |                              | Datum: |
|                        |                              |        |