

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

**Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P486 v km 15,221 na trati Protivín – Zdice“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-829/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 5313520046/3273514800

Číslo jednací: 21742/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **SUDOP Project Plzeň a. s.**

**se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň**

IČO: 45359148 DIČ: CZ45359148

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B, vložka 199

zastoupená MUDr. Jindřichem Sittou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Sudop Project Plzeň a. s., Plachého 35, 301 00 Plzeň  
číslo smlouvy: "913-23-1"

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 3. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby u zakázky „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P486 v km 15,221 na trati Protivín – Zdice“, s účinností Smlouvy ke dni 15. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedená ve Smlouvě:

původní cena Díla (bez DPH):.....1.029.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvody** pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou:

- nepředpokládaný, vynucený posun zahájení projekčních prací na základě nutnosti koordinace akce s inv. akcí města Písek „Komunikace a inženýrské sítě lokality U Židovského hřbitova“, obě investice na sebe stavebně a technologicky navazují a měly by proběhnout současně,
- využití nového řešení pro zvýšení bezpečnosti na přejezdu P486 a k uvedení přejezdu do normového stavu (změnu dispozice křížení vyžaduje mj. ČSN 73 6380 v čl. 5.2.3: „*Ne lze zřizovat přejezdy s úhlem křížení menším než 75°. Stávající přejezdy je vhodné při rekonstrukci upravit tak, aby úhel křížení byl nejméně 75°.*“), přičemž aktualizovaný projekt bude cílit na tato zlepšení:
  - o napřímení úhlu křížení u přejezdu (dle původního návrhu úhel křížení 58°, úhel křížení podle v DUSP nově navrhovaného řešení přejezdu v nové poloze bude 77°)
  - o umožnění návrhu křižovatky MK tak, aby její hranice nezasahovala do oblasti přejezdu mezi kolejí a nově navrhovanými závorovými břevny
  - o navržení přejezdu tak, aby vyhovoval komunikačnímu napojení a potřebám obyvatel nově budovaného satelitu města Písek

V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází k **rozšíření předmětu Díla o:**

- geodetické doměření stávajícího stavu území pro novou trasu komunikace od podjezdu silnice I/20 k přejezdu v nové poloze, s navázáním na drážní polygon (požadavek SŽG)
- geotechnický průzkum pro novou trasu komunikace od podjezdu silnice I/20 k přejezdu v nové poloze, návrh zemního tělesa včetně návrhu případné sanace pod konstrukcí vozovky
- návrh konstrukce místní komunikace s cyklostezkou a návrh odvodnění komunikace v nové trase, návrh vodorovného a svislého dopravního značení
- inženýrskou činnost související s uvedeným rozšířením stavby SŽ (zábor pozemků, vynětí ze ZPF, náhradní rekultivace, kácení zeleně, náhradní výsadba, ...)

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **260 000,- Kč bez DPH**.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 1 se posouvá o 2 měsíce, s dopadem na posunutí i 2. a 3. dílčí etapy o 1 měsíc. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

#### Varianta **§ 222 odst. 6 ZZVZ**

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nezbytnosti koordinace akce s investiční akcí města Písek (st. akce se v mnoha ohledech prolínají a měly by proběhnout současně), tedy takových okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat,
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro Zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3, odst. 3.2., čl. 5. odst. 5.1. a 5.2. a čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

### I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o geodetické doměření stávajícího stavu území pro novou trasu komunikace od podjezdu silnice I/20 k přejezdu v nové poloze, s navázáním na drážní polygon (požadavek SŽG), o geotechnický průzkum pro novou trasu komunikace od podjezdu silnice I/20 k přejezdu v nové poloze, návrh zemního tělesa včetně návrhu případné sanace pod konstrukcí vozovky, o návrh konstrukce vozovky místní komunikace, návrh odvodnění komunikace v nové trase, návrh vodorovného a svislého dopravního značení a o inženýrskou činnost související s uvedeným rozšířením stavby SŽ.
2. V souladu s výše uvedeným dochází též k aktualizaci předmětu plnění Díla dle ZTP.

#### 1. **Článek 3 – Lhůtv k provedení Díla**

**3.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností</b> prováděných v dílčí etapě	<b>Podmínky</b> dokončení

			<b>dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD (fakturace – 40% z celkové ceny díla bez AD)</b>	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD (bez fakturace)</b>	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací Protokol podepsaný oběma stranami
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD (fakturace – 60% z celkové ceny díla bez AD)</b>	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení <b><u>v právní moci</u></b>	Předávací Protokol podepsaný oběma stranami Společné povolení, včetně doložky o nabytí právní moci
<b>4. dílčí etapa – ukončení díla</b>	<b>12 měsíců (od zahájení stavby) (fakturace – AD)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o 260.000, - Kč.**
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 5 - Cena za provedení Díla**

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) Celková cena Díla bez DPH  
 b) DPH (základní sazba 21 %)  
 c) **Celková cena Díla včetně DPH**

1.289.000, -Kč  
 270.690, - Kč  
**1.559.690, - Kč**

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí Díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2	Geodetické práce	hod	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G – dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I – dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■

13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H – dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky			■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

### **Článek 6 – Platební podmínky**

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání Díla dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - fakturace ■ z celkové ceny Díla, bez AD dle odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši... ■ Kč (bez DPH)
- b) Předání Díla dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - bez fakturace
- c) Předání Díla dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - fakturace ■ z celkové ceny Díla, bez AD dle odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši... ■ Kč (bez DPH)
- d) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši... ■ Kč (bez DPH).

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).



### **II. Závěrečná ustanovení**


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za Objednatele:**

V Praze

   
23.10.2023 17:21  
Podepsáno elektronicky

  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

 Digitálně podepsal  
 Datum: 2023.10.18  
13:17:01 +02'00'

.....  
MUDr. Jindřich Sitta  
místopředseda představenstva  
SUDOP Project Plzeň a. s.