

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VLS-SML-2023-2000-0500

RD asfalty - 6. minitendr

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16.08.2023 (dále též „smlouva“ nebo „původní smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Mimoň**
Sídlo: Nádražní 115, 471 24, Mimoň
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Ivo Dohnalem, ředitelem divize Mimoň
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Pavlem Záčkem, manažerem regionu Česká Lípa, na základě plné moci
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: 4indfqd
dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy. Dále pak se tímto dodatkem prodlužuje lhůta plnění.

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

IV. CENA A ROZSAH PRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	396.175,- Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	83.195,75,- Kč
celková cena včetně DPH činí	479.371,75,- Kč
3. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
4. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (stavenišťem), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Z důvodu víceprací a administrativních úkonů spojených s uzavřením dodatku č.1 se lhůta pro dokončení na žádost zhotovitele prodlužuje z 20.10.2023 na 3.11.2023.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků.
3. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací
Příloha č. 2 - Změnový list č. 1
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

19.10.2023

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Ing. Ivo Dohnal
ředitel divize Mimoň

19.10.2023

COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Žáček
manažer regionu Česká Lípa,
na základě plné moci



Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Nádražní 115, 471 24 Mímoň

V České Lípě dne 20.9.2023

Věc: Žádost o uzavření dodatku z titulu vzniklých víceprací

Název stavby: RD asfalty – 6. minitendr na základě Rámcové dohody „RD – Opravy asfaltových komunikací na divizi Mímoň, 2022-2023“.

Vážený objednateli,

vzhledem k nutnosti realizovat na výše uvedené stavbě vícepráce (dále jen VCP) a zároveň k jejich odsouhlasení, z pozice zhotovitele navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VLS-SML-2023-2000-0500 ze dne 16.8.2023, který bude tyto skutečnosti zohledňovat.

Potřeba realizace dodatečných prací byla zjištěna až v průběhu provádění stavebních prací. Vzhledem k charakteru výše uvedené stavby, zadavatel nemohl předvídat vzniklé skutečnosti a vícepráce, tedy nemohly být předmětem zadání. Realizace těchto dodatečných prací je nezbytná pro řádné dokončení díla. Na základě požadavku objednatele byly vícepráce naceněny.

Výčet vzniklých víceprací a změn:

Důvodem pro VCP jsou dohodnuté vícepráce na stávajících položkách navýšením rozsahu prací. Jedná se o rozšíření oblouků v trase komunikace a s tím související práce. Dále po odstranění nánosů na krajnicích bylo zjištěno, že z důvodu propadlých a odlámaných krajů bude potřeba doplnit podkladní vrstvy z asfaltového betonu.

Změnový list č.1 obsahuje:

VCP v hodnotě 396.175,00 Kč bez DPH

Hodnota díla se Dodatkem č.1 navýší o částku **396.175,00 Kč bez DPH.**

Cena Smlouvy o dílo v hodnotě 4.700.389,00 Kč bez DPH se **Dodatkem č. 1 změní na celkovou hodnotu díla na částku 5.096.564,00 Kč bez DPH.**

Z důvodu vyřízení administrativních úkonů nutných k uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo **žádáme o prodloužení termínu realizace o 14 dnů z původního termínu 20.10.2023 na 3.11.2023.**

Závěr:

Jedná se o změny vyvolané a zjištěné při realizaci stavby, řešené dle požadavku investora. Tyto změny jsou důležité pro předání díla. **Žádáme tímto o uzavření Dodatku Smlouvy o dílo.**

S pozdravem

Příloha: Změnový list č.1 včetně Položkového rozpočtu

Za objednatele s žádostí souhlasí:

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Datová schránka: 4indf9d
Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
www.colas.cz

divize Silniční stavitelství, oblast Sever
region Česká Lípa
Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba	RD asfalty – 6. minitendr	Smlouva č.	VLS-SML-2023-2000-0500
Zhotovitel	COLAS CZ, a.s.	Generální projektant	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDS)	
Název změny	Dodatek č. 1 na základě ZP č. 1	Změna	termínu dokončení stavby ano
Stručný popis změny	Větší rozsah sanačních prací na základě odkrytých částí komunikace.		objemu stavebních prací ano
		technologie částí stavby	
		změna stavebního materiálu	
		jiná	
Původní termín dokončení stavby	20.10.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby	20.11.2023
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	4 700 389,00	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč) v dodatku 1 (v Kč)	396 175,00
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	ZP č. 1: Důvodem pro VP jsou zjištěné položky nutné pro dokončení díla a jeho plnou funkčnost, navržené na základě požadavku a znalosti investora a TDI. Důvodem pro tuto změnu je nevyhovující stav komunikace a nutná úprava v místě zatáček. Všechny položky jsou podrobně rozepsány v příloze Změnového listu. Viz. Příloha Změnového listu č. 1- Položkový rozpočet		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)	příloha č. ...		
Změnový list zpracován	dne 20.09.2023	jméno a příjmení	podpis
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 20.09.2023	jméno a příjmení	podpis
Zdůvodnění	viz. Žádost o uzavření dodatku.		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	podpis
souhlasím / nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	podpis
souhlasím / nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	podpis
souhlasím / nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		

RD Asfalty - 6. minitendr

Popis	MJ	Smlouva o dílo			Vícepráce		Dodatek č.1	
		Množství	Jedn.Cena Kč	Cena Celkem Kč	Množství	Cena Celkem Kč	Množství	Cena Celkem Kč
Plošné opravy nad 300 m2								
Odstranění nánosů na obou krajnicích v mocnosti do 100 mm	m2	2 200,00	22,50	49 500,00	150,00	3 375,00	2 350,00	52 875,00
Naložení a přesun zeminy na místo určení - odstraněný materiál bude nakládán na dopravní prostředky a převážen na místo uložení do 2 km. vč. jeho hrubého rozprostření v terénu	m3	220,40	220,00	48 488,00	15,00	3 300,00	235,40	51 788,00
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného vč. uvolněných částí	m2	12 240,00	2,50	30 600,00	410,00	1 025,00	12 650,00	31 625,00
Lokální vyspravení povrchově rozebraného povrchu komunikace, přerovnění podkladu s vyrovnáním příčného a podélného sklonu - skládka dřeva, vyhybna apod.	m2	300,00	150,00	45 000,00	246,00	36 900,00	546,00	81 900,00
Vyspravení podkladu obalovaným kamenivem ACP tl. 40mm	m2	8 750,00	164,00	1 435 000,00	1 460,00	239 440,00	10 210,00	1 674 440,00
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	10 630,00	12,00	127 560,00	410,00	4 920,00	11 040,00	132 480,00
Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 šířka 3,2 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	10 880,00	252,50	2 747 200,00	410,00	103 525,00	11 290,00	2 850 725,00
Utěsnění (prolití) styčných spar asfaltovou zálivkou	m	24,00	60,00	1 440,00		0,00	24,00	1 440,00
Zpevnění krajnic z frézovaného asfalt. betonu tl. 50 mm	m2	2 550,00	82,00	209 100,00	45,00	3 690,00	2 595,00	212 790,00
Související práce, ostatní								
Doprava a přesun mechanizace a stavebních strojů mezi jednotlivými místy výprav asfaltových komunikací - pro 1 minitendr	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00		0,00	1,00	4 000,00
Dopravní značení - dočasné značení, nájem, umístění a úklid - pro 1 minitendr	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00		0,00	1,00	1 000,00
Zařízení staveniště - náklady na vybudování, provoz, údržbu, zabezpečení, zrušení ZS a uvedení prostoru ZS do původního stavu - pro 1 minitendr	kpl	1,00	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00
Ostatní náklady - zahrnující např. fotodokumentaci (1xCD), průzkumy, zkoušky - pro 1 minitendr	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00		0,00	1,00	1 500,00
Celková nabídková cena (Kč bez DPH)				4 700 389,00		396 175,00		5 096 564,00

V České Lípě dne: 20.9.2023

