

DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akci

„Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa“

uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

takto:

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:

Sídlo:

Zástupce:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Zlínský kraj

Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90

Ing. Radim Holíš, hejtman

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

70891320

CZ70891320

Česká spořitelna, a.s.

1827552/0800

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

scsbwku

Příkazník:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních:

IČO:

DIČ:

Plátce DPH:

Bankovní ústav:

Číslo účtu¹:

Telefon:

E-Mail:

ID DS:

LUIS Zlín CZ s.r.o.

Nadhumení 306, 760 01 Zlín - Mladcová

Ing. Zdeněk Luňák - jednatel

u Krajského soudu v Brně - spisová značka C 55229

Ing. Zdeněk Luňák - jednatel

27730808

CZ27730808

ANO

Fio banka, a.s.

2800195087/2010

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

465jagw

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. PREAMBULE

- 2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 22. 05. 2023 uzavřely příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) na akci „Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa“ (dále jen „**Příkazní smlouva**“).
- 2.2. Důvodem zpracování tohoto dodatku je:
- 2.2.1. Provedení aktualizace osoby oprávněné jednat ve věcech technických za příkazce dle personálních změn (Ing. Jiří Lučan jakožto vedoucí oddělení správy budov byl nahrazen Ing. Petrou Vrankovou, jakožto vedoucí oddělení provozu úřadu a správy budov) viz čl. 1. tohoto dodatku.
 - 2.2.2. Aktualizace termínů plnění provádění stavby uvedených v odst. 6.1. Příkazní smlouvy a s tím navazující termíny plnění v průběhu záruční doby dle odst. 4.10. Příkazní smlouvy dle skutečného zahájení stavby.
 - 2.2.3. K navýšení odměny o částku **59.375,- Kč bez DPH** za výkon technického dozoru a koordinátora dle článku 7 odst. 7.1 Příkazní smlouvy, konkrétně za činnosti v průběhu realizace stavby dle odstavce 3.2. Příkazní smlouvy dochází z důvodu prodloužení díla (stavby) a současně z důvodu změny technologie vlastního provádění revitalizace cihelných obkladových pásků, kdy zhotovitel stavby pustil od injektáží a uplatňuje se kotvení fasády z pásků pomocí kotevních trnů pomocí chemických kotev, čímž došlo ke zvýšení náročnosti výkonu technického dozoru oproti původnímu rozsahu. Částka **59 375,- Kč bez DPH**, bude fakturována za dané období v jedné faktuře.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Odstavec 6.1. Příkazní smlouvy se mění a po změně zní takto:

Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně a to od doby doručení výzvy příkazce na výkon činností dle daných odstavců po dobu provádění realizace stavby a v návaznosti na harmonogram stavby.

od: 29.5.2023

do: 29.12.2023

Příkazník bere na vědomí, že rozsah díla může být upraven v důsledku změn harmonogramu stavebních prací probíhající stavby „Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa“. V takovém případě se zhotovitel zavazuje respektovat tuto skutečnost a přizpůsobit svůj rozsah prováděných činností tak, aby bylo dílo zdárně dokončeno v požadovaném termínu.

4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Odstavec 7.1 Příkazní smlouvy se mění a po změně zní takto:

Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy v celkové výši:

534 375,- Kč bez DPH

112 218,75 DPH (21%)

646 593,75 Kč včetně DPH

(slovy: šestsetčtyřicetšesttisícpětsetdevadesáttři korun českých sedmdesát pět haléřů)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy zůstávají beze změny.
- 5.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Příkazní smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Příkazník obdrží 1 vyhotovení, příkazce obdrží 3 vyhotovení.
- 5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 16.10.2023, č. u. 0953/R28/23

Za příkazce:

Za příkazníka:

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Ing. Radim Holíš, hejtman

Ing. Zdeněk Luňák, jednatel