

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/0004 ze dne 10. 2. 2020 (dále jen „Smlouva“) na zpracování
schválených změn do původní projektové dokumentace ke stavbě
„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“
uzavřené mezi



Městská část Praha 17

sídlo: Žalanského 290/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy
zastoupená: Mgr. Alena Kopejtková, starostka MČ Praha 17
IČO : 00231223
DIČ: CZ 00231223
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
telefon: 234 683 111

na straně jedné jako objednatel

a

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

sídlo: Pivovarská 4 Bořanovice 250 65
IČO: 49787454
DIČ: CZ49787454
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Ing.arch. Pavel Lejsek, jednatel společnosti
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105424

na straně druhé jako zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na potřebu změn původního smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy, uzavřou tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), aby upravily vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že s výjimkou ustanovení výslovně upravených tímto Dodatkem zůstává původní Smlouva beze změny.

II. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že změní čl. 5 odst. 5.1 písm. e) Smlouvy tak, že nové znění tohoto ustanovení je:
„Výkon autorského dozoru k Projektové dokumentaci dle požadavků objednatele v průběhu realizace stavby dle Projektové dokumentace. Autorský dozor obsahuje zejména následující činnosti:
 - I. Účastnit se předání staveniště, pokud bude příkazce požadovat.*
 - II. Účastnit se kontrolních dnů.*

- III. *Vykonávat autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu se schválenou projektovou dokumentací*
- IV. *Prověřovat soulad dokumentace zpracované zhotovitelem jako součást díla s projektem zpracovaným autorským dozorem pro účely projektové dokumentace stavby. V rámci této ověřovací povinnosti má autorský dozor právo navrhnout příkazci opatření, zjistí-li odchylky PD zhotovitele od projektové dokumentace pro provedení stavby jím zpracované.*
- V. *Účastnit se projednání změny rozpočtových nákladů promítnutých do požadavku na vícepráce a méněpráce zhotovitele a jejich odsouhlasení.*
- VI. *Na požádání zhotovitele poskytovat nutná vysvětlení k projektové dokumentaci stavby zpracované autorským dozorem.*
- VII. *Poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost stavby.*
- VIII. *Autorský dozor má možnost zapisovat do stavebního deníku vše kromě zápisů, které mají vliv na cenu nebo termín realizace díla.*
- IX. *Účastnit se odevzdání a převzetí díla, pokud bude příkazce požadovat.*
- X. *Poskytnout příkazci veškerou požadovanou součinnost v souvislosti s řízením o vydání kolaudačního souhlasu a případně další související činnosti.”*

2.2. Smluvní strany se dohodly, že změní čl. 10 odst. 10.2 písm. e) Smlouvy tak, že nové znění tohoto ustanovení je:

„Výkon autorského dozoru dle čl. 5 odst. 5.1 písm. e) Smlouvy:

*A) Cena za činnosti dle čl. 5 odst. 5.1 písm. e) bod I. – IX. Smlouvy
79 580,- Kč / měsíc bez DPH
96 291,80 Kč / měsíc včetně 21 % DPH*

Výkon autorského dozoru dle bodu I.-IX. Bude prováděn 23 měsíců.

*B) Cena za činnosti dle čl. 5 odst. 5.1 písm. e) bod X. Smlouvy
500,- Kč / hod. bez DPH
605,- Kč / hod. včetně 21 % DPH“*

Součinnost při řízení o vydání kolaudačního souhlasu a související činnost dle bodu X - dva měsíce.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že změní čl. 11 odst. 11.1 Smlouvy tak, že původní znění předmětného odstavce rozšíří o následující ustanovení:

„Zhotovitel je oprávněn fakturovat činnosti autorského vždy jednou měsíčně, a to vždy za předcházející kalendářní měsíc. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za který je odměna nárokována.“

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci předmětu tohoto Dodatku.

- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 V souladu s ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 24. zasedání dne 13. 9. 2023, usnesením č. Us RMČ 000284/2023.

V Praze dne

V Bořanovicích dne

Za objednatele

Za zhotovitele

DOLOŽKA

V souladu s usnesením RMČ 000284/2023 ze dne 13. 9. 2023 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy mezi MČ Praha 17 a společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.

V Praze dne:

.....

.....