

Dodatek č. 1

k Smlouvě o dílo na vytvoření webového portálu o lidských právech v českém jazyce

č. MSP-81/2022-MSP-CES

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

zastoupená: Mgr. Elenou Ransdorfovou, ředitelkou odboru informatiky

IČO: 00025429

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. značkárna s.r.o.

se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

zastoupena: Jakubem Machalou, jednatelem

IČO: 29184550

DIČ: CZ29184550

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285624

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každá jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“):

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2022 Smlouvu o dílo na vytvoření webového portálu o lidských právech v českém jazyce č. MSP-81/2022-MSP-CES (dále jen „**Smlouva**“).

Účelem Dodatku je, za splnění podmínek stanovených v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodloužení doby trvání, tj. prodloužení Fáze 7 Smlouvy. Důvodem prodloužení je nutnost napojení Webového portálu na

databázi NALUS obsahující soudní rozhodnutí Ústavního soudu. Napojení této databáze je nutné pro splnění a akceptaci Díla. Vzhledem k tomu, že tuto databázi spravuje Ústavní soud, který však v letošním roce přepracovává svůj databázový systém, došlo při vytváření nové databáze, uvedené v předchozí větě, k významným zpožděním. S ohledem na tuto skutečnost není možné z objektivních důvodů napojit databázi Ústavního soudu na Webový portál v souladu s termínem stanoveným Smlouvou.

Čl. I.

Smlouva se mění takto:

1. Odstavec 1.3.2 článku 1 (*Souhrnné údaje*) Přílohy č. 1 (*Technická a věcná specifikace*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:

1.3.2 Realizační část

Číslo Fáze	Zahájena	Výstup	Lhůta pro dokončení ¹
Fáze 3	Ukončením Fáze 2	Grafický návrh Webového portálu	21 týdnů
Fáze 4	Ukončením Fáze 2	Funkční databázová část Webového portálu. Uživatelské testování a zpracované jeho závěry do UI i funkčnosti databázové části.	47 týdnů
Fáze 5	Nejpozději 2 týdny před ukončením Fáze 3	Administrace CMS. Školení CMS. Pracovní verze Webového portálu s funkční částí Manuál slučitelnosti.	31 týdnů
Fáze 6	Nejpozději 6 týdnů před ukončením Fáze 5	Funkční informační část Webového portálu. Uživatelské testování a zpracované jeho závěry do UI i funkčnosti informační části. Provozní dokumentace. Předání do pilotního provozu.	47 týdnů
Fáze 7	Ukončením Fáze 6	Předání do Rutinního provozu. Kompletní dokumentace.	62 týdnů

¹ Od data účinnosti Smlouvy o dílo.

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Dodatek č. 1 je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek č. 1 podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Je-li Dodatek č. 1 podepsán elektronicky, je podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Za Zhotovitele:



Jakub Machala
jednatel

Za Objednatele:



Mgr. Elena Ransdorfová
ředitelka odboru informatiky