



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 438/2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. Smluvní strany

1. Město Pohořelice

sídlo: Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509
zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města



a

2. DS DUMA s.r.o.

sídlo: Znojemska 187, 671 28 Jaroslavice
IČ: 09358641
DIČ: CZ09358641
jednající/zastoupený: Martin Ďuráč



(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Pohořelice – Propustné plochy – Jednota**“ dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).




II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace stavby do dne 8.12.2023 z důvodu opoždění předpokládaného termínu zahájení plnění veřejné zakázky, jelikož v rámci zadávacího řízení došlo k vyloučení účastníka zadávacího řízení. Tímto nemohl být dodržen předpokládaný termín začátku realizace, který byl původně stanoven ke dni 1.9.2023. Výše uvedeným nastala situace předvídaná v čl. III odst. 3 Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Pohořelicích dne

V dne

.....
za objednatele



.....
za zhotovitele

