

Změnový list č.: 3

Stavba : Dílny pro střední odbornou školu Frýdek-Místek

Zhotovitel : OSPOL TECH s.r.o.
Soukenická 21
70100 Ostrava

IČO : 27760596
DIČ : CZ27760596

Objednatel : Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková orgar
Lískovecká 2089
73801 Frýdek-Místek-Frýdek

IČO : 00844691
DIČ : CZ00844691

	V rozpočtu	změna odpočty	změna přípočty	Konečná cena
Základ pro DPH 21 %	6 253 239,00	-412 792,00	318 970,00	6 159 417,00
Cena celkem za stavbu bez DPH				

dle smlouvy - přenesená daňová povinnost

Termín realizace:

Vzhledem k vícepracem a nepřipravenosti objednatele na dopojování strojů a zařízení, je termín dokončení dle dohody 30.12.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Za projektanta

Za technický dozor

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Odpočty	Přípočty	Konečná cena
01	Lískovecká				
3	Práce a dodávky HSV	60 700,00	0,00	0,00	60 700,00
4	Práce a dodávky PSV	2 809 390,00	0,00	0,00	2 809 390,00
5	Práce a dodávky M	777 241,00	-18 504,00	90 300,00	849 037,00
6	Vedlejší náklady VRN	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00
02	Na Hrázi				
3	Práce a dodávky PSV	63 960,00	-12 000,00	0,00	51 960,00
4	Práce a dodávky HSV	1 916 424,00	-291 720,00	182 040,00	1 806 744,00
5	Práce a dodávky M	559 724,00	-90 568,00	46 630,00	515 786,00