

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.  
MUCT/10388/2023/RMI/MHK/SML/28 evidovaný na ORMI pod  
č.j. MUCT/22801/2023/RMI/MHK/SML/78**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen *Občanský zákoník*)

## „Přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová“

### *I. SMLUVNÍ STRANY*

**Objednatel**

Zastoupený

Sídlo

Telefon

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

**Město Česká Třebová**

Zdeňkem Řehákem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

+420 465 500 111

bhqbzrn

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Ing. Pavel Bartas, Martin Hlaváček

**Zhotovitel**

Zastoupený

Sídlo

Datová schránka

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

**ISOTEP s.r.o.**

Ing. Martinem Záleským, jednatelem společnosti

Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

594cywj

252 63 498

CZ25263498

ČSOB, a.s.

Bc. Milan Záleský ml., stavbyvedoucí

### *II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ*

**Odst. 1**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. MUCT/10388/2023/RMI/MHK/SML/28 je změna termínu plnění na základě žádosti zhotovitele z důvodů, které zhotovitel nemohl předpokládat a jsou uvedeny v žádosti o prodloužení termínu, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

#### **Odst. 1**

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku změny termínu plnění mění článek III. Odst. 2 původně uzavřené Smlouvy o dílo a jeho **nový text zní takto:**

Termín provedení díla je stanoven **od 01.06.2023 do 22.12.2023.**

#### **Odst. 2**

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

#### **Odst. 3**

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 948/2023 ze dne 16.10.2023

V České Třebové dne 20.10.2023

V Libchavách dne 24.10.2023

.....  
objednatel  
Zdeněk Řehák  
starostka města

.....  
zhotovitel  
Ing. Martin Záleský  
jednatel společnosti